

V Českých Budějovicích 5. 3. 2024

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:

REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY NA ZIMNÍM STADIONU

ZADAVATEL: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
IČ: 25171127

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vám sdělujeme odpověď na dotaz dodavatele:

Dotaz:

Na základě vypsání výběrového řízení, Vás tímto žádáme o doplnění zadávací dokumentace.
V zadávací dokumentaci jsou uvedeny následující termíny plnění:

3.2 TERMÍN REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 7 kalendářních dnů** od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli
předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- zahájení realizace díla: dnem předání a převzetí prostoru staveniště
- dokončení díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla: **do 15. 7. 2024**

Máme následující dotaz k těmto termínům:

- 1) Z výše uvedeného vyplývá, že od podání nabídky (13.3.2024) do ukončení realizace díla jsou čtyři měsíce + 2 dny. Administrace veřejné zakázky a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem je administrativní proces, který určitou dobu trvá, a proto se termín na realizaci zkracuje. Kdy tedy předpokládá zadavatel (objednatel), že bude předáno staveniště a kolik dnů předpokládá na samotnou realizaci díla?

Zadavatel by měl brát v úvahu, že realizace zakázky je proces, který začíná přípravou zakázky, zajištěním a objednáním materiálů na stavbu a samotnou realizací na stavbě, kdy je nutné dodržet technologické postupy, které není možno zkrátit (např. betonáž plochy včetně zrání betonu pro možnost zahájení chlazení ledové plochy apod.).

Žádáme proto o stanovení reálného termínu předání staveniště a termínu ukončení realizace s přihlédnutím k výše uvedenému, případně stanovení lhůty realizace ve dnech od podpisu SoD nebo předání staveniště.

Odpověď na dotaz:

Realizace veřejné zakázky musí proběhnout ve stanovených termínech dle uveřejněných zadávacích podmínek. Jakmile bude ukončeno zadávací řízení = vybrán/schválen zhotovitel díla a zajištěno financování díla (zastupitelstvo města Tábora 8. 4. 2024), bude možné samotnou stavbu zahájit. Dalším faktorem, který zahájení stavby může ovlivnit je hokejová sezona HC Tábor – play off. Předpokládaný termín je 20. 4. 2024, proto je zahájení uvedeno ve dnech. Znovuzahájení – zaledování je plánováno dle informací ve výzvě a zadavatel na tomto termínu trvá.

S pozdravem

Kristýna Soukupová
jednatelka společnosti