

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

na provedení stavebních prací (dále jen „Dodatek“)

**uzavřený v souladu se zákonem Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
pozdějších předpisů, dále jen zákon**

Zakázka: Revitalizace vodní nádrže Vchynice

OBJEDNATEL:

Název: Obec Vchynice
Sídlo: Vchynice č.p. 46 , 410 02 Lovosice
IČ: 00554847
zastoupený: Ing. Ota Baudler, starosta
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL :

Název: HAGL, spol. s r.o.
Sídlo: Na Sklípku 880, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 25408321
DIČ: CZ25408321
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 15931
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 161317682/0300
zastoupený: Ivo Glückselig
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2024
(dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATEKU

Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě je změna ceny díla.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami
z důvodu změny termínu dokončení stavby.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami
z důvodu méněprací a víceprací. Během provádění stavebních prací dle Smlouvy byly zjištěny
odchyly od projektové dokumentace, které však nebylo možné odhalit před zahájením
samostatných stavebních prací. Tyto okolnosti vedly k méněpracím a vícepracím, které jsou
vyčíslené ve změnových listech č. 1 – 2, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

Úprava předmětu Smlouvy se týká stavebních prací, které bylo nutné provést pro řádné provedení díla.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

Vícepráce nemohou být technicky anebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto vícepráce zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle Smlouvy.

Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle příloh tohoto Dodatku.

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a výkazem výměr, který tvoří součást změnových listů, které jsou přílohou tohoto Dodatku a tudíž jeho nedílnou součástí.

Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle článku II. tohoto Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto Dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY

Cena dle Smlouvy

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí	1 749 399,09 Kč
DPH	367 373,81 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí	2 116 772,90 Kč

Cena změnových listů

Změnový list. 1 (popis viz příloha)

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Méně práce	-	-	-
Vícepráce	+101 584,05 Kč	+ 21 332,65 Kč	+122 916,70 Kč
Celkem	+101 584,05 Kč	+ 21 332,65 Kč	+122 916,70 Kč

Změnový list. 2 (popis viz příloha)

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Méně práce	-28 000,00 Kč	-5 880,00 Kč	-33 880,00 Kč
Vícepráce	+28 000,00 Kč	+5 880,00 Kč	+33 880,00 Kč
Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem změnové listy 1 – 2

Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
+101 584,05 Kč	+ 21 332,65 Kč	+122 916,70 Kč

Smluvní strany se dohodly, že mění výši ceny uvedené v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy, která zní nově takto:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí	1 850 983,14 Kč
DPH	388 706,46 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí	2 239 689,60 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy tímto Dodatkem nezmiňené zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1
 Změnový list č. 2

DOLOŽKA

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo zakázky: Revitalizace vodní nádrže Vchynice byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č.3/2024 bod č.4 ze dne 26.7.2024 ve Vchynicích ve smyslu § 85 písm.c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích.

Ve Vchynicích dne 12. 8. 2024

Objednatel :


Obec Vchynice



Ing. Ota Baudler, starosta

Zhotovitel :


HAGL, spol. s r. o.
Na Sklípku 880
400 07 Ústí nad Labem
IČ 254 08 321 DIČ CZ25408321

HAGL, spol. s r.o.

Ivo Glückselig, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníků a úprava břehu u vodní nádrže Vchynice.

Objekt:

SO-01 - Úprava břehu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

101 584,05

DPH základní
snížená

Základ daně

101 584,05

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

21 332,65

0,00

Cena s DPH

v

CZK

122 916,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

POPIS PRACÍ

ba:

Výstavba chodníků a úprava břehu u vodní nádrže Vchynice.

objekt:

SO-01 - Úprava břehu

Místo:

Datum: 4. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 584,05

D 4

Vodorovné konstrukce

101 584,05

1	K	457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m	m2	150,700	39,55	5 960,19
2	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	150,700	15,68	2 362,98
3	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těžkým kamenivem	m3	28,500	2 646,00	75 411,00

D 998

Přesun hmot

17 849,88

4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	78,461	227,50	17 849,88
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodní nádrže Vchynice - vícepráce - méněpráce.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

HAGL, spol. s r. o.
Na Sklípku 880
400 07 Ústí nad Labem
IČ 254 08 321 DIČ CZ25408321

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodní nádrže Vchynice - vícepráce - méněpráce.

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	382411115R	Méněpráce - Zemní nádrž objemu 6000 l z PE na dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení	kus	1,000	-28 000,00	-28 000,00
2	K	382411116R	Vícepráce - Skruž šachtová se stupadly DN 1650, hs 500, t 130 mm - včetně výstavby betonového dna	kus	1,000	28 000,00	28 000,00