

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. III

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost České Meziříčí
Zastoupená Mgr. Václavem Loukotou – administrátorem

Sídlo: České Meziříčí č.p.1 , 517 71 České Meziříčí
IČ: 626 93263
DIČ:
Bankovní spojení:č.ú..1243292399 0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Ladislav Bárta , tel: 733161628 , mail: LadislavBarta1@seznam.cz
(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel : Martin Odehnal
zastoupen:

Sídlo: Průmyslova 62 , Podměstí 53944 Proseč
IČ: 66807093
DIČ: CZ7107023517
Bankovní spojení : 1144503349/0800, Česká spořitelna a.s.

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): **Martin Odehnal**

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 10.2.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „ **Oprava střešní krytiny na kostele sv. Zikmunda v Králově Lhotě**“. Přesný rozsah díla je dán cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 2.11.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

rozsah díla II. etapy

Na základě přidělených finančních prostředků pro rok 2025 z podaných dotačních žádostí (KÚ HK, MkČR, obec) se smluvní strany dohodly na na objemu stavebních prací díla pro rok 2025. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2025 a z toho vyplývající ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 28.10. 2024 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

cena díla II .etapy

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2023 činí v souladu s položkovým rozpočtem částku **245 560,- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 51 567,60- Kč činí cena díla částku 297 127,60- Kč.**

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:

Zahájení: 1.6.2025

Dokončení: 30.10.2025

V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.

2 .Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. V případě , že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2025 na zajištění letošní etapy platnost dodatku č. III zaniká.


V Králově Lhotě dne: 10.2.2025

za objednatele:



MARTIN ODEHNAL
truhlářství - tesařství
Podměstí 62, 539 44 Proseč
IČO: 648 07 093
DIČ: CZ107023517

za zhotovitele:



Mgr. Václav Loukota – administrátor farnosti

Martin Odehnal- *jednatel*

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. *333/Pasek* dne... *20.2.2025*




Mons. Jan Vokál

~~biskup královéhradecký~~

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

Mons. Jan Paseka
generální vikář

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : kostel sv. Zikmunda v Králově Lhotě	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava střešní krytiny na kostele sv. Zikmunda v Králově Lhotě r.č. ÚSKP 45450/6-2313 - II. etapa r. 2025	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Římskokatolická farnost České Meziříčí, zastoupená Mgr. Václavem Loukotou Objednatel : České Meziříčí čp. 1, 517 71		Náklady na MJ :
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Martin Odehnal Průmyslová 62, Podměstí, 539 44 Proseč IČO: 66807093, DIČ: CZ7107023517	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	29 560
N	PSV celkem	216 000
	ZRN celkem	245 560
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	245 560
	ZRN+VRN+HZS	245 560
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Martin Odehnal Datum : 28.10.2024 Podpis: MARTIN ODEHNAL truhlářství - tesařství Podměstí 62, 539 44 Proseč IČO: 668 07 093 DIČ: CZ7107023517 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	245 560,00 Kč
DPH	21 % činí :	51 567,60 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		297 127,60 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	Oprava střešní krytiny na kostele sv. Zikmunda v Králově Lhotě r.č. ÚSKP 45450/6-2313 - II. etapa r. 2025 kostel sv. Zikmunda v Králově Lhotě
----------------------	--


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	8 360	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 200	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	16 000	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0			
765 Krytiny	0	176 000	0	0	0
783 Nátěry	0	24 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 560	216 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava	0	0,0	245 560	0
rezerva rozpočtu	0	0,0	245 560	0
zařízení staveniště a BOZ	0	0,0	245 560	0
CELKEM VRN				0

MARTIN ODEHNAL
 truhlářství - tesařství
 Podměstí 62, 539 44 Proseč
 IČO: 668 07 093
 DIČ: CZ7107023517



Položkový rozpočet

Stavba : Oprava střešní krytiny na kostele sv. Zikmunda v Králově Lhotě r.č. ÚSKP 45450/6-2313 - II. etapa r. 2025 Objekt : kostel sv. Zikmunda v Králově Lhotě	
--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	943 95-5021.R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnící a podélníky h. do 10 m	m2	32,15	260,00	8 360,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				8 360,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	765 36-1810.R00	Demontáž šindelové krytiny, do sutí	m2	80,00	200,00	16 000,00
13	766 36-1811.R00	likvidace bouraného materiálu	t	0,40	4 000,00	1 600,00
14	767 36-1811.R00	přesun hmot	t	0,90	4 000,00	3 600,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				21 200,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
25	762 34-0030.RAI	D + M latí	m2	80,00	200,00	16 000,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				16 000,00
Díl: 765		Krytiny				
33	765 34-spec.	D + M šindelové krytiny (dvojitá, smrk), 50cm	m2	80,00	2 200,00	176 000,00
	Celkem za	765 Krytiny				176 000,00
Díl: 783		Nátěry				
41	783 62-spec.	Nátěr šindelové krytiny (karbolineum extra)	m2	80,00	300,00	24 000,00
	Celkem za	783 Nátěry				24 000,00

MARTIN ODEHNAL
 truhlářství - tesařství
 Podměstí 62. 539 44 Proseč
 IČO: 668 07 093
 DIČ: CZ7107023517

