

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

IČ: 00284840

DIČ: CZ00284840

za niž jedná: Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Ing. Radek Martiňák, technický dozor objednatele
(dále jen jako „Objednatel“)

a

obchodní společnost: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

se sídlem: **Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín**

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

zastoupená: Petrem Uříčářem, vedoucím obchodního oddělení – na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1786990257/0100

ČSOB a.s., číslo účtu: 283816674/0300

Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 5004012300/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915
(dále jen jako „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na nahrazení znění čl. 2.1. dodatku č. 1 Sod znějící:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **2. 11. 2023.**

Předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem pro zahájení Díla bude provedeno nejpozději do 15. 06. 2023.

Vrácení a vyklizení staveniště bude provedeno v rámci předání díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **16. 11. 2023.**

Předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem pro zahájení Díla bude provedeno nejpozději do 15. 06. 2023.

Vrácení a vyklizení staveniště bude provedeno v rámci předání díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

2.2 Smluvní strany konstatují, že mají být provedeny vícepráce vyčíslené ve změnovém listě č.:

092 ZR-01 v celkové ceně 824.052,00 Kč bez DPH,

a proto se dohodly na nahrazení znění čl. 2. odst. 2.1 SoD znějící:

„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

cena díla bez DPH

3.150.969,24 Kč“

tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

cena díla bez DPH

3.975.021,24 Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1 V ostatním zůstávají smluvní ujednání beze změny.

3.2 Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou smluvních stran.

3.3 Tento Dodatek č. 2 se uzavírá ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.


3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2, který si přečetly, je projevem jejich svobodné a vážné vůle, jeho obsahu rozumí a neuzavírají ho v tísní či za nepříznivých podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.5 Přílohou tohoto dodatku je změnový rozpočet č. 092 ZR-01

Dodatek č. 2 k SoD schválila Rada obce Dambořice usnesením č. 27RO6c dne 26.10.2023.

v DAMBOŘICÍCH Dne 2. 11. 2023

Objednatel:


OBEC DAMBOŘICE
Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
IČ: 00284340, DIČ: CZ00284340
Ing. Zbyněk Pastyřík
Starosta
Obec Dambořice

Zhotovitel:


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Městanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz
Petr Uříčář
vedoucí Oddělení Obchod
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02-23-092 **DAMBOŘICE - Obec - Odstranění staveb v areálu obecní farmy Loučka**

Objekt: ZR **Změnové řízení**

Rozpočet: 092-ZR-01 **Bourací práce**

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
Pod Kostelem 69 DIČ: CZ00284840
69635 Dambořice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. IČO: 26285363
Měšťanská 3992/109 DIČ: CZ26285363
69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			824 052,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			824 052,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	824 052,00 CZK
Základní DPH	21 %	173 050,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 997 102,92 CZK

V **DAMBOŘICE**

dne

2. 11. 2023

10

PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za zhotovitele

OBEC DAMBOŘICE
Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840

①

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			537 500,00	65
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			286 552,00	35
Cena celkem					824 052,00	100

Položkový rozpočet

S:	02-23-092	DAMBOŘICE - Obec - Odstranění staveb v areálu obecní farmy Loučka
O:	ZR	Změnové řízení
R:	092-ZR-01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				537 500,00
1	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	430,00000	1 250,00	537 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				286 552,00
2	979082312	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	1 204,00000	55,00	66 220,00
3	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 204,00000	63,00	75 852,00
4	979999979	Recyklace stavební suti na frakci 0-90	t	1 204,00000	120,00	144 480,00