

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SC/1/2016 uzavřené dne 12.4.2016

o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Horní Počaply**
se sídlem: 277 03 Horní Počaply 247
zastoupená: Jiřím Svačinou, starostou obce
IČ: 00236829
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Mělník
číslo účtu: 5425-171/0100
(dále jen "Objednatel")
na straně jedné

a

Zhotovitel: **MICHAL stavby s.r.o.**
se sídlem: Rožkovo údolí 3499, 276 01 Mělník
zastoupený: Josefem Michalem, jednatelem
zapsaný u městského soudu v Praze oddíl C vložka 208173
IČ: 01541099
DIČ: CZ01541099
bankovní spojení: KB, a.s., Mělník
číslo účtu: 107-455 347 0297/0100

zástupce ve věcech technických: Josef Michal
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé,

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SC/1/2016 uzavřené dne 12.4.2016.

Předmětem Dodatku č. 1 je změna

a) článku 2. Předmět plnění, který se doplňuje o bod 2.3 takto:

2.3. Rozsah realizačních prací je určen přílohou č. 1 smlouvy (Položkový rozpočet). Nad rámec přílohy číslo 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje provést „vícepráce“ v rozsahu určeném položkovým rozpočtem víceprací (příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1).

Jedná se o:

Oprava terasy nad vstupem do Sportcentra č.p. 253
Izolace základů objektu

Položkový rozpočet víceprací určuje rozsah a objem dohodnutých víceprací a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změnu a doplnění článku 2. Smlouvy se mění článek 5. Cena díla a způsob placení takto:

5.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za plnění díla dle této smlouvy činí :

Cena v Kč bez DPH	664 746,73
DPH v Kč dle platné sazby	139 596,81
Cena celkem v Kč vč. DPH	804 343,54

b) změna článku 3. Doba, místo a forma plnění zhotoveného díla, ve kterém se v bodu 3.2 mění konečný termín dodání zhotoveného díla do 6.6.2016.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ostatní články Smlouvy o dílo č. SC/1/2016 ze dne 12.4.2016 se nemění

S obsahem Dodatku č. 1 obě smluvní strany souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Horních Počaplech dne 31.5. 2016

Za objednatele:

Jiří Svačina
starosta obce



Za zhotovitele

Josef Michal
jednatel

MICHAL stavby s.r.o.
Rožkovo údolí 3499
276 01 Mělník
IČ: 015 41 099 DIČ: CZ01541099
tel.: 804 700 715

Schvalovací doložka

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SC/1/2016 na opravu Sportcentra č.p. 253 uzavřené dne 12.4.2016 bylo schváleno usnesením č. 17/2016 Rady obce Horní Počaply ze dne 30.5.2016.



Objednavatel : **Obec Horní Počáply**
starosta Jiří Svačina
starosta p.Svačina
277 03 Horní Počáply
Telefon :

Cenová nabídka : 2016101

Název	bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
Izolace základů objektu				
Očištění povrchu základu - penetrace	45,00	20,0	m2	900,00
Aplikace hydroizolace	450,00	20,0	m2	9 000,00
Krycí vrstva hydroizolace	120,00	20,0	m2	2 400,00
Výroba a montáž ochranného zábradlí u dveří ze střešních objektů	4 950,00	2,0	ks	9 900,00
VRN	1 332,00	1,0	kpl.	1 332,00
	Celkem bez DPH			23 532,00
	Celkem s DPH			28 474,00

Poznámka : SC - Oprava izolace základů a dodávka ochranného zábradlí

Dod. lhůta :

Zp. dopravy : Vlastní

Nabídka je platná do : 19.10.2016

Dne : 19.4.2016 Mělník

Zpracoval: Michal

MICHAL stavby s.r.o.
Rožkovo údolí 3499
276 01 Mělník
IČ: 015 41 099 DIČ: CZ01541099
tel.: 604 700 715

Objednavatel : **Obec Horní Počáply**
starosta Jiří Svačina
starosta p.Svačina
277 03 Horní Počáply
Telefon :

Cenová nabídka : 2016100

Název	bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
Odbourání stávající dlažby a betonu s přesunem suti	185,00	20,0	m2	3 700,00
Demontáž poškozené lepenky a plechování	1 280,00	1,0	kpl.	1 280,00
Vyrovnání nerovností v původní mazanině	68,00	20,0	m2	1 360,00
Podkladní textilie 300g/m2	42,00	20,0	m2	840,00
Folie Protan G 1,5mm F91 světle šedá včetně spojů	300,00	20,0	m2	6 000,00
Viplanyl okapnice rš 250	280,00	4,0	bm	1 120,00
Viplanyl doraz dlažby rš 170	560,00	4,0	bm	2 240,00
Viplanyl stěnová lišta tmelící rš 250	290,00	3,0	bm	870,00
Průchodky sloupků zábradlí	125,00	7,0	ks	875,00
Ochrana folie - skelný vlis U120	20,00	20,0	m2	400,00
Lepidla,tmel...	1 200,00	1,0	kpl.	1 200,00
Zhotovení balkonového betonu - systém Weber	14 850,00	1,2	m3	17 820,00
Dodávka a montáž pojistné hydroizolace pod dlažbu	98,00	20,0	m2	1 960,00
Dodávka a montáž dilatačních okrajových pásek	58,00	4,0	bm	232,00
Dodávka a montáž mrazuvzdorné venkovní dlažby	850,00	20,0	m2	17 000,00
Spárovací hmota,tmel	900,00	1,0	kpl.	900,00
Likvidace suti a odpadu (lepenka,plechování...)	1 850,00	1,0	kpl.	1 850,00
VRN	3 579,00	1,0	kpl.	3 579,00
	Celkem bez DPH			63 226,00
	Celkem s DPH			76 503,00

Poznámka : SC - Oprava terasy nad vstupem

Dod. lhůta :

Zp. dopravy : Vlastní

Nabídka je platná do : 19.10.2016

Dne : 19.4.2016 Mělník

Zpracoval: Michal

MICHAL stavby s.r.o.
Rožkovo údolí 3499
276 01 Mělník
IČ: 015 41 099 DIČ: CZ01541099
tel.: 604 700 715