



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 27. 3. 2019
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Melč
Se sídlem: Melč 6, 747 84 Melč
Zastoupená: Martinem Urbanským, starostou
IČO: 00300420
DIČ: CZ 00300420
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1848805329/0800, 4727821/0100
Zástupce ve věcech technických (TDI): Ing. Jiří Ausfícir
(dále jako „objednatel“)

OBECNÍ ÚŘAD MELČ		Číslo doporučené
Došlo: 21. 10. 2019		
Č.j.: 508/2019		Spisový znak 28.1
Počet listů: 2		Zpracoval
Počet příloh: 1		Ur

a

Zhotovitel:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod. spis. zn. C 20879
se sídlem: č.p. 139, 747 44 Březová
Zastoupena: Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem
IČ: 25840428
DIČ: CZ25840428
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 382055903/0300
Datová schránka: uf6bipe
Tel: 602575617
e-mail: vzsrychtar@seznam.cz
(dále jako „zhotovitel“)

(souhrnně také jen „smluvní strany“),

uzavřený ve smyslu § 1902 občanského zákoníku s odkazem na článek 3. Předmět smlouvy bod 3.9 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“).

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 3. 2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro stavební povolení a oceněným soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen



„Smlouva“). Smlouva byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení stavby vedené pod společným názvem „Přestupní zastávka Melč“ a její předmět je současně vymezen také zadávací dokumentací.

2. V souladu s článkem IV. Cena díla bod 1 Smlouvy se Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na nahrazení obsahu dosavadního závazku Smlouvy, který je vymezen níže v článku II. Dodatku č. 1, novým závazkem, který je vymezen níže v článku III. Dodatku č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.

ČLÁNEK II.

Dosavadní závazek

1. Cena díla dle článku IV. Cena díla bodu 1 Smlouvy je cena za řádně provedené dílo sjednána na základě výsledku zadávacího řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH	2.597.475,30,- Kč
DPH 21%	545.469,81,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3.142.945,11,- Kč vč. DPH

ČLÁNEK III.

Nový závazek

1. Smluvní strany tímto sjednávají změnu Smlouvy v čl. IV. Bod 1 Cena za dílo a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných prací mění následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.597.475,30 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1	540.933,45 Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č.1	3.138.408,75 Kč
DPH 21%	659.065,84 Kč
<u>Cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 celkem včetně DPH</u>	<u>3.797.474,59 Kč</u>

Přílohou Dodatku č. 1 je změnový položkový rozpočet s výkazem výměr.

ČLÁNEK IV.

Odpovědnost smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že změna Smlouvy provedená tímto dodatkem je odůvodněna a řádně podložena v souladu s článkem IV. Cena díla body IV.1-IV.13.
2. Objednatel prohlašuje, že skutkový stav zjištěný po zahájení stavebních prací, neodpovídá stavu, na jehož základě byla vyhotovena projektová dokumentace stavby, což si vyžádalo změnu Smlouvy, a že tato není zapříčiněna důvody na straně zhotovitele, ale plněním, které



bylo nutné provést v důsledku skutečností zjištěných v průběhu stavby, které objednatel v době uzavření smlouvy nepředpokládal. Změna závazku rovněž obsahuje objednatelům vyžádané vícepráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a změny ceny díla z důvodu neprovedených prací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že změnový položkový rozpočet zahrnuje skutečný výkaz výměr a ceny byly stanoveny v souladu s článkem IV. Cena díla bodem IV.6- IV.13 Smlouvy
4. V případě, že se prohlášení smluvní strany ukáže nepravdivé, tato odpovídá za škodu, která vznikla druhé straně.
5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy tímto dodatkem nemění povahu veřejné zakázky.

ČLÁNEK V.

Odůvodnění víceprací a méněprací

1. Předmětem změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce, které vyvstaly během realizace stavby, a nemohl je objednatel předpokládat. Přesná změna předmětu smlouvy je zahrnuta ve změnovém položkovém rozpočtu s výkazem výměr.

ČLÁNEK VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že podle zákona č. 340/2015 Sb. může být vyžadováno uveřejnění dodatku v registru smluv, a pro tento případ s uveřejněním souhlasí. Splnění této povinnosti zajistí objednatel neprodleně po uzavření dodatku. V případě vzniku této povinnosti se objednatel současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých zástupců.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení Zastupitelstva Obce Melč č. a)8/9/2019 ze dne 17.10.2019.

ČLÁNEK VII.

Přílohy

1. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet s výkazem výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Melči dne 17.10.2019

Za objednatele:

Martin Urbanský
Starosta obce Melč
Objednatel



V Melči dne 18.10.2019

Za zhotovitele:

Ing. Václav Rychtář
jednatel
Zhotovitel

 **VZS** RYCHTÁŘ s.r.o.
č.p. 139, 747 44 Březová
DIČ: CZ25840428 -1-