

Evidenční číslo Objednatele

77/2012

Evidenční číslo Zhotovitele

201209801/1012/12/VHS a DS

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 201209801/1012/12/VHS A DS

Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Jaromírem Machálkem, generálním ředitelem

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2500

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

zastoupený Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 63706641/0100

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

Článek II. Doba plnění

Text odstavce 2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny) se mění takto:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále uvedených

- | | | |
|---------|--|---|
| 2.1.1. | zahájení provádění díla | nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy |
| 2.1.2. | zahájení prací na části díla - chodba větev All
nejpozději do 25-ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy; | tj. do dne 19.11.2012 |
| 2.1.3. | dokončení prací na části díla - chodba větev All | nejpozději do 30.9.2013 |
| 2.1.4. | zahájení prací na části díla - chodba větev AllI
nejpozději do 18-ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy; | tj. do dne 12.11.2012 |
| 2.1.5. | dokončení prací na části díla - chodba větev AllI | nejpozději do 30.9.2013 |
| 2.1.6. | zahájení prací na části díla - šachta Š1 (podzemní část)
nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy; | tj. do dne 30.10.2012 |
| 2.1.7. | dokončení prací na části díla - šachta Š1 (podzemní část) | nejpozději do 30.9.2013 |
| 2.1.8. | zahájení prací části díla - rekonstrukce jámové tůně pod Š1
nejpozději do 11-ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy; | tj. do dne 5.11.2012 |
| 2.1.9. | dokončení prací na části díla - rekonstrukce jámové tůně pod Š1 | nejpozději do 30.9.2013 |
| 2.1.10. | řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání). | nejpozději do 30.9.2013 |

článek IV. Cena

Text odstavce IV.1. Cena díla se doplňuje a mění takto:

- 4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.1. Cena díla uvedeného v článku 1. odst. 1.1. této smlouvy činí

18 197 882,- Kč (bez DPH)

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude vypořádána dle platných a účinných právních předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Na plnění dle SoD (bod. 4.1.1.) se bude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona 235/2004 Sb.

Odstavce 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4. se ruší.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít, s výjimkou článku IV. Cena, jemuž strany přiznávají účinnost od 10.12.2012
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Brně dne 27-02-2013

V Brně dne 1.3.2013

Objednatel:

Zhotovitel:


TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL: +420 545 424 012
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285


Ing. Jaromír Machálek
generální ředitel
Technické sítě Brno, akciová společnost



Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.