

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 2014/00120
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady
Sídlo: Jiřího náměstí 20/I,
290 31 Poděbrady
IČ: 00239640

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Ladislav Langr, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Karel Kárník, vedoucí Odboru
vnitřních věcí

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.
Sídlo: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady
zapsaný v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 35802
zastoupený: Karlem Kosinkou, jednatelem společnosti
IČ: 616 80 346
DIČ: CZ616 80 346
Bankovní spojení: KB Poděbrady
Číslo účtu: 924 438 0207/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Kosinka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Kosinka

Dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dne 30.06.2014 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo evidenčního čísla „objednatel“ 2014/00120

„Poděbrady – Mateřská škola Žižkova“

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku se mění takto:

Původní rozsah se navyšuje o vícepráce v částce 152.706 Kč bez DPH uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

III.

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se cena díla uvedená v čl. VI. smlouvy o dílo navyšuje o částku **152.706 Kč bez DPH.**

Celková cena díla bude	25.653.696 Kč bez DPH
+	152.706 Kč bez DPH
Celkem	25.806.402,00 Kč bez DPH
+	5.419.344,42 Kč 21 % DPH
Cena celkem s DPH	31.225.746,42 Kč

Položkový rozpis je uveden v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Ostatní údaje výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku sjednali, že veškeré údaje obsažené v tomto dodatku, včetně veškerých příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text tohoto dodatku a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění:

Rada města Poděbrady schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy usnesením č. 756/2014 ze dne 22. září 2014.

Za objednatele:


V Poděbradech dne.....29.9.2014.....


Za zhotovitele:

V Poděbradech dne.....26.11.2014.....


.....
PhDr. Ladislav Langr
starosta města




.....
Karel Kosinka
jednatel společnosti



načal

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	prohloubení základové spáry	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1184	Školka Poděbrady, Žižkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STAFIKO Poděbrady spol.s r.o.		Zakázkové číslo	1184
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	66 837	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-3 089	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		63 747	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		63 747	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		63 747	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			63 747 Kč	
DPH	21,0 %			13 387 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				77 134 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Školka Poděbrady, Žižkov	Rozpočet: 1
Objekt :	2 vícepráce	prohloubení základové spáry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201102R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	22,82	268,38	6 125,02
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,82	56,25	1 283,75
3	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,82	123,99	2 829,72
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	22,82	41,38	944,38
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,82	10,87	248,08
6	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,98	120,23	1 920,73
	Celkem za	1 Zemní práce				13 351,69
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	274313711R00	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	22,82	2 262,79	51 641,85
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				51 641,85
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
8	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	-1,00	578,09	-578,09
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-578,09
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	41,08	58,94	2 421,23
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 421,23
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	766001	D+M dveře vnitřní dřevěné do ocelové zárubně se zarážkou foliované barva šedá vč. kování a orient.	ks	-1,00	3 089,37	-3 089,37
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-3 089,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	protipožární schodiště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1184	Školka Poděbrady, Žižkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STAFIKO Poděbrady spol.s r.o.		Zakázkové číslo	1184
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	88 959	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	88 959	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		88 959	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		88 959	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0 %	88 959 Kč
DPH	15,0 %	13 344 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		102 303 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

ský úřad
odbor mříšnic
oddělení invest
2

Stavba :	1184 Školka Poděbrady, Žižkov	Rozpočet: 2
Objekt :	2 vícepráce	protipožární schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767001	Protipožární schodiště - zinkování	kg	3 963,22	22,00	87 190,84
2	767002	Úprava konstrukce pro provedení ZN	kpl	2,00	16 500,00	33 000,00
3	767003	Spojovací prostředky pro provedení ZN matky, plotny, šrouby	kpl	2,00	4 200,00	8 400,00
4	767021	D+M venkovní schodiště se zábradlím z povrchová úprava nátěr	kg	3 963,22	-10,00	-39 632,20
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				88 958,64