



DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 3“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Bolatice
Sídlo:	Hlučinská 95/3, 747 23 Bolatice
IČO:	002 99 847
DIČ:	CZ 00299847
Zastoupení:	Mgr. Herbert Pavera, starosta
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO:	261 77 005
DIČ:	CZ 26177005
Zastoupení:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 24.3.2025 uzavřely smlouvu o dílo, a dále dodatek č.1, dodatek č.2 na akci „Revitalizace prostoru před Domem služeb Bolatice“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo a dodatku č.1, dodatku č.2 konkrétně změně týkající se termínu ukončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

Článek č. 2

ZMĚNY SMLOUVY O DíLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. 2.1. smlouvy o dílo se mění o termín ukončení díla.



“ Revitalizace prostoru před Domem služeb Bolatice “


- 3.2 Termín ukončení díla specifikovaný v čl. 3.2 se z původního znění mění tak, že termín ukončení díla je nově do 30. září 2025.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smlouva byla schválena na 76. jednání Rady obce Bolatice ze dne 8. 9. 2025 pod
č. usn. 23/76R/2025.

V Bolaticích, dne 12. 9. 2025	V Ostravě, dne 12. 9. 2025
Za objednatele:  Obec Bolatice Mgr. Herbert Pavera starosta	Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Ing. Libor Navrátil ředitel oblasti Východ