



SoD 1233-1923-2016 – Dodatek č. 1

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu MŠMT ČR z Programu 133510 – subtitul 512 „Podpora materiálně technické základny sportu“ v roce 2016

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřená dle ust. § 2586 a následného občanského zákoníku

Objednatel: **HC Děčín**
Zimní stadion, Oblouková 638/21
405 01 Děčín 1
zastoupen pro věci smluvní: Ing. Lukáš Vaníček, předseda
Martin Šotka, místopředseda
IČ 69387605
DIČ CZ69387605
Č.účtu: 50016-3294120369/0800
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín 2
Zapsáno v OR u KS Ústí n.L., oddíl C, vl. 3901
zastoupen pro věci smluvní: Ing. Jaromír Paur - jednatel
IČ 47781483
DIČ CZ47781483
Č.účtu: 477814837/5500
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 3.11.2016 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „REKO KABIN II. ETAPA“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 15, odst. 15.1. Smlouvy, deklarují tímto svojí vůli nově upravit ta smluvní ujednání, která souvisí s rozsahem stavebních prací a cenou za dílo.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy.

3. Předmět a rozsah díla

Článek se doplňuje o nový odst. 3.3, který zní takto:

- 3.3 Předmět plnění se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje o provedení méněprací a víceprací, vzniknuvších v průběhu stavby na základě nově zjištěných skutečností a vzájemné dohody obou smluvních stran. Popis změn projednaný mezi oběma smluvními stranami je uveden v rozpočtech v přílohách č. 1 – 5 tohoto Dodatku č. 1

5. Cena díla

Článek se doplňuje o nový odst. 5.6, který zní takto:

- a. Cena díla uvedená v odst. 5.1. se mění takto:

Původní cena bez DPH

5 648 971,02 Kč

Více a méněpráce:

Změnový list č. 1	22 603,25 Kč
Změnový list č. 2	-13 576,52 Kč
Změnový list č. 3	3 297,88 Kč
Změnový list č. 4	-7 025,32 Kč
Změnový list č. 5	-5 299,39 Kč
Nová cena díla bez DPH	5 648 971,02 Kč

18. Závěrečná ujednání

Článek se doplňuje o nové odst. 18.8, 18.9 a 18.10, které znějí takto:

- 18.8 Ostatní články a odstavce předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny
- 18.9 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku č. 1 předmětné Smlouvy seznámeny a že Dodatek č. 1 uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
- 18.10 Tento Dodatek č. 1 předmětné smlouvy je vyhotoven ve dvou provedení, z nichž každý má povahu originálu. Zadavatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Děčíně dne: 6.12.2016

objednatel:

zhotovitel:

Ing. Lukáš Vaníček
HC Děčín
Předseda

Martin Šotka
HC Děčín
Místopředseda

HC Děčín
IČ: 693 87 605
Oblopuškova 638/21
405 02 Děčín 1

Ing. Jaromír Paur
Děčínský stavební podnik s.r.o.
jednatel

1



Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483

Přílohy: Změnové listy 1 - 5

Um

REKO KABIN II.ETAPA



Popis	Cena
SO_01: Architektonické a stavebně technické řešení	3 475 711,73
SO_02.a: Zařízení pro vytápění staveb	278 403,29
SO_02.c: Zařízení vzduchotechniky vč.MaR	652 545,00
SO_02.e: Zařízení zdravotně technických instalací	196 652,00
SO_02.g: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	808 139,00
SO_02.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky	135 270,00
SO_03 VON: Vedlejší a ostatní náklady	102 250,00
SO_04: Změna č.1 - požární vodovod	22 603,25
SO_05: Změna č.2 - Sádrokartonové podhledy	- 13 576,42
SO_06: Změna č.3 - příčka místn.1.23	3 297,88
SO_07: Změna č.4 - dveře v místn.1.20	- 7 025,32
SO_08: Změna č.5 - stavební úpravy místn.1.15 (výlevka)	- 5 299,39
Celkem (bez DPH)	5 648 971,02
DPH 21%	1 186 283,91
Celkem (včetně DPH)	6 835 254,93


 Děčínský stavební podnik s.r.o.
 Foltnářská 1246/21
 405 01 Děčín 2
 DIČ: CZ47781483
 IČO: 47781483