

DODATEK Č.1**SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 21/1141**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly dle podmínek stanovených v SOD č. 21/1141 podepsané dne 27.3.2025,
čl. IX odst. 4 Všeobecná ustanovení na změně smlouvy o dílo.

Článek I.**Smluvní strany****Objednatelem**

jméno
sídlo

Obec Vlčí Habřina
Vlčí Habřina č. p. 104
533 41 Lázně Bohdaneč
pan Jaroslav Bartoš - starosta

zastoupeným
osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických
- ve věcech smluvních
bankovní spojení
číslo účtu
IČO
DIČ

Jaroslav Bartoš - starosta
pan Jaroslav Bartoš - starosta
KB a.s., pobočka Pardubice
13127561/0100
00274585
není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

jméno
sídlo

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice

zastoupeným

pan Petr Jansa – člen představenstva
pan Ing. Josef Cimburek – člen představenstva

osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických
bankovní spojení
číslo účtu
IČO
DIČ

pan Petr Jansa – vedoucí výroby
KB a.s., pobočka Pardubice
19-2379140217/0100
63217139
CZ63217139

společnost zapsána v OR KS v Hradci Králové v oddílu B, vložka 1231, den zápisu 30. 6. 1995

Oprávnění:

Ve vzájemném styku smluvních stran při operativně technickém řízení činností v rámci této smlouvy, potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování podkladů pro placení, potvrzování zápisů o odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou kromě zástupců uvedených shora oprávněni jednat:

- za objednatele: pan Jaroslav Bartoš – (mob. 603 256 524)

- za zhotovitele: pan Petr Jansa – (mob. 736 629 102)
pan Pavel Rykr – (mob. 736 629 104)

Změna Článku II.

Předmět díla

1. Předmět díla se po vzájemné dohodě mění takto: oproti zadání obce a rozpočtu nebyl proveden vjezd u objektu SO 01 Chodník u domu č.p. 90 a objekt SO 03 Chodník od rybníka k domu č.p. 80 byl rozšířen o novou uliční vpusť – rozsah dle Přílohy Dodatku č.1 rozpočet „Dodatek č.1“

Změna Článku III.

Čas plnění

1. Čas plnění se po vzájemné dohodě mění takto:

- a) zahájení prací:
b) dokončení prací:

duben 2025
do 30. listopadu 2025

Změna Článku IV.

Cena díla

1. Cena za provedení díla se mění takto:

1.1. Původní cena:

Cena celkem bez DPH:	922 602,50,- Kč
DPH 21%:	193 746,53,- Kč
Cena celkem s DPH:	1 116 349,03,- Kč

1.2. Cena dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH:	-39 995,85,- Kč
DPH 21%:	-8 399,13,- Kč
Cena celkem s DPH:	-48 394,98,- Kč

1.3. Cena celkem:

Cena celkem bez DPH:	882 606,65,- Kč
DPH 21%:	185 347,40,- Kč
Cena celkem s DPH:	1 067 954,05,- Kč

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení článků smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran. Na znamení souhlasu s jejím obsahem obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1 – rozpočet „Dodatek č.1“

Ve Vlčí Habřině dne 20. 11. 2025

V Pardubicích dne 20. 11. 2025

Za objednatele:




p. Jaroslav Bartoš
starosta

OBEC ①
VLČÍ HABŘINA 104
533 41 Lázně Bohdaneč

Za zhotovitele:

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495
530 02 Pardubice ⑦
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139



p. Petr Jansa
člen představenstva



p. Ing. Josef Cimburek
člen představenstva

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-17K
 Stavba: Rekonstrukce chodníků Vlčí Habřina Dodatek č. 1 Odpočty-přípočty

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63217139
 BAUSET CZ, a.s. DIČ: 63217139

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-39 995,85
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-39 995,85	-8 399,13
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-48 394,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

OBEC ①
VLČÍ HABŘINA 104
 533 41 Lázně Bohdaneč

BAUSET CZ, a.s.
 Nemošická 1495
 530 02 Pardubice ⑦
 IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-17K

Stavba: Rekonstrukce chodníků Vlčí Habřina Dodatek č. 1 Odpočty-přípočty

Místo: Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-39 995,85	-48 394,98
SO 01	Odpočty - Chodník u domu č.p. 90 neprovedený	-51 626,72	-62 468,33
SO 03	vjezd Přípočty - Chodník od rybníka k domu č.p. 80 nová uliční vpust'	11 630,87	14 073,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků Vlčí Habřina Dodatek č. 1 Odpočty-přípočty

Objekt:

SO 01 - Odpočty - Chodník u domu č.p. 90 neprovedený vjezd

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAUSET CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

63217139

DIČ:

63217139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-51 626,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 626,72	21,00%	-10 841,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 468,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků Vičí Habřina Dodatek č. 1 Odpočty-připočty

Objekt:

SO 01 - Odpočty - Chodník u domu č.p. 90 neprovedený vjezd

Místo:

Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAUSET CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-51 626,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

-50 268,00

D 1

Zemní práce

-6 314,70

3	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-26,25	42,00	-1 102,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-----------

VV

"vjezd"

VV

-(2,5*10,5)

-26,25

VV

Součet

-26,25

4	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-26,25	167,00	-4 383,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

-(2,5*10,5)

-26,25

VV

Součet

-26,25

5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-2,63	204,00	-536,52
---	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

VV

"vjezd"

VV

-(2,5*10,5*0,1)

-2,63

VV

Součet

-2,63

6	K	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,63	111,00	-291,93
---	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

D 5

Komunikace pozemní

-35 694,75

9	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-26,25	280,00	-7 350,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

VV

"vjezdů"

VV

-(2,5*10,5)

-26,25

VV

Součet

-26,25

10	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	-26,25	295,00	-7 743,75
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

-(2,5*10,5)

-26,25

VV

Součet

-26,25

13	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-26,25	355,00	-9 318,75
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

"vjezd"

VV

-(2,5*10,5)

-26,25

VV

Součet

-26,25

14	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	-26,25	365,00	-9 581,25
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

-26,25

VV

Součet

-26,25

15	M	59245224R	dlažba zámková tvaru I vibrolisovaná pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	-3,15	540,00	-1 701,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

VV

-(0,3*10,5)

-3,15

VV

Součet

-3,15

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

D 997

Přesun sutě

-8 258,55

19	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-6,30	220,00	-1 386,00
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-7,87	85,00	-668,95
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-118,05	12,00	-1 416,60
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-6,30	90,00	-567,00
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-94,50	15,00	-1 417,50
24	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-6,30	195,00	-1 228,50
25	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-7,87	200,00	-1 574,00

D 998

Přesun hmot

-1 358,72

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-7,04	193,00	-1 358,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků Vlčí Habřina Dodatek č. 1 Odpočty-přípočty

Objekt:

SO 03 - Přípočty - Chodník od rybníka k domu č.p. 80 nová uliční vpust'

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAUSET CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

63217139

DIČ:

63217139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 630,87

DPH základní
snížená

Základ daně

11 630,87

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 442,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 073,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků Vlčí Habřina Dodatek č. 1 Odpočty-přípočty

Objekt:

SO 03 - Přípočty - Chodník od rybníka k domu č.p. 80 nová uliční vpust'

Místo:

Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAUSET CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 630,87

D		1	Zemní práce				1 000,00
1	K	R001	Vybourání původní uliční vpusti	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	VV		"nová vpust' u č.p. 80"				
	VV		1		1,00		
	VV		Součet		1,00		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 630,87
D		4	Vodorovné konstrukce				4 759,07
2	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,00	647,00	647,00
3	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	1,00	3 550,00	3 550,00
4	M	PFB.0005002OZ	Mříž vtoková (OZ) Kalový koš - žárově pozinkovaný plech	kus	1,00	562,07	562,07
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				5 871,80
5	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,00	185,00	185,00
6	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	1,02	340,00	346,80
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,02		
7	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,00	1 360,00	1 360,00
8	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,00	444,00	444,00
9	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,00	800,00	800,00
10	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,00	506,00	506,00
11	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,00	1 180,00	1 180,00
12	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1,00	1 050,00	1 050,00