

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Obnova vodních nádrží v lokalitě Nechyba – VN Netrefílek“
č. objednatele SD/00639/2021 č. zhotovitele 2021-034

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Město Tábor

se sídlem Tábor, Žižkovo nám. čp. 2/2, PSČ: 390 01

IČ: 002 53 014

DIČ: CZ00253014, plátce DPH

zastoupeno:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Technický dozor investora

a Koordinátor BOZP:

Koordinátor stavby:



(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553


držitel certifikátu systému řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

- obor autorizace: vodohospodářské stavby
- číslo autorizace: 10183



(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

(dále jen „Dodatek“ či „tento Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dne 25.11.2021 byla uzavřena Smlouva o dílo č. objednatele SD/00639/2021, č. zhotovitele 2021-034, ve které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Obnova vodních nádrží v lokalitě Nechyba – VN Netrefílek“ a objednatel se zavázal zhotoviteli uhradit cenu za dílo, a to vše za podmínek Smlouvy, a dne 1.6.2022 Dodatek č. 1 (Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna předmětu plnění (díla) uvedeného v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy a změna ceny díla uvedená v čl. V. bodu 5.1 Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že potřeba všech změn, které jsou předmětem tohoto Dodatku, vznikla z důvodu potřeby provedení víceprací v celkové hodnotě 210.856 Kč bez DPH a méněprací v celkové hodnotě 121.330,10 Kč bez DPH vzniklých v průběhu realizace díla.
- 1.4 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že podkladem pro tento Dodatek je Položkový rozpočet změn č. 2 tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.

Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany sjednávají změnu předmětu plnění (díla) tak, že předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem: „**Obnova vodních nádrží v lokalitě Nechyba – VN Netrefílek**“, a to podle:
 - projektová dokumentace, jejímž projektantem je Ing. Jiří Koplík, Rudolfovska 367/148, 370 01 České Budějovice, IČO: 47232315,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) tvořící přílohu č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25.11.2021, na základě Položkového rozpočtu změn tvořícího přílohu č. 1 to Dodatku č. 1 ze dne 1.6.2022, **a na základě Položkového rozpočtu změn č. 2 tvořícího přílohu č. 1 tohoto Dodatku,**
 - zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,
 - a Smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.2 V návaznosti na změnu díla sjednanou v předchozím bodu tohoto článku Dodatku Smluvní strany sjednávají rovněž změnu ceny za dílo tak, že cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele a tohoto Dodatku, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku a činí celkem:

Cena původní dle Smlouvy a Dodatku č. 1:

1,616.378,42 Kč bez DPH
339.439,47 Kč DPH (21 %)
1,955.817,89 Kč celkem včetně DPH

Cena Dodatku č. 2:

89.525,90 Kč bez DPH
18.800,44 Kč DPH (21%)
108.326,34 Kč celkem vč. DPH

Nová cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2:

1,705.904,32 Kč bez DPH

358.239,91 Kč DPH (21 %)

2,064.144,23 Kč celkem včetně DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25.11.2021 a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn, Položkovým rozpočtem změn tvořícím přílohu č. 1 Dodatku č. 1 ze dne 1.6.2022, a **Položkovým rozpočtem změn č. 2 tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.**

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele. **V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty** (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, **objednatel prohlašuje**, že předmět plnění není používán ke ekonomické činnosti a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 3.3 Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku a o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku, žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran, tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či rozrušení, Dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list a Položkový rozpočet změn č. 2

V Táboře dne

**Ing. Štěpán
Pavlík**

Digitálně podepsal Ing. Štěpán Pavlík
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00253014, o=Město
Tábor, ou=Vedení radnice, ou=8701,
cn=Ing. Štěpán Pavlík, sn=Pavlík,
givenName=Štěpán,
serialNumber=P676031,
title=starosta
Datum: 2022.06.28 09:57:02 +02'00'

za Město Tábor

Ing. Štěpán Pavlík, starosta města

V Třeboni dne

**Jaroslav
Švec**

Digitálně podepsal
Jaroslav Švec
Datum: 2022.06.27
09:04:56 +02'00'

za Lesostavby Třeboň a.s.

Jaroslav Švec, ředitel obchodního úseku

Změnový list č.2:

Název akce: „Obnova vodních nádrží v lokalitě Nechyba - VN Netrefílek“

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele 2021-034

Projektant: Ing. Jiří Koplík

Stavební objekt/část stavby: 1/1_ZL č.1 – VN Netrefílek

Technický popis změny stavby: Opevnění břehů kamenným záhozem, patka z lomového kamene

Dopad na cenu: méněpráce: - 121 330,10 Kč bez DPH
vícepráce: + 210 856,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: +/- + 89 525,90 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: Nemá vliv na termín dokončení

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Dne : 23.5.2022

Jaromír Mach

Lesost
Novohra
IČO: 472

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):

Dne : Ing. Jiří Koplík

Se změnou souhlasím

Dozor investora (datum, razítko, podpis):

Dne : Ing. Petr Jerhot

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)



Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-4VN1_zl

Stavba: Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě Nechyba, Kamenný

KSO: 833 15

Místo: Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant:

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 525,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 89 525,90	Výše daně 18 800,44
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			108 326,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Jaroslav
Švec

Digitálně podepsal

Jaroslav Švec

Datum: 2022.06.27

09:05:42 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-4VN1_zl

Stavba: Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě Nechyba, Kamenný

Místo: Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 525,90	108 326,34
1_vp	VN Netrefílek - vícepráce	210 856,00	255 135,76
1_mp	VN Netrefílek - méněpráce	-121 330,10	-146 809,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

1_vp - VN Netrefílek - vícepráce

KSO:

833 15

Místo:

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		210 856,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 856,00	21,00%	44 279,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	255 135,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Jaroslav
Švec

Digitálně podepsal
Jaroslav Švec
Datum: 2022.06.27
09:06:10 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

1_vp - VN Netrefilek - vícepráce

Místo:

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 856,00

HSV - Práce a dodávky HSV

210 856,00

4 - Vodorovné konstrukce

210 856,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

1_vp - VN Netrefílek - vícepráce

Místo:

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

210 856,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

210 856,00

D 4

Vodorovné konstrukce

210 856,00

47	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	29,600	1 670,00	49 432,00
48	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	106,200	1 520,00	161 424,00

VV

"opevnění návodního svahu tl.0,3m - 354m2" 354*0,3

106,200

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

1_mp - VN Netrefílek - méněpráce

KSO:

833 15

Místo:

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-121 330,10

DPH základní
snížená

Základ daně

-121 330,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-25 479,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

-146 809,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Jaroslav
Švec**

Digitálně podepsal

Jaroslav Švec

Datum: 2022.06.27

09:06:33 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

1_mp - VN Netrefílek - méněpráce

Místo:

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-121 330,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-121 330,10

4 - Vodorovné konstrukce

-121 330,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

1_mp - VN Netrefílek - méněpráce

Místo:

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-121 330,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

-121 330,10

D 4

Vodorovné konstrukce

-121 330,10

31	K	461212111	Patka z lomového kamene upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním, s dlažbovitou úpravou povrchu a s vypracováním homí hrany, plocha průřezu patky přes 0,40 m2	m3	-29,600	4 098,99	-121 330,10
VV			"odečet původní patky" -29,6		-29,600		