

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2021 na zhotovení díla "Kanalizace a ČOV Klapý"

Obec Klapý

se sídlem: Klapý 200 411 16 Klapý

IČ: 00263796

bankovní spojení: č.ú.: 2922-471/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

ID datové schránky: g38buxk

zastoupené ve věcech smluvních: Romana Albrechtová, starostka obce

zastoupené ve věcech technických: Romana Albrechtová, starostka obce

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jiří Pacovský tel.: +420 602 672 711; e-mail: pacovsky@ingrealdc.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL

Zastoupené správcem sdružení: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349, Děčín IX, PSČ: 405 05

IČ: 41326687 DIČ: CZ41326687

ID datové schránky: yj3anid

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 613

bankovní spojení: č. ú.: 188219468/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Robin Kubec

zastoupena ve věcech technických: Ing. Robin Kubec

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě odstavců 5.1. a 5.8.1 v článku 5. „Cena za dílo a platební podmínky“ v následujícím znění:

5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 49 313 017,03 Kč (slovy: čtyřicetdevět miliónů třistatřináct tisíc sedmnáct korun českých tři haléře)

Dodatek č. 2 (ZL. č. 1, 2 a 3) bez DPH: 1 358 629,48 Kč (slovy: jeden milión třistapadesátosm tisíc šestsetdvacetdevět korun českých čtyřicetosm haléřů)

Celková cena vč. dodatku č. 2 bez DPH: 50 671 646,51 Kč (slovy: padesát miliónů šestsetsedmdesátjedna tisíc šestsetčtyřicetšest korun českých padesátjedna haléřů)

DPH ve výši 21%: 10 641 045,77 Kč (slovy: deset miliónů šestsetčtyřicetjedna tisíc čtyřicetpět korun českých sedmdesátšedm haléřů)

Celková cena včetně DPH: 61 312 692,28 Kč (slovy: šedesátjedna miliónů třicetdvanať tisíc šestsetdevadesát dva korun českých dvacet osm haléřů)
(dále též „Cena za provedení díla“)

5.8.1 Cena díla bude hrazena ze dvou zdrojů:

- a) uznatelné náklady, z prostředků Mze (podrobněji viz. příloha č. 1 dodatku č. 1) o celkovém objemu

46 811 996,97 Kč bez DPH

56 642 516,33 Kč s DPH

- b) neuznatelné náklady, z prostředků obce o celkovém objemu

3 859 649,54 Kč bez DPH

4 670 175,94 Kč s DPH

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: změnový list č. 1

Příloha č. 2: změnový list č. 2

Příloha č. 3: změnový list č. 3

Klapý, dne - 2 - 12 - 2021

V Děčíně dne - 2 - 12 - 2021


Obec Klapý
Romana Albrechtová, starostka obce


SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL
Ing. Robin Kubec, na základě plné moci
Správce sdružení

OBEC KLAPÝ
Klapý 200, 411 16 Klapý
IČO: 003 640 12; DIČ: CZ003 640 12

Změnový list stavby

ZL č. 1

Projekt : **Kanalizace a ČOV Klapý**
Objednatel : Obec Klapý
Zhotovitel : SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL
Projektant : Ingreal Děčín spol. s r.o., INDORS
Technický dozor : Ing. Jiří Pacovský
Autorský dozor :

Název :

Prodloužení stoky AB a oprava části dešťové kanalizace u Š35

ZL vystavil : Aleš Čermák

Datum vydání ZL : 18.11.2021

Předmět změny :

Prodloužení stoky AB o 45m a oprava dešťové kanalizace v délce 10m

Zdůvodnění změny :

- 1) Prodloužení stoky AB provedeno na žádost investora s ohledem na připojení dalších nemovitostí.
- 2) Opravu části dešťové kanalizace u Š35 vyvolal výškový střet s nově budovanou kanalizací. Část dešťové kanalizace musela být přeložena, aby bylo možné provést pokládku kanalizace splaškové.

Technický popis změny :			
Viz. Specifikace ZL.			
Přílohy :			
Zákres rozsahu změny :	Zpracoval :	Aleš Čermák	
Oceněný soupis prací :	Zpracoval :	Ing. Jan Duben	
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD v Kč bez DPH :		409 164,81	
ČASOVÝ DOPAD :		NE	

Objednatel :

OBEC KLAPY
Klapý 725 01 16 Klapý



podpis

2-12-2021

datum

Zhotovitel :




podpis

18.11.2021

datum

TDS :



podpis

25.11.21

datum

Změnový list č.1 - prodloužení stoky AB a oprava části dešťové kanalizace u š35

Název stavby:	Kanalizace a ČOV Klupy	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Klupy
Druh stavby:	kanalizace a ČOV	Začátek výstavby:	Příjizkátní:	
Locality:	Klupy	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	řínosť	Jednot. cena Kč	Naklady celkem (Kč)	Hmotnosti	Celková
Kanalizace								
11		Příprava a příložení práce				409 764,87		284,68
1	1131073200	Odstavení podlaží ul. 50 m2 kam.želez. 1120 cm	m2	63,60	37,00	4 396,40	0,44	0,00
2	1131073500	Přeznačení nad 500 m2 s přeznačením, 16 cm	m2	63,60	32,00	2 035,20	0,15	0,00
5	1200010100	Podkopávání a přeložování				2 035,20		0,00
13		Podkopávání a přeložování				9 645,98		0,00
8	1320011100	Podkopávání a přeložování	m3	46,08	205,00	9 645,98	0,00	0,00
8	1320011200	Podkopávání a přeložování	m3	9,50	529,00	5 078,40	0,00	0,00
9	1320011300	Podkopávání a přeložování	m3	9,50	189,00	1 814,40	0,00	0,00
10	1320012100	Podkopávání a přeložování	m3	37,15	274,00	10 174,42	0,00	0,00
11	1320012300	Podkopávání a přeložování	m3	37,15	28,00	1 040,13	0,00	0,00
12	1320012400	Podkopávání a přeložování	m3	45,40	391,00	17 752,38	0,00	0,00
13	1320012500	Podkopávání a přeložování	m3	45,40	67,00	3 041,87	0,00	0,00
16		Podkopávání				33 147,00		0,39
17	15120110100	Plazení a izolování stěn rýh	m2	189,10	120,00	22 692,00	0,00	0,38
18	1512011100	Odstavení oken stěn rýh	m2	189,10	90,00	9 455,00	0,00	0,00
19	1627010500	Přemísťování výkopů	m3	92,15	180,00	16 687,00	0,00	0,00
20	17120120100	Podkopávání a přeložování	m3	92,15	18,00	1 653,70	0,00	0,00
21	17120120200	Základní stěny stěn rýh	m3	44,00	130,00	5 720,00	0,00	0,00
22	17120120300	Kamenné dílce lonce 032 E	m3	89,00	282,00	25 287,20	1,00	89,00
23	17120120400	Kamenné dílce lonce 032 E	m3	34,50	181,00	8 589,50	0,00	0,00
25	193333300	Stěnování výkopů	m3	69,00	342,00	23 598,00	1,00	69,00
27	18110110200	Úprava základů stěn rýh	m2	61,00	28,00	1 585,00	0,00	0,00
28	19900000500	Podkopávání a přeložování	m3	170,48	105,00	17 900,14	0,00	0,00
29	45157311100	Podkopávání a přeložování	m3	6,10	1 048,00	6 392,00	1,88	11,63
31	5542711100	Podkopávání a přeložování	m2	63,60	225,00	6 392,80	11,53	87,34
33	5551411100	Podkopávání a přeložování	m2	63,60	374,00	14 310,00	0,51	32,18
34	55516111200	Podkopávání a přeložování	m2	63,60	544,00	23 786,40	0,16	10,07
38	67131312100	Podkopávání a přeložování	m3	10,00	138,00	34 598,40	0,24	15,10
40	26614290	Podkopávání a přeložování	m3	2,00	5 310,00	70 480,00	0,28	0,00
43	67131312100	Podkopávání a přeložování	m3	53,00	10 620,00	1 380,00	0,00	0,00
44	26614290	Podkopávání a přeložování	m3	84,00	6 327,00	10 620,00	0,00	0,00
45	67131312100	Podkopávání a přeložování	m3	100,00	6 604,00	56 134,00	0,03	0,28
47	26614290	Podkopávání a přeložování	m3	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
53	6625711100	Podkopávání a přeložování	m3	45,00	55,00	61 678,00	0,01	9,47
54	662599900	Podkopávání a přeložování	m3	2,00	6 298,00	2 475,00	0,00	0,00
55	66256311100	Podkopávání a přeložování	m3	1,00	1 100,00	12 596,00	0,00	0,00
56	66256311100	Podkopávání a přeložování	m3	3,50	838,00	1 100,00	0,00	0,00
58	66256311100	Podkopávání a přeložování	m3	1,00	3 245,00	3 283,00	0,00	0,00
125	8944111200	Podkopávání a přeložování	m3	1,00	6 500,00	3 245,00	0,17	0,17
128	59224061	Podkopávání a přeložování	m3	1,00	8 012,00	6 500,00	2,21	2,21
127	59224001	Podkopávání a přeložování	m3	1,00	1 239,00	8 012,00	0,04	0,04
128	59224002	Podkopávání a přeložování	m3	1,00	2 037,00	1 239,00	0,37	0,37
129	59224006	Podkopávání a přeložování	m3	1,00	1 081,00	2 037,00	0,74	0,74
131	592240532	Podkopávání a přeložování	m3	1,00	10 180,00	1 081,00	0,40	0,40
62	91873511200	Podkopávání a přeložování	m3	30,00	82,00	10 180,00	1,36	1,36
63	97068421600	Podkopávání a přeložování	m3	7,31	663,00	7 360,00	0,00	0,00
64	97068421600	Podkopávání a přeložování	m3	7,31	18,00	6 663,00	0,00	0,00
65	97069112000	Podkopávání a přeložování	m3	7,31	309,00	4 849,16	0,00	0,00
Celkem:								
						409 764,87		0,60

Změnový list stavby

ZL č. 2

Projekt : **Kanalizace a ČOV Klapý**
Objednatel : Obec Klapý
Zhotovitel : SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK – POHL
Projektant : Ingreal Děčín spol. s r.o., INDORS
Technický dozor : Ing. Jiří Pacovský
Autorský dozor :

Název :

Dešťová kanalizace 28m u Š29

ZL vystavil : Aleš Čermák

Datum vydání ZL : 18.11.2021

Předmět změny :

Přeložka dešťové kanalizace DN 400 v délce 28m u Š29

Zdůvodnění změny :

Důvodem přeložky dešťové kanalizace u Š29 bylo stávající uložení sítí a stav stávající dešťové kanalizace v místě budované splaškové stoky v úseku Š29 - Š37. Nově budovaná splašková stoka byla vedena v takovém zahloubení a blízkosti stávající betonové bezhrdlé dešťové kanalizace, že jí nebylo možné zachovat a musela být provedena její přeložka.

Technický popis změny :		
Viz. Specifikace ZL.		
Přílohy :		
Zákres rozsahu změny :	Zpracoval :	Aleš Čermák
Oceněný soupis prací :	Zpracoval :	Ing. Jan Duben
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD v Kč bez DPH :		211 082,68
ČASOVÝ DOPAD :		NE

Objednatel :

VIDEC KLAPY
Ing. Jan Duben
podpis

- 2 - 12 - 2021

datum

Zhotovitel :

podpis

16.11.2021

datum

TDS :

podpis

25.11.21

datum

Změnový list č.2 - dešťová kanalizace 28m u Š29

Název stavby:	Kanalizace a ČOV Klapý	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	kanalizace a ČOV	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Klapý	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kod	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Dešťová kanalizace						
11		Přípravné a přídržné práce				211 082,68
1	113107320R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. téžné tl. 20 cm	m2	33,60	37,00	2 318,40
2	113151315R00	Frez. žvlč. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 6 cm	m2	33,60	32,00	1 243,20
12		Odkopávky a prokápávky				5 166,00
5	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	25,20	205,00	5 166,00
13		Hloubené výkopávky				19 546,12
10	132201213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm, hor. 3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	22,68	274,00	6 214,32
11	132201219R00	Příplatek za lepvost, hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	22,68	28,00	635,04
12	132301213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm, hor. 4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	27,72	391,00	10 838,52
13	132301219R00	Příplatek za lepvost, hloubení rýh 200cm, hor. 4, STROJNĚ	m3	27,72	67,00	1 857,24
15		Roubení				19 040,00
17	151201101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	112,00	120,00	13 440,00
18	151201111R00	Odstanění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	112,00	50,00	5 600,00
16		Přemístění výkopku				9 072,00
19	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	50,40	180,00	9 072,00
17		Konstrukce ze zemín				35 436,10
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	50,40	18,00	907,20
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,20	130,00	3 276,00
22	583417054	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	l	50,40	282,00	14 212,80
24	175101101R00	Obsyp potrubí bez protožení sypaniny	m3	19,47	181,00	3 519,61
25	58337304	Stěrčopisek frakce 0-16 B	l	38,96	342,00	13 320,49
18		Povrchové úpravy terénu				728,00
27	181101102R00	Úprava pláňe v zálezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	28,00	26,00	728,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				9 790,20
28	195000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	l	93,24	105,00	9 790,20
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 934,40
29	451573111R00	Lože pod potrubí ze stěrčopisků do 63 mm	m3	2,80	1 048,00	2 934,40
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				38 404,80
31	564271111R00	Podklad ze stěrčopisků po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	33,60	225,00	7 560,00
33	565141111R00	Podklad z obal kam. ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 6 cm vč. spojovacího posítku mezi asf. Vrstvy	m2	33,60	374,00	12 566,40
34	565161112R00	Podklad z obal kamenn. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 8 cm, vč. provedení závlaky mezi novým asf. a stáv. asf.	m2	33,60	544,00	18 278,40
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových				57 980,00
87		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné luhost třídy SN8 DN 400	m	28,00	2 070,00	57 980,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 540,00
53	892571111R00	Zkouška kanalizace prohlídkou stok kamerou	m	28,00	55,00	1 540,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 592,00
62	9193735112R00	Rezáni stávajícího žvlčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	56,00	82,00	4 592,00
5		Přesuny sutí				4 556,66
63	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot. po suchu do 5 km	l	3,86	683,00	2 561,83
64	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot. do dalších 5 km	l	3,86	16,00	61,82
65	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal kam.-asfalt do 30x30	l	3,86	500,00	1 932,00

Změnový list stavby

ZL č. 3

Projekt : **Kanalizace a ČOV Klapý**
Objednatel : Obec Klapý
Zhotovitel : SDRUŽENÍ KLAPÝ – HORÁK - POHL
Projektant : Ingreal Děčín spol. s r.o., INDORS
Technický dozor : Ing. Jiří Pacovský
Autorský dozor :

Název :

Kanalizační přípojky na stoce AE

ZL vystavil : Aleš Čermák

Datum vydání ZL : 18.11.2021

Předmět změny :

Zhotovení 8ks kanalizačních přípojek na stoce AE v celkové délce 172m

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora bylo provedeno 8ks kanalizačních přípojek v celkové délce 172m na stoce AE, které nebyly součástí rozpočtu ani PD. Důvodem zhotovení přípojek je zajištění odtoku splaškových vod z přilehlých nemovitostí.

Technický popis změny :	
Viz. Specifikace ZL.	
Přílohy :	
Zákres rozsahu změny :	Zpracoval : Aleš Čermák
Oceněný soupis prací :	Zpracoval : Ing. Jan Duben
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD v Kč bez DPH :	738 381,99
ČASOVÝ DOPAD :	NE

Objednatel :


.....
podpis


2.12.2021
.....
datum

Zhotovitel


.....
podpis

16.11.2021
.....
datum

TDS :


.....
podpis

25.11.21
.....
datum

Změnový list č.3 - kanalizační přípojky na stoce AE

Název stavby:	Kanalizace a ČOV Klapy	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby	kanalizace a ČOV	Zadátelem výstavby:	Projektant:
Lokalita	Klapy	Konec výstavby:	Zhotovitel:
		Zpracováno dle:	Zpracoval:

Č	Kod	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
---	-----	----------------	------	----------	---------	-----------	---------------------

Kanalizace - přípojka v zeleni							
12		Odkopávky a prokopávky					687 897,89
5	120001101R00	Připojení za čístení výtoku v blízkosti vedení	m3	185,76		205,00	38 080,80
13		Hroubení výkopů					36 000,00
8	132201112R00	Hroubení rýh 5 do 60 cm v hor.3 STRČUNE	m3	185,76		520,00	103 375,88
9	132201119R00	Připojení za čístení výtoku rýh 80 cm hor.3 STRČUNE	m3	185,76		189,00	35 297,84
15		Roubení					35 000,00
17	151201101R00	Práce a rozkopání stěn rýh - základně - hl. do 2 m	m2	619,20		120,00	74 304,00
18	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - základně - hl. do 2 m	m2	619,20		50,00	30 960,00
16		Přeměnění výkopů					39 489,00
19	162701105RT6	Vodorovné přeměnění výkopů z hor.1-4 do 10000 m	m3	185,76		180,00	33 436,80
17		Kopání zemin					14 445,28
20	171201201R00	Úložení sypaliny na skl.sypalnice na výšku přes 2m	m3	185,76		18,00	3 343,68
21	174101101R00	Zásyp lan. rýh, sachet se zhuštěním	m3	129,00		130,00	16 770,00
22	2253417054	Kamenná diceré trakce 032 B	t	258,00		282,00	72 756,00
24	175101101R00	Obory potrubí bez prohození sypaliny	m3	42,98		181,00	8 200,85
25	255337304	Sítokopací práce 0-16 B	1	85,07		342,00	29 400,71
18		Povrchové úpravy terénu					9 885,20
27	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor.1-4 se zhuštěním	m2	103,20		28,00	2 889,60
19		Hroubení pro podzemní stěny, rýžní a hroubení důlní					36 000,00
28	189000005R00	Připojení za skládou zemin 1-4		343,68		105,00	36 085,68
48		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovky a zájezdního svrátku)					10 000,00
29	451573111R00	Lůžka pod potrubí ze sítokopacího do 63 mm	m3	10,32		1 048,00	10 814,56
39	391313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	172,00		138,00	23 616,00
40	28614250	Trubka kanál. korug. DN 160x800x10 mm	kus	29,00		5 310,00	153 890,00
45	4517373121R00	Montáž tvarovek odboček, plast. gum. kroužek DN 300	kus	8,00		604,00	4 832,00
47	286544865	Odbočka 45° kanál na KG DN 300/160 PP	kus	8,00		1 600,00	12 800,00
99		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					2 429,04
53	5382571111R00	Zkouška kanalizace průhlednou sítí kamerou	m	0,00		55,00	0,00
58	5898276101R00	Přesun hmot. lidí vedení pasáže, otevř. výstup	1	2,58		838,00	2 429,04
61		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00
62	61919735112R00	Práce na sávkách, živé, živého krytu II. 5 - 10 cm	m	0,00		62,00	0,00

Kanalizace - ruční zářez							
58		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					50 384,00
54	5498296998	Revizní šachty DN400 jako uhlazení veřejných částí kanalizačních přípojek, kompletní provedení vl. údržby mat a výkopových prací	kus	8,00		6 286,00	50 395,00

Celkem:

738 381,99

558,88 5 739,02 0,08

4,55 599,45 0,01
1 800,00 0,00 1,00

0,05
0,00
0,60