

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2026
na zakázku "Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav"**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Příbyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČO:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- | | |
|-----------------|---|
| a) technických: | |
| b) smluvních: | Martin Kamarád, starosta města |
| c) TDS | Ing. Luboš Petříček, mail:petricek@plbuilding.cz
Tel.č.: 736 647 092 |

Telefon :
E-mail :
Bankovní spojení:

Zhotovitel:	HILDEBRANT CZ s.r.o.
Sídlo:	Lublaňská 267/12, 120 00 Praha
Statutární orgán:	Ing. Jaroslav Kohout - jednatel
IČO:	14380196
DIČ:	CZ14380196

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- | | |
|-----------------|----------------------|
| a) technických: | Ing. Pavel Stehno |
| b) smluvních: | Ing. Jaroslav Kohout |

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 veřejné zakázky označené názvem „Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav“ je změna harmonogramu prací, který je přílohou č. 3 ke smlouvě o dílo. Změna je provedena z důvodu administrativního charakteru, spočívajícího v pravomocně neukončeném povolovacím řízení pro zahájení díla.

III. Doba a místo plnění

V souladu se změnou předmětu díla se mění termín předání staveniště a zahájení prací na díle a termín ukončení a předání díla následovně:

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle:

Termín dle SoD: 04/2026

Termín dle Dodatku č. 1 ke SoD: 05/2026

2. Termín ukončení a předání díla:

Termín dle SoD: do 30. 09. 2026

Termín dle Dodatku č. 1 ke SoD: do 11/2026

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě dodatku vyhotoveného v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 6. 5. 2026, č. usnesení 142/2026.

Příloha č. 1 – harmonogram prací

V Příbyslavi dne 15. 5. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Kamarád
Starosta města Příbyslav

.....
Ing. Jaroslav Kohout
jednatel společnosti



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
532 22 Příbyslav



Hildebrant CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2
IČO: 14380196, DIČ: C71

HARMONOGRAM prací: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Zakončení prací: 11/2026

[illegible]

WILLBROS GROUP, INC.
 14000 WEST 10TH AVENUE
 BOULDER, CO 80501-2298
 303.440.8000
www.willbros.com

