

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 95/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

CETUS PLUS, a.s.

sídlo: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931
zastoupená: Pavlem Bočkem, předsedou představenstva
IČ: 26419823
DIČ: CZ26419823

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Střelničná 8/1680, 182 21 Praha 8
číslo účtu: 2281352/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XII odst. 2 Smlouvy o dílo č. 95/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

- zemní práce ve dvorní části ztížené vyšší třídou rozpojitelnosti hornin
- odstranění podkladní betonové vrstvy
- odstranění asfaltového nátěru na obvodovém zdivu
- statické zajištění dvorního schodiště dle posudku statika a změny projektu
- odbourání betonového základu v trase nové trase dešťové kanalizace

1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány (specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku):

- zemní práce ve dvorní části dvora, které jsou v původní cenové nabídce a neodpovídají skutečnému stavu hornin

III.

Článek č. III. odstavec 1. se mění takto:

Konec plnění: **14. 12. 2014**

IV.

Článek č. IV. odst. 1. se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	1 580 910,00 Kč
DPH 15%	237 137,00 Kč
Celková cena	1 818 047,00 Kč
Práce nad rámec SOD bez DPH	429 163,68 Kč
Práce neprovedené bez DPH	- 81 439,98 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	347 723,70 Kč
DPH 15%	52 158,56 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	399 882,26 Kč
Cena díla celkem dle SOD a dodatku č.1 bez DPH	1 928 633,70 Kč
DPH celkem	289 295,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 217 928,76 Kč

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 – Posudek ZBA GEOTECH

Příloha č. 3 – Stanovisko projektanta – APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

V Praze dne 20 -10- 2014

V Praze dne 20 -10- 2014

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. (1)
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3



objednatel



CETUS PLUS, a.s.
Plzeňská 181/183
150 00 Praha 5
IČ: 266 190 23
www.cetusplus.cz (2)

zhotovitel