

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

**uzavřené dne 23. 09. 2020
mezi smluvními stranami**

Objednatel	Obec Pohled
sídlem :	Revoluční 39, 582 21 Pohled
IČO:	002 68 062
DIČ	CZ002 68 062, plátce DPH
jednající:	Ing. Milanem Klementem, starostou Obce
Telefon:	+420 724 189 742
e- mail:	starosta@obecpohled.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

**„Sdružení AQUASYS spol. s r.o. – VHST s.r.o. – POHLED – KANALIZACE A ČOV,
VODOVOD POHLED,, zastoupení na základě plné moci ze dne 3.3.2020 společností
AQUASYS spol. s r.o.**

Zhotovitel č.1:	AQUASYS spol. s r.o.
sídlem:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	25344447
DIČ:	CZ25344447
jednající:	Jiří Peřina, jednatel společnosti
tel.:	+420 566 652 511
e-mail:	aquasys@aquasys.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Miroslav Kolařík

tel.:	+420 724 469 791
e-mail:	kolarik@aquasys.cz

bankovní spojení:	ČSOB Žďár nad Sázavou
číslo účtu:	176725996/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

Zhotovitel č. 2:	VHST s.r.o.
sídlem:	Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
IČO:	02464471
DIC:	CZ02464471
Jednající	František Štursa, jednatel společnosti Ing. David Štursa, jednatel společnosti
tel.:	+420 602 952 255
e-mail:	david.stursa@vhst.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Štursa, jednatel společnosti

tel.:	+420 602 952 255
e-mail:	david.stursa@vhst.cz

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	107-7343790237/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět plnění smlouvy

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 23. 09. 2020 smlouvu o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je provedení díla: „**POHLED – KANALIZACE A ČOV, VODOVOD POHLED**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran na základě realizace víceprací a méněprací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu dle přiloženého změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4, dojde ke změně čl. 3. odstavce 3.1.1. smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Původní cena díla dle SoD a dodatků:	107.445.000,00 Kč bez DPH
Vícepráce gravitační kanalizace a ČOV:	9.320.804,09 Kč bez DPH
Méněpráce gravitační kanalizace a ČOV:	3.430.333,99 Kč bez DPH
Vícepráce vodovod:	9.123.394,39 Kč bez DPH
Méněpráce vodovod:	8.262.833,55 Kč bez DPH
nová cena díla dle dodatku č. 4:	114.196.030,94 Kč bez DPH

Dále po dohodě smluvních stran dochází k upřesnění záruky za jakost díla, která je předmětem čl. 12 smlouvy o dílo. Dohodou smluvních stran dochází k nahrazení znění čl. 12.1.1, které nově zní takto: Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo, nebo jeho část v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Pro upřesnění smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel neodpovídá za vady, které se mohou vyskytnout, avšak nemají přímou souvislost s Dílem, respektive je Zhotovitel nemohl ovlivnit. Konkrétně se uvádí, že Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za vady vyskytnuvší se mimo budované rýhy, respektive mimo výkop, a to s ohledem na nemožnost ovlivnění podkladu povrchu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Pohledu dne

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

.....
Ing. Milan Klement
starosta obce Pohled

.....
Jiří Peřina
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

V Pelhřimově, dne

.....
Ing. David Štursa
jednatel společnosti VHST s.r.o.

Změnový list č. 2

ZL 2 / Vodovod

1. Objekt a oddíl stavby: IO-01 Vodovod hlavní řad; IO-02 Vodovod – přípojky; IO 01 Vodovod Nad tratí – hlavní řad; IO-02 – Vodovod – Nad Tratí – přípojky;

2. Popis změny:

IO-01 Vodovod hlavní řad

- 1. Zůstatkový rozpočet** – v zůstatkovém rozpočtu, daném změnou projektu, jsou zahrnuty neprovedené práce: např. vodoměrná a armaturní šachta, vč. armatur, izolace a část vedlejších rozpočtových nákladů.
- 2. Změna technologie protlaku** – změna v realizaci provedení protlaku viz. rozpočet č. 3
- 3. Protlak pod železnicí** – z důvodu vyšší tvrdosti zemin než uvažoval projekt bylo nutné změnit technologii protlaku. Samotná realizace byla provedena pomocí řízeného protlaku valivými dláty. Výškové rozdíly neumožnily kratší průběh délky protlaku.
- 4. Oprava vodovodní přípojky** – při realizaci vodovodního řadu došlo při výkopových pracích k poškození dané jejím technickým stavem.
- 1. Zatřídění hornin při realizaci řadu D-1, D** – úprava zatřídění hornin u řadu D-1, D dle zprávy o zatřídění výkopových zemí (zpracovatel TERRAGEO, s.r.o. ze dne 8. 7. 2022)
- 5. Propoje vodovodu** – dané změnou projektu
- 6. Záměna dimenze** – upravení dimenze potrubí vyplývající změnou projektu
- 7. Opravy místních komunikací** - investorem požadovaná změna v technologii oprav místních komunikací
- 8. Drcení materiálu** – nutné předrcení a vytržení vyfrézovaného materiálu pro zásyp do krajnic komunikací

IO-02 Vodovod – přípojky

- 1. Zůstatkový rozpočet** – v zůstatkovém rozpočtu, daném změnou projektu, jsou zahrnuty neprovedené práce např.: protlaky a část vedlejších rozpočtových nákladů.
- 2. Vícepráce** – upravení dimenze potrubí vyplývající změnou projektu
- 3. Opravy místních komunikací** - investorem požadovaná změna v technologii oprav místních komunikací

IO 01 Vodovod Nad tratí – hlavní řad

- 1. Zůstatkový rozpočet** - v zůstatkovém rozpočtu, daném změnou projektu, jsou zahrnuty neprovedené práce: protlaky a část vedlejších rozpočtových nákladů.
- 2. Krajská komunikace, směr Dlouhá ves** – úprava skladby komunikace dle podmínek Krajské správy a údržby silnic
- 3. Komunikace K Lomu I. rýha** – úprava skladby komunikace a vyčíslené méněpráce.

IO-02 – Vodovod – Nad Tratí – přípojky

- 1. Zůstatkový rozpočet** – méněpráce vyplývající ze skutečného provedení stavby
- 2. Krajská komunikace, směr Dlouhá ves** - úprava skladby komunikace dle podmínek Krajské správy a údržby silnic
- 3. Komunikace K Lomu I.** - úprava skladby komunikace

4. Opravy místních komunikací - investorem požadovaná změna v technologii oprav místních komunikací

2. Příložené doklady:

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení komunikací
- zpráva o zatřídění výkopových zemí (zpracovatel TERRAGEO, s.r.o. ze dne 8. 7. 2022)

4. Obsah cenové nabídky: Celková cena díla 42 567 060,84 Kč bez DPH

STAVEBNÍ OBJEKT		CENA BEZ DPH	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CENA DLE DODATKU
VOD-I	Vodovod - hlavní řad	25 875 800,00 Kč	4 286 900,85 Kč	6 563 828,96 Kč	28 152 728,11 Kč
VOD-II	Vodovod - přípojky	7 920 400,00 Kč	2 331 750,62 Kč	1 437 790,09 Kč	7 026 439,47 Kč
IO 01	Vodovod - Nad Tratí - hlavní řady	6 951 170,15 Kč	1 211 510,21 Kč	891 790,61 Kč	6 631 450,55 Kč
IO 02	Vodovod - Nad Tratí - přípojky	959 129,85 Kč	432 671,87 Kč	229 984,73 Kč	756 442,71 Kč
CELKEM		41 706 500,00 Kč	8 262 833,55 Kč	9 123 394,39 Kč	42 567 060,84


5. Účastníci výstavby souhlasí dne 15. 8. 2022:


Ing. Milan Klement
starosta obce

OBEC POHLED
582 21 Pohled, Revoluční 39
IČO: 002 68 062


Ing. Miloš Charvát
TDI

IMC projekce s.r.o.
Náměstí 12/14, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 074 29 118
info@projekce-imc.cz www.projekce-imc.cz


Ing. Lubor Kuška
AQUASYS spol. s r.o.

AQUASYS spol. s r.o.
vodoohospodářské stavby
Jamská 2488/65 (41)
591 01 ŽDAR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: VODOVOD

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			860 560,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	860 560,84	180 717,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 041 278,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

Stavba: VODOVOD

Místo: Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		860 560,84	1 041 278,62
IO-01	Vodovod hlavní řad	2 276 928,11	2 755 083,01
1	Zůstatkový rozpočet	-1 530 773,97	-1 852 236,50
2	Změna technologie protlaku	-2 721 359,28	-3 292 844,73
3	Protlak pod železnicí	2 314 400,00	2 800 424,00
4	Oprava vodovodní přípojky	32 992,50	39 920,93
5	Přetřídění hornin při řadu D-1, D	252 248,68	305 220,90
6	Propoje vodovodu	66 000,00	79 860,00
7	Záměna dimenze potrubí	-34 767,60	-42 068,80
8	Opravy místních komunikací	3 850 846,18	4 659 523,88
1	U hřbitova - řad J	61 723,28	74 685,17
2	Zahradní II (čp. 185-142), řad H	722 437,73	874 149,65
3	Zahradní II (odbočka Březina), řad J-1	16 227,44	19 635,20
4	Zahradní II (odbočka Ondráček), řad J-2	24 832,57	30 047,41
5	Zahradní I, (čp.148 - 251), řad F, G	703 138,36	850 797,42
6	Zahradní I (čp. 145 - 139), řad A	261 660,67	316 609,41
7	Zahradní I (č.p. 153 - 179), řad A	186 258,89	225 373,26
8	Zahradní I (č.p. 111 - 115), řad N	142 580,48	172 522,38
9	Od Přibyslavské podél rybníku, řad N-1	66 917,00	80 969,57
10	V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN	312 640,41	378 294,90
11	Úpravy nájezdů	18 885,44	22 851,38
12	Přibyslavská (č.p. 95 - 211), řad C	65 298,93	79 011,71
13	Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN	141 557,73	171 284,85
14	K ČOV (č.p. 13 - 257), řad J	273 190,93	330 561,03
15	K ČOV, řad J-1	185 797,65	224 815,16
16	Sokolská, řad L	249 562,04	301 970,07
17	Sokolská, řad K	209 473,97	253 463,50
18	U řeky, řad L-1	22 226,41	26 893,96
19	Zhotovení krajnic podél místních komunikací	93 626,00	113 287,46
20	Osazení obrub do vjezdů	92 810,25	112 300,40
9	Drcení materiálu	47 341,60	57 283,34
IO-02	Vodovod přípojky	-893 960,53	-1 081 692,24
1	Zůstatkový rozpočet	-2 331 750,62	-2 821 418,25
2	Doplnění materiálu	10 951,08	13 250,81
3	Opravy místních komunikací	1 426 839,01	1 726 475,20
1	U hřbitova - řad J	24 340,84	29 452,42
2	Zahradní II (čp. 185-142), řad H	287 000,02	347 270,02
3	Zahradní II (odbočka Březina), řad J-1	5 370,60	6 498,43
4	Zahradní II (odbočka Ondráček), řad J-2	8 001,42	9 681,72
5	Zahradní I, (čp.148 - 251), řad F, G	242 896,49	293 904,75
6	Zahradní I (čp. 145 - 139), řad A	107 422,72	129 981,49
7	Zahradní I (č.p. 153 - 179), řad A	77 954,57	94 325,03
8	Zahradní I (č.p. 111 - 115), řad N	54 080,70	65 437,65
9	Od Přibyslavské podél rybníku, řad N-1	28 150,73	34 062,38
10	V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN	127 124,77	153 820,97
11	Přibyslavská (č.p. 95 - 211), řad C	23 600,07	28 556,08
12	Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN	54 698,35	66 185,00
13	K ČOV (č.p. 13 257), řad J	110 346,82	133 519,65
14	K ČOV, řad J-1	78 043,60	94 432,76
15	Sokolská, řad L	102 203,16	123 665,82
16	Sokolská, řad K	86 078,55	104 155,05

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
17	U řeky, řad L-1	9 525,60	11 525,98
IO 01	VODOVOD Nad tratí - hlavní řad	-319 719,60	-386 860,72
1	Zůstatkový rozpočet	-1 211 510,21	-1 465 927,35
2	Krajská komunikace, směr Dlouhá ves	49 875,16	60 348,94
3	Komunikace K Lomu I. - rýha	108 328,41	131 077,38
4	Opravy místních komunikací	733 587,04	887 640,32
1	U Štítu (2.část), řad M	361 181,13	437 029,17
2	U Štítu (1.část), řad M	176 267,21	213 283,32
3	Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení	102 512,70	124 040,37
4	Zhotovení krajnic podél místních komunikací	93 626,00	113 287,46
IO 02	Vodovod Nad Tratí - přípojky	-202 687,14	-245 251,44
1	Zůstatkový rozpočet	-430 902,25	-521 391,72
2	Krajská komunikace II. (směr Dlouhá ves)	3 149,44	3 810,82
3	Komunikace k Lomu I., v rýze	-1 769,62	-2 141,24
4	Opravy místních komunikací	226 835,29	274 470,70
1	U Štítu (1.část), řad M	116 289,83	140 710,69
2	U Štítu (2.část), řad M	70 468,66	85 267,08
3	Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení	40 076,80	48 492,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 530 773,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 530 773,97	21,00%	-321 462,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 852 236,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 530 773,97

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 248 957,71

1 - Zemní práce

-310 093,66

2 - Zakládání

-7 459,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-152 415,20

4 - Vodorovné konstrukce

-74 961,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-4 910,56

8 - Trubní vedení

-438 722,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-260 394,75

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 566,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-2 624,08

713 - Izolace tepelné

-942,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-278 250,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-278 250,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 1 - Zůstatkový rozpočet

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 530 773,97

D HSV Práce a dodávky HSV -1 248 957,71

D 1 Zemní práce -310 093,66

74	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-3 239,150	60,20	-194 996,83
75	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-3 239,150	35,00	-113 370,25
1	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,355	224,00	-527,52
2	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	2,000	359,80	719,60
3	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	-4,710	359,80	-1 694,66
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,000	224,00	-224,00

D 2 Zakládání -7 459,90

5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-6,000	28,00	-168,00
6	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 380 g/m2	m2	-6,900	63,00	-434,70
7	K	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-0,344	7 490,00	-2 576,56
8	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	-3,136	1 149,40	-3 604,52
9	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	-3,136	215,60	-676,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -152 415,20

10	K	388129340R	Montáž prefabrikované nádrže ŽB přes 6,5 do 8,0 t	kus	-1,000	10 166,80	-10 166,80
11	M	594873920R	vodoměrná šachta ŽB C30/37 - spodní nádrž, vnitřní rozměry 3100 x 1400 x 1800 mm, tl. dna 160 mm, tl. stěn 150 mm	kus	-1,000	108 070,20	-108 070,20
12	K	388129730	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných pro IS hmotnosti do 2 t	kus	-1,000	3 833,20	-3 833,20
13	M	594873930R	vodoměrná šachta ŽB C30/37 - krycí deska, rozměry 3400 x 1700 mm, tl. 150 mm	kus	-1,000	30 345,00	-30 345,00

D 4 Vodorovné konstrukce -74 961,44

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-1,426	1 247,40	-1 778,79
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,782	3 990,00	-7 110,18
16	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-6,400	3 878,00	-24 819,20
17	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	-0,780	488,60	-381,11
18	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	-64,000	620,20	-39 692,80
19	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	-0,260	4 536,00	-1 179,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -4 910,56

20	K	632452113	Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem	m2	-4,340	551,60	-2 393,94
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	632452123	Potěr cementový stropu šachet hlazený ocelovým hladítkem	m2	-4,342	579,60	-2 516,62
D 8 Trubní vedení							-438 722,20
22	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-12,000	947,80	-11 373,60
23	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	-6,000	968,80	-5 812,80
24	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	-6,000	1 288,00	-7 728,00
25	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-9,000	1 289,40	-11 604,60
26	M	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	-9,000	1 624,00	-14 616,00
27	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-8,000	1 400,00	-11 200,00
28	M	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	-4,000	2 062,20	-8 248,80
29	M	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	-4,000	2 095,80	-8 383,20
30	K	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	-1,000	2 002,00	-2 002,00
31	K	891213431	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 50	kus	-1,000	394,80	-394,80
32	M	422453210R	tlakově redukční ventil, GGG40, P/N 10/16, Kv=47 m3/hod., Cv=13 l/s, DN 50, stavební délka 254 mm	kus	-1,000	59 067,40	-59 067,40
33	K	891214121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 50	kus	-2,000	411,60	-823,20
34	M	552511202R	montážní vložka litinová, práškový epoxid tl. 250µm, těsnění EPDM, šrouby pozink. ocel, DN 50, PN 10	kus	-2,000	7 015,40	-14 030,80
35	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	-4,000	1 258,60	-5 034,40
36	M	422213030	šoupátko pitná voda, GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	-4,000	3 575,60	-14 302,40
37	M	422910612R	zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN 65-80, rozsah 0,8-1,35 m, zákop. hl. 1,21-1,76 m	kus	-66,000	1 786,40	-117 902,40
38	M	422910613R	zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m, zákop. hl. 1,21-1,76 m	kus	62,000	1 849,40	114 662,80
39	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-6,000	371,00	-2 226,00
40	M	422735910	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1500 mm	kus	-6,000	10 057,60	-60 345,60
41	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	-4,000	1 428,00	-5 712,00
42	K	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	-4,000	1 205,40	-4 821,60
43	M	422213040	šoupátko pitná voda, GGG50 F4, PN10/16 DN 100 x 190 mm	kus	-4,000	4 156,60	-16 626,40
44	M	422910622R	zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN 100-150, rozsah 0,8-1,35 m, zákop. hl. 1,33-1,88 m	kus	-4,000	1 821,40	-7 285,60
45	M	422910824R	ovládací kolečko, tvárná litina, epoxid. povrchová ochrana, pro šoupátka DN 100	kus	-4,000	795,20	-3 180,80
46	K	891265321	Montáž zpětných klapek DN 100	kus	-1,000	744,80	-744,80
47	M	422666235R	filtr s vrchním čištěním síta, GGG40, síto nerez, přírubový DN 100	kus	-1,000	5 980,80	-5 980,80
48	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,000	2 640,40	-5 280,80
51	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	-1,000	277,20	-277,20
52	M	553435540R	poklop s odvětráním - studniční 700x700 mm (vnější rozměr 860x860 mm) - provedení nerez	kus	-1,000	15 996,40	-15 996,40
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-8,000	585,20	-4 681,60
54	M	422913526R	poklopy tvárná litina, epoxid. povrch. úprava, plovoucí, bajonetové připojení k teleskop. zemní soupravě - šoupátkové hranaté	kus	-8,000	1 031,80	-8 254,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-6,000	1 108,80	-6 652,80
56	M	422914526R	<i>poklopy litina GGG40, bitumen. povrch. úprava - hydrantové</i>	kus	-6,000	1 540,00	-9 240,00
57	M	422914596R	<i>podkladová deska HDPE - pro uliční poklopy hydrantové</i>	kus	-6,000	420,00	-2 520,00
58	K	899503111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	-1,000	351,40	-351,40
59	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,200	3 934,00	-786,80
72	K	899913134	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200	kus	-40,000	1 614,20	-64 568,00
73	K	899913142	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200	kus	-22,000	1 605,80	-35 327,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-260 394,75
60	K	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m	m2	-1 113,750	233,80	-260 394,75
D PSV Práce a dodávky PSV							-3 566,26
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-2 624,08
61	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	-9,025	56,00	-505,40
62	M	628321340	<i>pás těžký asfaltovaný</i>	m2	-10,379	198,80	-2 063,35
63	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,040	1 383,20	-55,33
D 713 Izolace tepelné							-942,18
64	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-4,342	77,00	-334,33
65	M	283759450	<i>deska polystyrénová 1000 x 500 x 50 mm</i>	m2	-4,429	135,80	-601,46
66	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,005	1 278,20	-6,39
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-278 250,00
D VRN4 Inženýrská činnost							-278 250,00
67	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod.	-75,000	1 050,00	-78 750,00
68	K	041203000	Technický dozor investora	hod.	-115,000	1 050,00	-120 750,00
69	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod.	-75,000	1 050,00	-78 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

2 - Změna technologie protlaku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 721 359,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 721 359,28	21,00%	-571 485,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 292 844,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

2 - Změna technologie protlaku

Místo:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 721 359,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-702 718,24

1 - Zemní práce

-702 718,24

5 - Komunikace pozemní

-56 305,20

8 - Trubní vedení

-2 189 110,88

1.1. - Zemní práce - přepoččet pro rýhu

226 775,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
2 - Změna technologie protlaku

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -2 721 359,28

D HSV Práce a dodávky HSV -702 718,24

D 1 Zemní práce -702 718,24

8	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-666,900	281,40	-187 665,66
9	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-166,725	5,60	-933,66
10	K	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-741,000	427,00	-316 407,00
11	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-185,250	8,40	-1 556,10
12	K	131401202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	-74,100	869,40	-64 422,54
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-334,400	107,80	-36 048,32
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-334,400	43,40	-14 512,96
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-892,000	91,00	-81 172,00

D 5 Komunikace pozemní -56 305,20

23	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-144,000	170,80	-24 595,20
24	M	593810850	panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm	kus	-0,500	5 670,00	-2 835,00
25	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-150,000	192,50	-28 875,00

D 8 Trubní vedení -2 189 110,88

1	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	-250,900	7 800,00	-1 957 020,00
2	M	286135540	potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 180x16,4 mm. L=100m	m	-259,030	896,00	-232 090,88

D 1.1. Zemní práce - přepočít pro rýhu 226 775,04

21	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	300,960	140,00	42 134,40
22	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	75,240	4,20	316,01
13	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,048	910,00	13 693,68
14	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,762	28,00	105,34
15	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	334,400	210,00	70 224,00
16	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	83,600	8,40	702,24
17	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	16,720	1 372,00	22 939,84

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,180	42,00	175,56
19	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	33,440	2 112,00	70 625,28
20	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	1,672	3 504,00	5 858,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

3 - Protlak pod železnicí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 314 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 314 400,00	21,00%	486 024,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 800 424,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 3 - Protlak pod železnicí

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 314 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
3 - Protlak pod železnicí

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **2 314 400,00**

1	K	R.1	Řízený zemní protlak do 6m vnějšího průměru do 400mm v hornine tř. 5 až 7	m	176,000	12 900,00	2 270 400,00
2	K	R.2	Chráníčka PE DN 160	m	176,000	250,00	44 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

4 - Oprava vodovodní přípojky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 992,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 992,50	21,00%	6 928,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 920,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 4 - Oprava vodovodní přípojky

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 992,50
HSV - Práce a dodávky HSV	32 992,50
1 - Zemní práce	32 992,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
4 - Oprava vodovodní přípojky

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 992,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 992,50
D	1		Zemní práce				32 992,50
1	K	R.1	Oprava vodovodní přípojky	kpl	1,000	32 992,50	32 992,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

5 - Přetřídění hornin při řadu D-1, D

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

252 248,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 248,68	21,00%	52 972,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

305 220,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 5 - Přetřídění hornin při řadu D-1, D

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	252 248,68
1 - Zemní práce	-89 677,52
1.1. - Zemní práce - přetřídění dle geologické zprávy	341 926,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

5 - Přetřídění hornin při řadu D-1, D

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

252 248,68

D		1	Zemní práce					-89 677,52
1	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-119,799	140,00		-16 771,86
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-29,950	4,20		-125,79
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-6,301	910,00		-5 733,91
4	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-1,575	28,00		-44,10
5	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-133,110	210,00		-27 953,10
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-33,278	8,40		-279,54
7	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	-7,002	1 372,00		-9 606,74
8	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	-1,751	42,00		-73,54
9	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-13,311	2 112,00		-28 112,83
10	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	0,700	3 504,00		2 452,80
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-252,909	12,60		-3 186,65
12	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-13,311	18,20		-242,26

D		1.1.	Zemní práce - přetřídění dle geologické zprávy					341 926,20
13	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	9,584	140,00		1 341,76
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,396	4,20		10,06
15	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,504	910,00		458,64
16	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,126	28,00		3,53
17	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	125,922	210,00		26 443,62
18	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	31,481	8,40		264,44
19	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,623	1 372,00		9 086,76
20	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,656	42,00		69,55
21	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	130,714	2 112,00		276 067,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	6,876	3 504,00	24 093,50
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	135,506	12,60	1 707,38
24	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	130,714	18,20	2 378,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

6 - Propoje vodovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 000,00	21,00%	13 860,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 860,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 6 - Propoje vodovodu

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: **6 - Propoje vodovodu**

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **66 000,00**

1	K	R.10	Propoj vodovodu	kpl	2,000	33 000,00	66 000,00
---	---	------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

7 - Záměna dimenze potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 767,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 767,60	21,00%	-7 301,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 068,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 7 - Záměna dimenze potrubí

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-34 767,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 767,60
8 - Trubní vedení	-34 767,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

7 - Záměna dimenze potrubí

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-34 767,60

D HSV Práce a dodávky HSV -34 767,60

D 8 Trubní vedení -34 767,60

1	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	482,000	165,20	79 626,40
2	M	286135695R	potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR 17, 90x5,4mm, L=100m, certifikováno dle PAS 1075	m	482,000	144,20	69 504,40
3	M	286148800	oblouk 90°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 90	kus	2,000	1 017,80	2 035,60
4	M	286149100	oblouk 45°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 90	kus	2,000	1 213,80	2 427,60
5	M	286149101R	oblouk 30°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 90	kus	2,000	1 198,40	2 396,80
6	M	286149102R	oblouk 22°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 90	kus	2,000	1 170,40	2 340,80
7	M	286149103R	oblouk 11°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 90	kus	2,000	1 170,40	2 340,80
8	M	286123600	nákružek lemový SDR 17, PE 100, PN 10, d 90	kus	2,000	212,80	425,60
9	M	286123940	příruba PP-V PN10/16, d 90 DN 80	kus	2,000	581,00	1 162,00
10	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	-482,000	175,00	-84 350,00
11	M	286135700R	potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR 17, 110x6,6mm, L=100m, certifikováno dle PAS 1075	m	-482,000	204,40	-98 520,80
12	M	286148810	oblouk 90°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-2,000	1 276,80	-2 553,60
13	M	286149110	oblouk 45°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-2,000	1 229,20	-2 458,40
14	M	286149111R	oblouk 30°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-2,000	1 229,20	-2 458,40
15	M	286149112R	oblouk 22°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-2,000	1 181,60	-2 363,20
16	M	286149113R	oblouk 11°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-2,000	1 181,60	-2 363,20
17	M	286123610	nákružek lemový SDR 17, PE 100, PN 10, d 110	kus	-2,000	263,20	-526,40
18	M	286123950	příruba PP-V PN10/16, d 110 DN 100	kus	-2,000	716,80	-1 433,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U hřbitova - řad J

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 723,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 723,28	21,00%	12 961,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 685,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
1 - U hřbitova - řad J

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 723,28
8 - Trubní vedení	4 928,00
5 - Komunikace pozemní	56 244,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	550,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U hřbitova - řad J

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 723,28

D 8 Trubní vedení

4 928,00

1	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 232,00	4 928,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní

56 244,66

2	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	80,500	119,90	9 651,95
3	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	80,500	478,40	38 511,20
4	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	80,500	85,70	6 898,85
5	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	21,119	56,00	1 182,66

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

550,62

6	K	012203000	Geodetické práce	m2	80,500	6,84	550,62
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - Zahradní II (čp. 185-142), řad H

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

722 437,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	722 437,73	21,00%	151 711,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

874 149,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - Zahradní II (čp. 185-142), řad H

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

722 437,73

1 - Zemní práce - odstranění obrub

16 496,20

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

27 097,20

8 - Trubní vedení

55 233,20

5 - Komunikace pozemní

618 897,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 714,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - Zahradní II (čp. 185-142), řad H

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

722 437,73

D	1	Zemní práce - odstranění obrub				16 496,20	
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	268,100	58,80	15 764,28
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	20,912	29,40	614,81
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,912	5,60	117,11

D	1.1.	Zemní práce - úprava krajnic				27 097,20	
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	135,100	33,00	4 458,30
5	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	13,405	75,60	1 013,42
6	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	13,405	85,40	1 144,79
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	268,100	73,48	19 699,99
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	13,941	56,00	780,70

D	8	Trubní vedení				55 233,20	
9	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	2 519,00	15 114,00
10	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	31,000	1 232,00	38 192,00
11	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	6,000	321,20	1 927,20

D	5	Komunikace pozemní				618 897,10	
12	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	689,185	889,30	612 892,22
13	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	107,230	56,00	6 004,88

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 714,03	
14	K	012203000	Geodetické práce	m2	689,185	6,84	4 714,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Zahradní II (odbočka Březina), řad J-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 227,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 227,44	21,00%	3 407,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 635,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 3 - Zahradní II (odbočka Březina), řad J-1

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 227,44
5 - Komunikace pozemní	12 362,90
8 - Trubní vedení	3 696,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	168,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Zahradní II (odbočka Březina), řad J-1

Místo:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 227,44

D 5

Komunikace pozemní

12 362,90

1	K	R.002	Hrubé čištění komunikace před pokládkou vč. likvidace nečistot	m2	24,640	98,00	2 414,72
2	K	R.001	ACO 11+ tl. 60mm, postřik živичný spojovací 0,50 kg/m2	m2	24,640	395,00	9 732,80
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	3,846	56,00	215,38

D 8

Trubní vedení

3 696,00

4	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 232,00	3 696,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

168,54

5	K	012203000	Geodetické práce	m2	24,640	6,84	168,54
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), řad J-2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 832,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 832,57	21,00%	5 214,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 047,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), řad J-2

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 832,57
5 - Komunikace pozemní	18 421,44
1 - Zemní práce	6 160,00
8 - Trubní vedení	6 160,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	251,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), řad J-2

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 832,57

D		5	Komunikace pozemní					18 421,44
1	K	R.002	Hrubé čištění komunikace před pokládkou vč. likvidace nečistot	m2	36,715	98,00		3 598,07
2	K	R.001	ACO 11+ tl. 60mm, postřik živичný spojovací 0,50 kg/m2	m2	36,715	395,00		14 502,43
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	5,731	56,00		320,94
D		1	Zemní práce					6 160,00
D		8	Trubní vedení					6 160,00
4	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 232,00		6 160,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					251,13
5	K	012203000	Geodetické práce	m2	36,715	6,84		251,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

5 - Zahradní I, (čp.148 - 251), řad F, G

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

703 138,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	703 138,36	21,00%	147 659,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

850 797,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

5 - Zahradní I, (čp.148 - 251), řad F, G

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

703 138,36

1 - Zemní práce - odstranění obrub

13 653,50

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

24 471,58

8 - Trubní vedení

49 422,60

5 - Komunikace pozemní

524 637,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 996,06

1.2. - Zřízení 3ks uličních vpustí

86 957,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

5 - Zahradní I, (čp.148 - 251), řad F, G

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

703 138,36

D		1	Zemní práce - odstranění obrub			13 653,50	
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	221,900	58,80	13 047,72
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	17,308	29,40	508,86
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,308	5,60	96,92

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic			24 471,58	
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	112,000	33,00	3 696,00
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	11,095	85,40	947,51
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	11,095	75,60	838,78
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	221,900	73,48	16 305,21
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	47,930	56,00	2 684,08

D		8	Trubní vedení			49 422,60	
9	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu vybouráním, vyříznutím, dobetonování	kus	1,000	8 760,00	8 760,00
10	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	2 519,00	12 595,00
11	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22,000	1 232,00	27 104,00
12	M	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový</i> <i>390x60x130mm</i>	kus	3,000	321,20	963,60

D		5	Komunikace pozemní			524 637,19	
13	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	584,220	889,30	519 546,85
14	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	90,899	56,00	5 090,34

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			3 996,06	
15	K	012203000	Geodetické práce	m2	584,220	6,84	3 996,06

D		1.2.	Zřízení 3ks uličních vpustí			86 957,43	
16	K	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojné pl přes 15 m2	m2	18,000	65,23	1 174,14
17	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	36,000	892,10	32 115,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,000	13,00	312,00
19	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	24,000	5,00	120,00
20	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	9,000	49,60	446,40
21	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	9,000	50,00	450,00
22	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	9,000	75,60	680,40
23	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	9,000	11,20	100,80
24	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	45,000	91,00	4 095,00
25	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,200	224,00	1 612,80
26	M	58344155R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	t	13,680	130,20	1 781,14
27	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,800	568,40	1 023,12
28	K	277597T10	Montáž PP potrubí ve výkopu DN 150	m	12,000	91,00	1 092,00
29	M	UP642300	Potrubí PP SN10 DN 150*3000	ks	4,000	932,40	3 729,60
30	K	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	6,000	127,40	764,40
31	M	800000001PC0	Koleno kanalizační PP DN 150/30° SN10, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	6,000	193,20	1 159,20
32	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000	1 232,00	3 696,00
33	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	3,000	367,40	1 102,20
34	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000	573,10	1 719,30
35	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	3,000	733,70	2 201,10
36	M	59224486	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	3,000	693,00	2 079,00
37	M	59224497	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm	kus	3,000	632,50	1 897,50
38	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	3,000	4 158,00	12 474,00
39	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	3,000	499,40	1 498,20
40	K	977151111.R	Jádrové vrty do stavebních materiálů	ks	3,000	1 550,00	4 650,00
41	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	15,525	321,00	4 983,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

6 - Zahradní I (čp. 145 - 139), řad A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 660,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 660,67	21,00%	54 948,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 609,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

6 - Zahradní I (čp. 145 - 139), řad A

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 660,67

1 - Zemní práce - odstranění obrub

4 565,30

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

35 129,04

8 - Trubní vedení

10 285,00

5 - Komunikace pozemní

210 081,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 600,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

6 - Zahradní I (čp. 145 - 139), řad A

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

261 660,67

D	1	Zemní práce - odstranění obrub					4 565,30
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	74,200	58,80	4 362,96
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	5,780	29,40	169,93
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,788	5,60	32,41

D	1.1.	Zemní práce - úprava krajnic					35 129,04
4	K	181311106	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	55,650	457,60	25 465,44
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	24,486	85,40	2 091,10
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	24,486	75,60	1 851,14
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	74,200	73,48	5 452,22
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4,806	56,00	269,14

D	8	Trubní vedení					10 285,00
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 232,00	6 160,00
10	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 519,00	2 519,00
11	M	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	kus	5,000	321,20	1 606,00

D	5	Komunikace pozemní					210 081,18
12	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	233,940	889,30	208 042,84
13	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	36,399	56,00	2 038,34

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 600,15
14	K	012203000	Geodetické práce	m2	233,940	6,84	1 600,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

7 - Zahradní I (č.p. 153 - 179), řad A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

186 258,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 258,89	21,00%	39 114,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

225 373,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 7 - Zahradní I (č.p. 153 - 179), řad A

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	186 258,89
1 - Zemní práce - odstranění obrub	4 091,75
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	6 760,30
8 - Trubní vedení	4 928,00
5 - Komunikace pozemní	169 190,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 288,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

7 - Zahradní I (č.p. 153 - 179), řad A

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

186 258,89

D		1	Zemní práce - odstranění obrub			4 091,75	
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	66,500	58,80	3 910,20
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	5,187	29,40	152,50
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,187	5,60	29,05

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic			6 760,30	
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	33,250	33,00	1 097,25
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	3,325	85,40	283,96
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3,325	75,60	251,37
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	66,500	73,48	4 886,42
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4,309	56,00	241,30

D		8	Trubní vedení			4 928,00	
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 232,00	4 928,00

D		5	Komunikace pozemní			169 190,15	
10	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	188,405	889,30	167 548,57
11	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	29,314	56,00	1 641,58

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 288,69	
12	K	012203000	Geodetické práce	m2	188,405	6,84	1 288,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), řad N

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

142 580,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 580,48	21,00%	29 941,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 522,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), řad N

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 580,48
8 - Trubní vedení	16 392,20
5 - Komunikace pozemní	124 897,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 290,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), řad N

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

142 580,48

D 8 Trubní vedení 16 392,20

1	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	1 232,00	13 552,00
2	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 519,00	2 519,00
3	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	321,20	321,20

D 5 Komunikace pozemní 124 897,91

4	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	188,650	83,27	15 708,89
5	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	188,650	478,40	90 250,16
6	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	188,650	85,70	16 167,31
7	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	49,492	56,00	2 771,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 290,37

8	K	012203000	Geodetické práce	m2	188,650	6,84	1 290,37
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

9 - Od Příbyslavské podél rybníku, řad N-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 917,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 917,00	21,00%	14 052,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 969,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 9 - Od Příbyslavské podél rybníku, řad N-1

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 917,00
8 - Trubní vedení	1 232,00
5 - Komunikace pozemní	65 048,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	636,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

9 - Od Příbyslavské podél rybníku, řad N-1

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 917,00

D 8 Trubní vedení

1 232,00

1	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 232,00	1 232,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní

65 048,20

5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	93,100	119,90	11 162,69
6	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	93,100	478,40	44 539,04
7	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	93,100	85,70	7 978,67
8	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	24,425	56,00	1 367,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

636,80

9	K	012203000	Geodetické práce	m2	93,100	6,84	636,80
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

312 640,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 640,41	21,00%	65 654,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

378 294,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	312 640,41
8 - Trubní vedení	16 016,00
5 - Komunikace pozemní	293 591,21
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 033,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

312 640,41

D		8	Trubní vedení			16 016,00	
1	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,000	1 232,00	16 016,00
D		5	Komunikace pozemní			293 591,21	
2	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	443,450	83,27	36 926,08
3	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	443,450	478,40	212 146,48
4	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	443,450	85,70	38 003,67
5	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	116,339	56,00	6 514,98
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			3 033,20	
6	K	012203000	Geodetické práce	m2	443,450	6,84	3 033,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

11 - Úpravy nájezdů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 885,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 885,44	21,00%	3 965,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 851,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
11 - Úpravy nájezdů

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 885,44
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	305,90
5 - Komunikace pozemní	18 258,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	321,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
11 - Úpravy nájezdů

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 885,44

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic	305,90			
1	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,900	85,40	162,26
2	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,900	75,60	143,64

D		5	Komunikace pozemní	18 258,06			
3	K	564930412.R	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm, bez dod. materiálu	m2	19,000	108,00	2 052,00
4	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	28,000	478,40	13 395,20
5	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	28,000	85,70	2 399,60
6	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	7,344	56,00	411,26

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	321,48			
7	K	012203000	Geodetické práce	m2	47,000	6,84	321,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

12 - Příbyslavská (č.p. 95 - 211), řad C

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 298,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 298,93	21,00%	13 712,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 011,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 12 - Příbyslavská (č.p. 95 - 211), řad C

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 298,93
5 - Komunikace pozemní	54 532,87
8 - Trubní vedení	10 232,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	533,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

12 - Příbyslavská (č.p. 95 - 211), řad C

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 298,93

D 5

Komunikace pozemní

54 532,87

1	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	78,050	119,90	9 358,20
2	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	78,050	478,40	37 339,12
3	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	78,050	85,70	6 688,89
4	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	20,476	56,00	1 146,66

D 8

Trubní vedení

10 232,20

5	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 232,00	7 392,00
6	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 519,00	2 519,00
7	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	321,20	321,20

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

533,86

8	K	012203000	Geodetické práce	m2	78,050	6,84	533,86
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

13 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 557,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 557,73	21,00%	29 727,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 284,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 13 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	141 557,73
8 - Trubní vedení	13 928,20
5 - Komunikace pozemní	126 664,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	964,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

13 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 557,73

D 8

Trubní vedení

13 928,20

2	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	1 232,00	11 088,00
3	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 519,00	2 519,00
5	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	321,20	321,20

D 5

Komunikace pozemní

126 664,75

7	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	141,050	889,30	125 435,77
8	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	21,946	56,00	1 228,98

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

964,78

9	K	012203000	Geodetické práce	m2	141,050	6,84	964,78
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

14 - K ČOV (č.p. 13 - 257), řad J

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

273 190,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 190,93	21,00%	57 370,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

330 561,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
14 - K ČOV (č.p. 13 - 257), řad J

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	273 190,93
8 - Trubní vedení	15 715,00
5 - Komunikace pozemní	255 529,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 946,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
14 - K ČOV (č.p. 13 - 257), řad J

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 273 190,93

D 8 Trubní vedení 15 715,00

1	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	1 232,00	13 552,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	5,000	201,60	1 008,00
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	5,000	231,00	1 155,00

D 5 Komunikace pozemní 255 529,61

4	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	284,550	889,30	253 050,32
5	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	44,273	56,00	2 479,29

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 946,32

6	K	012203000	Geodetické práce	m2	284,550	6,84	1 946,32
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

15 - K ČOV, řad J-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 797,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 797,65	21,00%	39 017,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 815,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
15 - K ČOV, řad J-1

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	185 797,65
8 - Trubní vedení	3 696,00
5 - Komunikace pozemní	180 725,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 376,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

15 - K ČOV, řad J-1

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 797,65

D 8 Trubní vedení 3 696,00

1	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 232,00	3 696,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 180 725,10

2	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	201,250	889,30	178 971,63
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	31,312	56,00	1 753,47

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 376,55

4	K	012203000	Geodetické práce	m2	201,250	6,84	1 376,55
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

16 - Sokolská, řad L

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

249 562,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 562,04	21,00%	52 408,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

301 970,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
16 - Sokolská, řad L

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	249 562,04
8 - Trubní vedení	11 088,00
5 - Komunikace pozemní	236 671,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 802,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

16 - Sokolská, řad L

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

249 562,04

D 8 Trubní vedení 11 088,00

1	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	1 232,00	11 088,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 236 671,36

2	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	263,550	889,30	234 375,02
3	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	41,006	56,00	2 296,34

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 802,68

4	K	012203000	Geodetické práce	m2	263,550	6,84	1 802,68
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

17 - Sokolská, řad K

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

209 473,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 473,97	21,00%	43 989,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

253 463,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
17 - Sokolská, řad K

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	209 473,97
8 - Trubní vedení	8 624,00
5 - Komunikace pozemní	199 468,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 381,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

17 - Sokolská, řad K

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

209 473,97

D 8 Trubní vedení 8 624,00

1	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	1 232,00	8 624,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 199 468,63

2	K	R.2.2	Recyklace za studena bez použití cementu v tl. 250mm, doplnění kameniva, ACO 11+ tl. 60mm	m2	201,950	979,00	197 709,05
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	31,421	56,00	1 759,58

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 381,34

4	K	012203000	Geodetické práce	m2	201,950	6,84	1 381,34
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

18 - U řeky, řad L-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 226,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 226,41	21,00%	4 667,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 893,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
18 - U řeky, řad L-1

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 226,41
1 - Zemní práce	1 319,47
5 - Komunikace pozemní	20 662,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	244,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

18 - U řeky, řad L-1

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 226,41

D 1 Zemní práce

1 319,47

1	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	10,710	123,20	1 319,47
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

D 5 Komunikace pozemní

20 662,75

2	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	35,700	478,40	17 078,88
3	K	R.4	Urovnání rozfrezované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	35,700	85,70	3 059,49
4	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,364	56,00	524,38

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

244,19

5	K	012203000	Geodetické práce	m2	35,700	6,84	244,19
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

19 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 626,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 626,00	21,00%	19 661,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 287,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 19 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 626,00
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	93 626,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

19 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 626,00

D 1.1.

Zemní práce - úprava krajnic

93 626,00

1	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	50,000	85,40	4 270,00
2	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	50,000	75,60	3 780,00
3	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	1 000,000	73,48	73 480,00
4	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	216,000	56,00	12 096,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

20 - Osazení obrub do vjezdů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 810,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 810,25	21,00%	19 490,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 300,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 8 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 20 - Osazení obrub do vjezdů

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		92 810,25
1 - Zemní práce		17 554,40
5 - Komunikace		7 607,32
91 - Doplňující práce na komunikaci		65 340,10
99 - Staveništní přesun hmot		2 308,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-01 - Vodovod hlavní řad

Soupis:

8 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

20 - Osazení obrub do vjezdů

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 810,25

D 1 Zemní práce 17 554,40

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	21,520	504,90	10 865,45
2	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	21,520	49,60	1 067,39
3	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	21,520	50,00	1 076,00
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,520	169,40	3 645,49
5	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	21,520	11,20	241,02
6	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	67,250	9,80	659,05

D 5 Komunikace 7 607,32

7	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	53,800	141,40	7 607,32
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

D 91 Doplnující práce na komunikaci 65 340,10

8	K	917732111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	134,500	485,80	65 340,10
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

D 99 Staveništní přesun hmot 2 308,43

9	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	41,222	56,00	2 308,43
---	---	--------------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis:
9 - Drcení materiálu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		47 341,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 341,60	21,00%	9 941,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	57 283,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: 9 - Drcení materiálu

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 341,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-01 - Vodovod hlavní řad
Soupis: **9 - Drcení materiálu**

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **47 341,60**

1	K	R.8	Drcení a třídění, frakce 0-16	hod	20,000	2 367,08	47 341,60
---	---	-----	-------------------------------	-----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 331 750,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 331 750,62	21,00%	-489 667,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 821 418,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 331 750,62
1 - Zemní práce	-2 608 951,85
2 - Zakládání	-40 957,56
8 - Trubní vedení	-256 300,80
1.1. - Zemní práce 1 - přepoččet pro rýhu	323 751,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-46 550,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-46 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 331 750,62

D 1

Zemní práce

-2 608 951,85

1	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-1 088,100	281,40	-306 191,34
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-272,025	5,60	-1 523,34
3	K	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-1 209,000	427,00	-516 243,00
4	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-302,250	8,40	-2 538,90
5	K	131401202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	-120,900	869,40	-105 110,46
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-272,025	5,60	-1 523,34
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-545,600	107,80	-58 815,68
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-545,000	43,40	-23 653,00
10	K	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m	-326,000	3 900,00	-1 271 400,00
28	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	-314,980	78,40	-24 694,43

D 2

Zakládání

-40 957,56

11	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-223,200	170,80	-38 122,56
12	M	593810850	panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm	kus	-0,500	5 670,00	-2 835,00

D 8

Trubní vedení

-256 300,80

13	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	-410,000	518,00	-212 380,00
14	K	899913101	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50	kus	-124,000	354,20	-43 920,80

D 1.1.

Zemní práce 1 - přepočít pro rýhu

323 751,23

15	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	429,660	140,00	60 152,40
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	107,415	4,20	451,14
17	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	21,483	910,00	19 549,53
18	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,371	28,00	150,39
19	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	477,400	210,00	100 254,00
20	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	119,350	8,40	1 002,54
21	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	23,870	1 372,00	32 749,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5,968	42,00	250,66
23	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	47,740	2 112,00	100 826,88
24	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	2,387	3 504,00	8 364,05

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -46 550,00

D VRN4 Inženýrská činnost -46 550,00

25	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod.	-25,000	1 050,00	-26 250,00
26	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	-1,000	20 300,00	-20 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

2 - Doplnění materiálu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 951,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 951,08	21,00%	2 299,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 250,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
2 - Doplnění materiálu

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 951,08
HSV - Práce a dodávky HSV	10 951,08
8 - Trubní vedení	10 951,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 2 - Doplnění materiálu

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 951,08

D HSV Práce a dodávky HSV 10 951,08

D 8 Trubní vedení 10 951,08

1	M	319428005R	spojka, bezzávitové spojení plastového potrubí D 32x32	kus	1,000	448,00	448,00
2	M	319428550R	záslepka D 32	kus	1,000	144,20	144,20
3	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	1,000	200,20	200,20
4	M	422214200	šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 přípoj. rozměr 32 x 1 1/4"	kus	1,000	3 516,80	3 516,80
5	M	422910535R	zemní souprava teleskopická pro přípojková šoupátka DN 1"-2", rozsah 0,8-1,35 m, zákop. hl. 1,13-1,68 m	kus	1,000	1 321,60	1 321,60
6	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 428,00	1 428,00
7	M	4227141205R	pas navrtávací z tvárné litiny na PE a PVC potrubí DN 80/D 90, odbočka 1 1/4"	kus	1,000	1 335,60	1 335,60
8	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	585,20	585,20
9	M	422913527R	poklopy tvárná litina, epoxid. povrch. úprava, plovoucí, bajonetové připojení k teleskop. zemní soupravě - šoupátkové kulaté	kus	1,000	981,40	981,40
10	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	-20,800	114,80	-2 387,84
11	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	20,800	162,40	3 377,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U hřbitova - řad J

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 340,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 340,84	21,00%	5 111,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 452,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
1 - U hřbitova - řad J

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 340,84
5 - Komunikace pozemní	24 104,86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	235,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U hřbitova - řad J

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 340,84

D 5

Komunikace pozemní

24 104,86

5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	34,500	119,90	4 136,55
6	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	34,500	478,40	16 504,80
7	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	34,500	85,70	2 956,65
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,051	56,00	506,86

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

235,98

9	K	012203000	Geodetické práce	m2	34,500	6,84	235,98
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - Zahradní II (čp. 185-142), řad H

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 000,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 000,02	21,00%	60 270,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

347 270,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - Zahradní II (čp. 185-142), řad H

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

287 000,02

1 - Zemní práce - odstranění obrub

7 069,79

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

12 668,30

5 - Komunikace pozemní

265 241,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 020,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - Zahradní II (čp. 185-142), řad H

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

287 000,02

D		1	Zemní práce - odstranění obrub			7 069,79	
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	114,900	58,80	6 756,12
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	8,962	29,40	263,48
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,962	5,60	50,19

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic			12 668,30	
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	57,900	33,00	1 910,70
5	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	5,745	75,60	434,32
6	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	5,745	85,40	490,62
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	114,900	73,48	8 442,85
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	24,818	56,00	1 389,81

D		5	Komunikace pozemní			265 241,63	
9	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	295,365	889,30	262 668,09
10	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	45,956	56,00	2 573,54

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			2 020,30	
11	K	012203000	Geodetické práce	m2	295,365	6,84	2 020,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Zahradní II (odbočka Březina), řad J-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 370,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 370,60	21,00%	1 127,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 498,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 3 - Zahradní II (odbočka Březina), řad J-1

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 370,60
5 - Komunikace pozemní	5 298,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Zahradní II (odbočka Březina), řad J-1

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 370,60

D 5

Komunikace pozemní

5 298,37

1	K	R.002	Hrubé čištění komunikace před pokládkou vč. likvidace nečistot	m2	10,560	98,00	1 034,88
2	K	R.001	ACO 11+ tl. 60mm, postřik živичný spojovací 0,50 kg/m2	m2	10,560	395,00	4 171,20
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1,648	56,00	92,29

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

72,23

4	K	012203000	Geodetické práce	m2	10,560	6,84	72,23
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), řad J-2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 001,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 001,42	21,00%	1 680,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 681,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), řad J-2

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 001,42
5 - Komunikace pozemní	7 894,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	106,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), řad J-2

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 001,42

D 5

Komunikace pozemní

7 894,90

1	K	R.002	Hrubé čištění komunikace před pokládkou vč. likvidace nečistot	m2	15,735	98,00	1 542,03
2	K	R.001	ACO 11+ tl. 60mm, postřik živичný spojovací 0,50 kg/m2	m2	15,735	395,00	6 215,33
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,456	56,00	137,54

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

106,52

4	K	012203000	Geodetické práce	m2	15,573	6,84	106,52
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

5 - Zahradní I, (čp.148 - 251), řad F, G

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

242 896,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 896,49	21,00%	51 008,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

293 904,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
5 - Zahradní I, (čp.148 - 251), řad F, G

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	242 896,49
1 - Zemní práce - odstranění obrub	5 851,51
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	10 487,86
5 - Komunikace pozemní	224 844,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 712,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

5 - Zahradní I, (čp.148 - 251), řad F, G

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

242 896,49

D		1	Zemní práce - odstranění obrub			5 851,51	
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	95,100	58,80	5 591,88
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	7,418	29,40	218,09
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,418	5,60	41,54

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic			10 487,86	
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	48,000	33,00	1 584,00
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	4,755	85,40	406,08
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,755	75,60	359,48
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	95,100	73,48	6 987,95
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	20,542	56,00	1 150,35

D		5	Komunikace pozemní			224 844,52	
17	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	250,380	889,30	222 662,93
18	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	38,957	56,00	2 181,59

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 712,60	
19	K	012203000	Geodetické práce	m2	250,380	6,84	1 712,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

6 - Zahradní I (čp. 145 - 139), řad A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 422,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 422,72	21,00%	22 558,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 981,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
6 - Zahradní I (čp. 145 - 139), řad A

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	107 422,72
1 - Zemní práce - odstranění obrub	1 956,64
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	15 324,62
5 - Komunikace pozemní	90 034,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	106,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

6 - Zahradní I (čp. 145 - 139), řad A

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 422,72

D		1	Zemní práce - odstranění obrub		1 956,64		
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	31,800	58,80	1 869,84
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	2,480	29,40	72,91
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,480	5,60	13,89

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic		15 324,62		
4	K	181311106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	23,850	457,60	10 913,76
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	10,494	85,40	896,19
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	10,494	75,60	793,35
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	31,800	73,48	2 336,66
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6,869	56,00	384,66

D		5	Komunikace pozemní		90 034,76		
9	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	100,260	889,30	89 161,22
10	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	15,599	56,00	873,54

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		106,70		
11	K	012203000	Geodetické práce	m2	15,599	6,84	106,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

7 - Zahradní I (č.p. 153 - 179), řad A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 954,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 954,57	21,00%	16 370,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 325,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
7 - Zahradní I (č.p. 153 - 179), řad A

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 954,57
1 - Zemní práce - odstranění obrub	1 753,61
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	3 138,60
5 - Komunikace pozemní	72 510,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	552,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

7 - Zahradní I (č.p. 153 - 179), řad A

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 954,57

D		1	Zemní práce - odstranění obrub		1 753,61		
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	28,500	58,80	1 675,80
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	2,223	29,40	65,36
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,223	5,60	12,45

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic		3 138,60		
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	14,250	33,00	470,25
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,425	85,40	121,70
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,425	75,60	107,73
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	28,500	73,48	2 094,18
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6,156	56,00	344,74

D		5	Komunikace pozemní		72 510,06		
9	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	80,745	889,30	71 806,53
10	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	12,563	56,00	703,53

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		552,30		
11	K	012203000	Geodetické práce	m2	80,745	6,84	552,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), řad N

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 080,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 080,70	21,00%	11 356,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 437,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), řad N

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 080,70
5 - Komunikace pozemní	53 527,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	553,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), řad N

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 080,70

D 5 Komunikace pozemní 53 527,69

1	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	80,850	83,27	6 732,38
2	K	R.3	Makadam živичný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	80,850	478,40	38 678,64
3	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	80,850	85,70	6 928,85
4	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	21,211	56,00	1 187,82

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 553,01

5	K	012203000	Geodetické práce	m2	80,850	6,84	553,01
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

9 - Od Přibyslavské podél rybníku, řad N-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 150,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 150,73	21,00%	5 911,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 062,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 9 - Od Příbyslavské podél rybníku, řad N-1

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 150,73
5 - Komunikace pozemní	27 877,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	272,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

9 - Od Příbyslavské podél rybníku, řad N-1

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 150,73

D 5

Komunikace pozemní

27 877,81

5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	39,900	119,90	4 784,01
6	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	39,900	478,40	19 088,16
7	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	39,900	85,70	3 419,43
8	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	10,468	56,00	586,21

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

272,92

9	K	012203000	Geodetické práce	m2	39,900	6,84	272,92
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 124,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 124,77	21,00%	26 696,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

153 820,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	127 124,77
5 - Komunikace pozemní	125 824,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 299,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 124,77

D 5

Komunikace pozemní

125 824,83

1	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	190,050	83,27	15 825,46
2	K	R.3	Makadam živичný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	190,050	478,40	90 919,92
3	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	190,050	85,70	16 287,29
4	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	49,860	56,00	2 792,16

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 299,94

5	K	012203000	Geodetické práce	m2	190,050	6,84	1 299,94
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

11 - Přibyslavská (č.p. 95 - 211), řad C

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 600,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 600,07	21,00%	4 956,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 556,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 11 - Příbyslavská (č.p. 95 - 211), řad C

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 600,07
5 - Komunikace pozemní	23 371,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	228,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

11 - Příbyslavská (č.p. 95 - 211), řad C

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 600,07

D 5

Komunikace pozemní

23 371,27

1	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	33,450	119,90	4 010,66
2	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	33,450	478,40	16 002,48
3	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	33,450	85,70	2 866,67
4	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	8,776	56,00	491,46

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

228,80

5	K	012203000	Geodetické práce	m2	33,450	6,84	228,80
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

12 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 698,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 698,35	21,00%	11 486,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 185,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 12 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 698,35
5 - Komunikace pozemní	54 284,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	413,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

12 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 698,35

D		5	Komunikace pozemní			54 284,87	
1	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	60,450	889,30	53 758,19
2	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	9,405	56,00	526,68

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			413,48	
3	K	012203000	Geodetické práce	m2	60,450	6,84	413,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

13 - K ČOV (č.p. 13 257), řad J

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 346,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 346,82	21,00%	23 172,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 519,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis: 3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 13 - K ČOV (č.p. 13 257), řad J

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	110 346,82
5 - Komunikace pozemní	109 512,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	834,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

13 - K ČOV (č.p. 13 257), řad J

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 346,82

D		5	Komunikace pozemní			109 512,68	
1	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	121,950	889,30	108 450,14
2	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	18,974	56,00	1 062,54

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			834,14	
3	K	012203000	Geodetické práce	m2	121,950	6,84	834,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

14 - K ČOV, řad J-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 043,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 043,60	21,00%	16 389,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 432,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
14 - K ČOV, řad J-1

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 043,60
5 - Komunikace pozemní	77 453,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	589,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

14 - K ČOV, řad J-1

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 043,60

D 5

Komunikace pozemní

77 453,65

1	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	86,250	889,30	76 702,13
2	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	13,420	56,00	751,52

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

589,95

3	K	012203000	Geodetické práce	m2	86,250	6,84	589,95
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

15 - Sokolská, řad L

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 203,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 203,16	21,00%	21 462,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 665,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
15 - Sokolská, řad L

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 203,16
5 - Komunikace pozemní	101 430,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	772,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

15 - Sokolská, řad L

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 203,16

D		5	Komunikace pozemní			101 430,58	
1	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	112,950	889,30	100 446,44
2	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	17,574	56,00	984,14

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			772,58	
3	K	012203000	Geodetické práce	m2	112,950	6,84	772,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

16 - Sokolská, řad K

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 078,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 078,55	21,00%	18 076,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 155,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
16 - Sokolská, řad K

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	86 078,55
5 - Komunikace pozemní	85 486,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	592,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

16 - Sokolská, řad K

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 078,55

D 5

Komunikace pozemní

85 486,55

1	K	R.2.2	Recyklace za studena bez použití cementu v tl. 250mm, doplnění kameniva, ACO 11+ tl. 60mm	m2	86,550	979,00	84 732,45
2	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	13,466	56,00	754,10

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

592,00

3	K	012203000	Geodetické práce	m2	86,550	6,84	592,00
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

17 - U řeky, řad L-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 525,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 525,60	21,00%	2 000,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 525,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO-02 - Vodovod přípojky
Soupis:
3 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
17 - U řeky, řad L-1

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 525,60
1 - Zemní práce	565,49
5 - Komunikace pozemní	8 855,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO-02 - Vodovod přípojky

Soupis:

3 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

17 - U řeky, řad L-1

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 525,60

D 1 Zemní práce

565,49

1	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	4,590	123,20	565,49
---	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

D 5 Komunikace pozemní

8 855,46

2	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	15,300	478,40	7 319,52
3	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	15,300	85,70	1 311,21
4	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4,013	56,00	224,73

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

104,65

5	K	012203000	Geodetické práce	m2	15,300	6,84	104,65
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 211 510,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 211 510,21	21,00%	-254 417,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 465 927,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 211 510,21

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 211 510,21

1 - Zemní práce	-913 701,63
2 - Zakládání	-8 960,00
4 - Vodorovné konstrukce	-1 244,23
5 - Komunikace pozemní	-613,80
8 - Trubní vedení	-139 716,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-133 826,25
997 - Přesun sutě	-2 028,01
998 - Přesun hmot	-11 419,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 211 510,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 211 510,21

D 1

Zemní práce

-913 701,63

2	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl. 300 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	-17,865	36,40	-650,29
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 300 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	-35,730	50,40	-1 800,79
4	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl. 50 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	-6,945	40,60	-281,97
5	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl. 100 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	-15,288	58,80	-898,93
6	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl. 300 mm strojně pl. do 50 m2	m2	-0,050	75,60	-3,78
7	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	-0,450	85,40	-38,43
8	K	113154363	Frézování živичného krytu tl. 50 mm pruh š. 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-44,550	70,00	-3 118,50
9	K	113202111	Vytrhání obruč krajníků obručníků stojatých	m	-1,200	81,20	-97,44
10	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	-0,025	481,60	-12,04
11	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	-1,475	190,40	-280,84
12	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	-0,025	481,60	-12,04
13	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-4,542	177,80	-807,57
14	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	-0,250	294,00	-73,50
15	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	-0,250	119,00	-29,75
16	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	-0,125	239,40	-29,93
17	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	-0,125	140,00	-17,50
18	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	-22,000	15,40	-338,80
19	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	-22,000	5,60	-123,20
20	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	-2,500	70,00	-175,00
21	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	-2,500	35,00	-87,50
22	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-1,475	616,00	-908,60
23	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-1,150	49,00	-56,35
24	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-69,642	281,40	-19 597,26
25	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-17,411	5,60	-97,50
26	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-139,283	504,00	-70 198,63
27	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-34,821	8,40	-292,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	131401202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	-69,642	869,40	-60 546,75
29	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-6,218	140,00	-870,52
30	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-1,554	4,20	-6,53
31	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	-0,327	910,00	-297,57
32	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	-0,082	28,00	-2,30
33	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-12,436	210,00	-2 611,56
34	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-3,109	8,40	-26,12
35	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 4	m3	-0,655	1 372,00	-898,66
36	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 4	m3	-0,164	42,00	-6,89
37	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-6,218	2 112,00	-13 132,42
38	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 5	m3	-0,327	3 504,00	-1 145,81
39	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-18,375	60,20	-1 106,18
40	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-3,188	107,80	-343,67
41	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	-104,000	183,40	-19 073,60
42	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-18,375	35,00	-643,13
43	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-3,175	43,40	-137,80
44	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	-104,000	89,60	-9 318,40
45	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-18,654	12,60	-235,04
46	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-3,284	21,00	-68,96
47	K	161101104	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m	m3	-77,561	71,40	-5 537,86
48	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6,218	18,20	-113,17
49	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-1,095	29,40	-32,19
50	K	161101154	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m	m3	-25,854	93,80	-2 425,11
53	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	-47,800	7 800,00	-372 840,00
54	M	286135540	potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 180 x 16,4 mm. L=100m	m	-13,905	896,00	-12 458,88
55	M	28613562	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 200 x 18,2 mm L=100m	m	-35,329	1 043,00	-36 848,15
56	K	141721119	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4	m	-21,500	9 021,00	-193 951,50
57	M	59710707R	trouba kameninová protlačovací DN 300mm L1995 mm FN 120 kN/m	m	-22,145	2 779,00	-61 540,96
58	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-15,324	85,40	-1 308,67
59	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7	m3	-5,108	93,80	-479,13
60	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-15,324	75,60	-1 158,49
61	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-5,108	91,00	-464,83
62	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-20,432	11,20	-228,84
63	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-40,863	25,00	-1 021,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-25,933	91,00	-2 359,90
65	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	-26,633	285,60	-7 606,38
70	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-4,901	224,00	-1 097,82
71	M	583373100	šterkopísek frakce 0-4	t	-9,801	158,20	-1 550,52
72	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-5,750	30,80	-177,10
D 2			Zakládání				-8 960,00
73	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-1,000	28,00	-28,00
74	M	69311173	geotextilie PP s ÚV stabilizací 350g/m2	m2	-1,200	63,00	-75,60
75	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-18,000	170,80	-3 074,40
76	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	-1,000	5 782,00	-5 782,00
D 4			Vodorovné konstrukce				-1 244,23
77	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-2,189	568,40	-1 244,23
D 5			Komunikace pozemní				-613,80
80	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	-2,000	94,60	-189,20
81	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 200 mm	m2	-2,000	212,30	-424,60
D 8			Trubní vedení				-139 716,39
95	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	1 289,40	-1 289,40
96	M	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	-1,000	1 624,00	-1 624,00
97	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-19,000	1 022,00	-19 418,00
103	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	-6,500	114,80	-746,20
105	M	28613110	potrubí vodovodní PE100, SDR 11 32x3,0 mm, L=100 m, certifikováno dle PAS 1075	m	-6,598	28,00	-184,74
128	M	286148810	oblouk 90°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-5,000	1 276,80	-6 384,00
129	M	286149110	oblouk 45°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-1,000	1 229,20	-1 229,20
130	M	286149111R	oblouk 30°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-4,000	1 229,20	-4 916,80
132	M	286149113R	oblouk 11°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	-3,000	1 181,60	-3 544,80
133	M	28653150	nákržek lemový PE 100 SDR 17, d 110	kus	-3,000	263,20	-789,60
134	M	286123950	příruba PP-V PN10/16, d 110 DN 100	kus	-3,000	716,80	-2 150,40
160	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	-1,000	918,40	-918,40
161	M	42273682	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí výška 1500 mm	kus	-1,000	10 777,20	-10 777,20
167	M	28614040	tvarovka T-kus navrtávací PE 100, SDR 11, d 200-32mm	kus	-1,000	5 962,60	-5 962,60
168	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-74,530	19,60	-1 460,79
172	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-74,530	19,60	-1 460,79
184	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC (PE)	m	-74,530	29,40	-2 191,18
185	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-74,530	7,00	-521,71
186	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	-59,000	518,00	-30 562,00
187	K	899911122	Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm	kus	-15,000	448,00	-6 720,00
188	K	899913101	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50	kus	-2,000	354,20	-708,40
189	K	899913134R	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200 (180)	kus	-8,000	1 614,20	-12 913,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
190	K	899913142R	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 (180)	kus	-2,000	1 605,80	-3 211,60
191	K	899913142	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200	kus	-2,000	1 605,80	-3 211,60
192	K	899913162	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 400	kus	-2,000	2 689,40	-5 378,80
193	K	899914112R	Montáž plastové chráničky d 180 x 16,4 mm	m	-8,000	686,00	-5 488,00
194	M	286135540-2	potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 180 x 16,4 mm. L=100m	m	-8,240	722,40	-5 952,58
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-133 826,25
195	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-48,000	485,80	-23 318,40
197	K	919721292	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 50 kN/m	m2	-437,400	233,80	-102 264,12
198	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-36,125	228,20	-8 243,73
D 997			Přesun sutě				-2 028,01
201	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	-34,490	44,80	-1 545,15
202	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	-34,490	14,00	-482,86
D 998			Přesun hmot				-11 419,90
203	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-35,576	321,00	-11 419,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

2 - Krajská komunikace, směr Dlouhá ves

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 875,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 875,16	21,00%	10 473,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 348,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad
Soupis: 2 - Krajská komunikace, směr Dlouhá ves

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 875,16
HSV - Práce a dodávky HSV	49 875,16
5 - Komunikace pozemní	49 875,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

2 - Krajská komunikace, směr Dlouhá ves

Místo:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 875,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 875,16

D 5

Komunikace pozemní

49 875,16

2	K	577115116RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	509,450	355,30	181 007,59
3	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl. 50 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-509,450	257,40	-131 132,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

3 - Komunikace K Lomu I. - rýha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 328,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 328,41	21,00%	22 748,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 077,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad
Soupis: 3 - Komunikace K Lomu I. - rýha

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	108 328,41
5 - Komunikace pozemní - rýha	108 328,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

3 - Komunikace K Lomu I. - rýha

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 328,41

D	5	Komunikace pozemní - rýha				108 328,41	
82	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	458,675	183,70	84 258,60
91	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-205,150	360,80	-74 018,12
89	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	458,675	305,80	140 262,82
85	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	458,670	35,20	16 145,18
86	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-570,630	11,00	-6 276,93
87	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl. 50 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-570,630	298,10	-170 104,80
88	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl. 50 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	458,670	257,40	118 061,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U Štítu (2.část), řad M

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

361 181,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	361 181,13	21,00%	75 848,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

437 029,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U Štítu (2.část), řad M

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

361 181,13

1 - Zemní práce - odstranění obrub

32 335,93

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

17 978,30

1.3. - Zemní práce - uliční vpusti

14 885,20

8 - Trubní vedení

24 640,00

5 - Komunikace pozemní

267 903,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 437,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad
Soupis: 4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 1 - U Štítu (2.část), řad M

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 361 181,13

D 1 Zemní práce - odstranění obrub 32 335,93

1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	200,000	58,80	11 760,00
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	16,455	29,40	483,78
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,455	5,60	92,15
4	K	R.7	Oprava stávajících obrub - vyzdvihnutí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

D 1.1. Zemní práce - úprava krajnic 17 978,30

5	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	800,000	9,80	7 840,00
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	9,818	75,60	742,24
7	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	9,818	85,40	838,46
8	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	bm	100,000	73,48	7 348,00
9	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	21,600	56,00	1 209,60

D 1.3. Zemní práce - uliční vpusti 14 885,20

10	K	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	4,500	59,30	266,85
11	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	414,70	3 732,30
12	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	0,450	49,60	22,32
13	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,450	50,00	22,50
14	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,450	75,60	34,02
15	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,450	11,20	5,04
16	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,000	91,00	819,00
17	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,450	568,40	255,78
18	K	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	2,000	127,40	254,80
19	M	800000001PC0	Koleno kanalizační PP DN 150/30° SN10, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	2,000	193,20	386,40
20	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 232,00	1 232,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	1,000	367,40	367,40
22	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	573,10	573,10
23	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	1,000	733,70	733,70
24	M	59224486	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	1,000	693,00	693,00
25	M	59224497	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm	kus	1,000	632,50	632,50
26	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	4 158,00	4 158,00
27	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	499,40	499,40
28	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,614	321,00	197,09

D 8 Trubní vedení 24 640,00

30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	20,000	1 232,00	24 640,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 267 903,92

31	K	573211108.R	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,35 kg/m2	m2	502,600	20,62	10 363,61
32	K	577155142.R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	502,600	503,68	253 149,57
33	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	78,406	56,00	4 390,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 437,78

34	K	012203000	Geodetické práce	m2	502,600	6,84	3 437,78
----	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - U Štítu (1.část), řad M

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

176 267,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 267,21	21,00%	37 016,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 283,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad
Soupis: 4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 2 - U Štítu (1.část), řad M

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	176 267,21
1 - Zemní práce - odstranění obrub	1 076,77
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	171,50
8 - Trubní vedení	11 840,40
5 - Komunikace pozemní	161 509,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 668,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - U Štítu (1.část), řad M

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

176 267,21

D		1	Zemní práce - odstranění obrub		1 076,77		
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	17,500	58,80	1 029,00
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	1,365	29,40	40,13
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,365	5,60	7,64

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic		171,50		
4	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	17,500	9,80	171,50

D		8	Trubní vedení		11 840,40		
5	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 232,00	6 160,00
6	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 519,00	5 038,00
7	M	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	kus	2,000	321,20	642,40

D		5	Komunikace pozemní		161 509,92		
8	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	243,950	83,27	20 313,72
9	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	243,950	478,40	116 705,68
10	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	243,950	85,70	20 906,52
11	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	64,000	56,00	3 584,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		1 668,62		
12	K	012203000	Geodetické práce	m2	243,950	6,84	1 668,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 512,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 512,70	21,00%	21 527,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 040,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad
Soupis:
4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
3 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 512,70
8 - Trubní vedení	9 000,20
HSV - Práce a dodávky HSV	92 507,02
5 - Komunikace pozemní	92 507,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 005,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 512,70

D		8	Trubní vedení					9 000,20
1	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 519,00		2 519,00
2	M	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	kus	1,000	321,20		321,20
3	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 232,00		6 160,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					92 507,02
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D		5	Komunikace pozemní					92 507,02
4	K	1R	ACO 11+, tl. 50mm	m2	147,000	513,00		75 411,00
5	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	50,400	305,80		15 412,32
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	38,266	44,00		1 683,70

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 005,48
---	--	-----	-----------------------------	--	--	--	--	----------

7	K	012203000	Geodetické práce	m2	147,000	6,84		1 005,48
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	--	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 626,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 626,00	21,00%	19 661,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 287,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad
Soupis: 4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 4 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 626,00
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	93 626,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 01 - VODOVOD Nad tratí - hlavní řad

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 626,00

D 1.1.

Zemní práce - úprava krajnic

93 626,00

1	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	50,000	85,40	4 270,00
2	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	50,000	75,60	3 780,00
3	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	1 000,000	73,48	73 480,00
4	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	216,000	56,00	12 096,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-430 902,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-430 902,25	21,00%	-90 489,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-521 391,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis:
1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-430 902,25
HSV - Práce a dodávky HSV		-430 902,25
1 - Zemní práce		-262 327,19
4 - Vodorovné konstrukce		-23 471,73
5 - Komunikace pozemní		-49 021,72
8 - Trubní vedení		-85 114,23
997 - Přesun sutě		-10 967,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-430 902,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

-430 902,25

D 1

Zemní práce

-262 327,19

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-92,730	84,00	-7 789,32
2	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl. 300 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	-64,345	36,40	-2 342,16
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 300 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	-128,690	50,40	-6 485,98
5	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl. 100 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	-83,270	58,80	-4 896,28
6	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl. 300 mm strojně pl. do 50 m2	m2	-71,655	75,60	-5 417,12
9	K	113202111	Vytrhání ohrub krajníků ohrubníků stojatých	m	-27,000	81,20	-2 192,40
18	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	-320,000	15,40	-4 928,00
19	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	-320,000	5,60	-1 792,00
29	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-38,760	140,00	-5 426,40
30	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-9,690	4,20	-40,70
31	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	-2,040	910,00	-1 856,40
32	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	-0,510	28,00	-14,28
33	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-77,519	210,00	-16 278,99
34	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-19,380	8,40	-162,79
35	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 4	m3	-4,080	1 372,00	-5 597,76
36	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 4	m3	-1,020	42,00	-42,84
37	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-38,760	2 112,00	-81 861,12
38	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 5	m3	-2,040	3 504,00	-7 148,16
51	K	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m	-8,000	3 900,00	-31 200,00
52	M	286131130	<i>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 63 x 5,8 mm</i>	m	-8,240	78,40	-646,02
45	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-116,281	12,60	-1 465,14
48	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-38,760	18,20	-705,43
58	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-67,805	85,40	-5 790,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7	m3	-22,602	93,80	-2 120,07
60	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-67,805	75,60	-5 126,06
61	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-22,602	91,00	-2 056,78
62	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-90,407	11,20	-1 012,56
63	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-180,814	25,00	-4 520,35
64	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-111,520	91,00	-10 148,32
65	M	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	-69,700	285,60	-19 906,32
68	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-42,636	224,00	-9 550,46
69	M	583373080	štěrkopísek frakce 0-2	t	-87,272	158,20	-13 806,43
D 4			Vodorovné konstrukce				-23 471,73
77	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-12,920	568,40	-7 343,73
78	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,600	3 878,00	-6 204,80
79	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	-16,000	620,20	-9 923,20
D 5			Komunikace pozemní				-49 021,72
80	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	-71,655	94,60	-6 778,56
81	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 200 mm	m2	-71,655	212,30	-15 212,36
89	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny B pl. do 50 m2	m2	-92,730	291,50	-27 030,80
D 8			Trubní vedení				-85 114,23
103	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	-152,000	114,80	-17 449,60
104	M	286131245R	potrubí vodovodní PE40, SDR 7,4, 32x4,4 mm, L=100 m	m	-154,280	30,80	-4 751,82
110	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	-8,000	162,40	-1 299,20
111	M	286131113	potrubí vodovodní PE100, SDR 11, 63x5,8mm, L=100m	m	-8,120	78,40	-636,61
112	M	319428248R	spojka koleno 90°, bezzávitové spojení plastového potrubí D 63x63	kus	-1,000	2 780,40	-2 780,40
113	M	319428009R	spojka, bezzávitové spojení plastového potrubí D 63x63	kus	-2,000	1 968,40	-3 936,80
114	M	319428554R	záslepka D 63	kus	-2,000	273,00	-546,00
154	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	-2,000	225,40	-450,80
155	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN 16 přípoj. rozměr 40 x 1 1/4"	kus	-2,000	4 405,80	-8 811,60
156	M	422910535R	zemní souprava teleskopická pro přípojková šoupátka DN 1"-2", rozsah 0,8-1,35 m, zákop. hl. 1,13-1,68 m	kus	-2,000	1 321,60	-2 643,20
162	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	-1,000	1 428,00	-1 428,00
163	M	4227141205R	pas navrtávací z tvárné litiny na PE a PVC potrubí DN 80/ d 90, odbočka 1 1/4"	kus	-1,000	1 335,60	-1 335,60
166	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	-1,000	1 568,00	-1 568,00
167	M	28614040	tvarovka T-kus navrtávací PE 100, SDR 11, d 200-32mm	kus	-1,000	5 962,60	-5 962,60
171	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-160,000	19,60	-3 136,00
168	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-160,000	19,60	-3 136,00
173	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-2,000	585,20	-1 170,40
175	M	422913527R	poklopy tvárná litina, epoxid. povrch. úprava, plovoucí, bajonetové připojení k teleskop. zemní soupravě - šoupátkové kulaté	kus	-2,000	981,40	-1 962,80
179	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	-27,000	406,00	-10 962,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
184	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC (PE)	m	-176,000	29,40	-5 174,40
185	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-160,000	7,00	-1 120,00
186	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	-8,000	518,00	-4 144,00
188	K	899913101	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50	kus	-2,000	354,20	-708,40
D 997			Přesun sutě				-10 967,38
201	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	-186,520	44,80	-8 356,10
202	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	-186,520	14,00	-2 611,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

2 - Krajská komunikace II. (směr Dlouhá ves)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 149,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 149,44	21,00%	661,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 810,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis: 2 - Krajská komunikace II. (směr Dlouhá ves)

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 149,44
HSV - Práce a dodávky HSV	3 149,44
5 - Komunikace	3 149,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

2 - Krajská komunikace II. (směr Dlouhá ves)

Místo:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 149,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 149,44

D 5

Komunikace

3 149,44

2	K	577115116RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	32,170	355,30	11 430,00
1	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl. 50 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-32,170	257,40	-8 280,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

3 - Komunikace k Lomu I., v rýze

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 769,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 769,62	21,00%	-371,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 141,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis: 3 - Komunikace k Lomu I., v rýze

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 769,62
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 769,62
5 - Komunikace pozemní	-1 769,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis: 3 - Komunikace k Lomu I., v rýze

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 769,62

D HSV Práce a dodávky HSV -1 769,62

D 5 Komunikace pozemní -1 769,62

1	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-32,175	360,80	-11 608,74
2	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	32,175	305,80	9 839,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U Štítu (1.část), řad M

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 289,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 289,83	21,00%	24 420,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 710,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis:
4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
1 - U Štítu (1.část), řad M

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	116 289,83
5 - Komunikace pozemní	114 816,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 473,34

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis:
4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
1 - U Štítu (1.část), řad M

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 116 289,83

D		5	Komunikace pozemní			114 816,49	
1	K	573211108.R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,35 kg/m2	m2	215,400	20,62	4 441,55
2	K	577155142.R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	215,400	503,68	108 492,67
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	33,612	56,00	1 882,27

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 473,34	
4	K	012203000	Geodetické práce	m2	215,400	6,84	1 473,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - U Štítu (2.část), řad M

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 468,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 468,66	21,00%	14 798,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 267,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis:
4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
2 - U Štítu (2.část), řad M

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 468,66
1 - Zemní práce - odstranění obrub	461,48
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	73,50
5 - Komunikace pozemní	69 218,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	715,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - U Štítu (2.část), řad M

Místo:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 468,66

D		1	Zemní práce - odstranění obrub			461,48	
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	7,500	58,80	441,00
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	0,585	29,40	17,20
3	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,585	5,60	3,28

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic			73,50	
4	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	7,500	9,80	73,50

D		5	Komunikace pozemní			69 218,56	
5	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	104,550	83,27	8 705,88
6	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	104,550	478,40	50 016,72
7	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	104,550	85,70	8 959,94
8	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	27,429	56,00	1 536,02

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			715,12	
9	K	012203000	Geodetické práce	m2	104,550	6,84	715,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD

Objekt:

IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky

Soupis:

4 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 076,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 076,80	21,00%	8 416,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 492,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD
Objekt: IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis: 4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: **3 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení**

Místo: Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	40 076,80
HSV - Práce a dodávky HSV	39 645,88
5 - Komunikace pozemní	39 645,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	430,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VODOVOD
Objekt:
IO 02 - Vodovod Nad Tratí - přípojky
Soupis:
4 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
3 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení

Místo:
Datum: 11. 8. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 40 076,80

D HSV Práce a dodávky HSV 39 645,88

D 5 Komunikace pozemní 39 645,88

1	K	1R	ACO 11+, tl. 50mm	m2	63,000	513,00	32 319,00
2	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	21,600	305,80	6 605,28
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,400	44,00	721,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 430,92

4	K	012203000	Geodetické práce	m2	63,000	6,84	430,92
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

Změnový list č. 2

ZL 2 / Gravitační kanalizace a ČOV

1. Objekt a oddíl stavby: SO 101.1 Gravitační splašková kanalizace; SO 102.1-2 – Odbočky gravitační; SO 102.3 – Odbočky tlakové; SO 103.1 – ČS-1; SO 103.2 – ČS-2; SO 103.3 – ČS-3; SO 103.4 – ČS-4; SO 104.3 – Výtlak V-3; SO 104.4 – Výtlak V-4; SO 201.1 HTÚ; SO 203.1 Provozní budova; SO 208.1 – Živičný povrch (objekt ČOV); SO 210.1 – Přípojka NN (objekt ČOV); SO 211.1 ČOV – přípojka vodovodu; SO 301.1 Oprava Kk nad výkopem; SO 302.1 Oprava Mk nad výkopem; SO 302.3 Oprava chodníků; SO 303 – Přípojky NN pro ČS; SO 303.1 Přípojka NN pro ČS-1; SO 303.2 Přípojka NN pro ČS-2; SO 303.3 Přípojka NN pro ČS-3; SO 303.4 Přípojka NN pro ČS-4; SO 304.1 Přípojka vodovodu pro ČS-1; SO 304.2 Přípojka vodovodu pro ČS-2; SO 304.3 Přípojka vodovodu pro ČS-3;

2. Popis změny:

SO 101.1. – Gravitační splašková komunikace

- 1. Oprava stávající šachty DK B-4** – stavbou vyvolaná oprava stávající šachty dešťové kanalizace z důvodu nevyhovujícího stavebnětechnického stavu.
- 2. Zatřídění hornin stoka B-3-2** – úprava zatřídění hornin u stoky B-3-2 dle zprávy o zatřídění výkopových zemí (zpracovatel TERRAGEO, s.r.o. ze dne 8. 7. 2022)
- 3. Obsyp a lože** – na základě doměření skutečného provedení se upravuje položka obsypu a lože
- 4. Zůstatkový rozpočet** - dle zaměření skutečného provedení stavby
- 5. Tvarovky** – upravení množství použitého materiálu dle zaměření skutečného provedení stavby

SO 102.1-2 – Odbočky gravitační

- 1. Materiál** – upravení typu a množství skutečně použitého materiálu
- 2. Doměrkový list** – kalkulace pro 113,9m montáže gravitačních odboček. Vychází ze zaměření skutečného provedení stavby.

SO 102.3 – Odbočky tlakové

- zůstatkový rozpočet skutečného provedení stavby

SO 103.1 – ČS-1

- objekt doplněn o branku

SO 103.2 – ČS-2

- objekt doplněn o branku

SO 103.3 – ČS-3

- objekt doplněn o branku

SO 103.4 – ČS-4

- 1. Oplocení** – po dohodě s TDI stavby a investorem se upustilo od provedení oplocení kolem čerpací stanice z důvodu svažitosti terénu. Nově je provedeno zpevnění svahů kolem ČS, viz. rozpočet č. 2 „zpevnění svahů“
- 2. Zpevnění svahu nad ČS** – viz výše

3. **Komunikace** – nedošlo k realizaci konstrukčních vrstev a pokládce zámkové dlažby kolem čerpací stanice

SO 104.3 – Výtlak V-3

- zůstatkový rozpočet dle zaměření skutečného provedení stavby

SO 104.4 – Výtlak V-4

- zůstatkový rozpočet dle zaměření skutečného provedení stavby

SO 201.1 – HTU

- záměna materiálu

SO 203.1 – Provozní budova

1. **Svody dešťové kanalizace, doplnění o liniový žlab** – provedení odkanalizování provozní budovy napojením na šachtu. Zároveň došlo k osazení liniového žlabu odvodňujícího zpevněné plochy areálu ČOV, vč. dopojení do šachty.
2. **Úprava násypů u provozní budovy** – po dohodě s TDI stavby a investorem došlo k úpravě a zpevnění násypů kolem provozní budovy.

SO 208.1 – Živičný povrch (objekt ČOV)

1. **Záměna konstrukční vrstvy** – úprava skladby komunikace dle stávající geologie.
2. **Komunikace ČOV** – provedení konstrukčních a živičných ploch v menším rozsahu.

SO 210.1 – Přípojka NN (objekt ČOV)

1. **Přípojka NN pro ČOV** – změna projektu připojení ČOV firmou ČEZ
2. **Vnitroareálový rozvod NN u ČOV, propojení rozvaděčů** – došlo k doplnění rozvaděče pro rozvod k ČS 1, elektroinstalace provozní budovy a napájení technologie

SO 211.1 ČOV – přípojka vodovodu

- zůstatkový rozpočet dle zaměření skutečného provedení stavby

SO 301.1 Oprava KK nad výkopem

1. **Méněpráce** – změna provedení oprav krajské komunikace. Změna odsouhlasena Krajskou správou a údržbou silnic.
2. **Oprava krajské komunikace II.** – dle požadavků Krajské správy a údržby silnic došlo k zpevnění krajnic a osazení samonivelačních poklopů.

SO 302.2 – Oprava MK nad výkopem

1. **Změna technologie provedení oprav místních komunikací** – vyčíslené neprováděné práce
2. **Opravy místních komunikací** - investorem požadovaná změna v technologii oprav místních komunikací

SO 302.3 Oprava chodníků

- investorem zrušeno

SO 303 – Přípojky NN pro ČS

SO 303.1 – Přípojka NN pro ČS-1 vč. vnitroareálového rozvodu

- v závislosti na umístění pojistkové skříně ČEZu došlo ke změně trasy vedení NN přípojky

SO 303.2 – Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-2

- napojení pojistkové skříně ČEZ do elektroměrového rozvaděče a rozvod do areálu ČS-1

SO 303.3 – Přípojka NN pro ČS-3

- napojení pojistkové skříně ČEZ do elektroměrového rozvaděče a rozvod do areálu ČS-3

SO 303.4 – Přípojka NN pro ČS-4

- napojení pojistkové skříně ČEZ do elektroměrového rozvaděče a rozvod do areálu ČS-4

SO 304.1 – Přípojka vodovodu pro ČS-1

- zůstatkový rozpočet dle zaměření skutečného provedení stavby

SO 304.2 – Přípojka vodovodu pro ČS-2

- zůstatkový rozpočet dle zaměření skutečného provedení stavby

SO 304.3 – Přípojka vodovodu pro ČS-3

- zůstatkový rozpočet dle zaměření skutečného provedení stavby

3. Příložené doklady:

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení komunikací
- zpráva o zatřídění výkopových zemí (zpracovatel TERRAGEO, s.r.o. ze dne 8. 7. 2022)

4. Obsah cenové nabídky: Celková cena díla 71 628 970,10 Kč bez DPH

STAVEBNÍ OBJEKT		CENA VČ. DODATKU Č.1	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CENA DLE DODATKU Č.2
1	Ostatní a vedlejší náklady	3 120 027,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 120 027,10 Kč
1 (1)	ČOV - technologická elektroinstalace, MAR, TP	1 152 773,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 152 773,44 Kč
100.1	ČS1 - strojně technologická část	612 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	612 920,00 Kč
100.2	ČS2 - strojně technologická část	570 556,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	570 556,00 Kč
100.3	ČS3 - strojně technologická část	534 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	534 800,00 Kč
100.4	ČS4 - strojně technologická část	516 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	516 474,00 Kč
101.1	Gravitační splašková kanalizace	31 049 072,55 Kč	437 913,29 Kč	1 055 454,75 Kč	31 666 614,01 Kč
102.1-2	Odbočky gravitační	4 527 696,22 Kč	0,00 Kč	363 621,27 Kč	4 891 317,49 Kč
102.3	Odbočky tlakové	1 208 244,56 Kč	116 816,20 Kč	0,00 Kč	1 091 428,36 Kč
103.1	ČS-1	578 087,02 Kč	0,00 Kč	15 827,00 Kč	593 914,02 Kč
103.2	ČS-2	534 312,40 Kč	0,00 Kč	15 827,00 Kč	550 139,40 Kč
103.3	ČS-3	469 445,78 Kč	0,00 Kč	15 827,00 Kč	485 272,78 Kč
103.4	ČS-4	430 306,89 Kč	52 967,75 Kč	2 526,65 Kč	379 865,79 Kč
104.1	Výtlač V-1	556 029,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	556 029,50 Kč
104.2	Výtlač V-2	270 325,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	270 325,30 Kč

„POHLED – KANALIZACE A ČOV“

104.3	Výtlač V-3	320 505,68 Kč	58 005,27 Kč	0,00 Kč	262 500,41 Kč
104.4	Výtlač V-4	450 916,07 Kč	212 804,35 Kč	0,00 Kč	238 111,72 Kč
200.2	ČOV - strojně technologická část	3 711 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 711 960,00 Kč
201.1	HTU	259 060,63 Kč	0,00 Kč	2 170,00 Kč	261 230,63 Kč
202.1	Přeložka kabelu CD Telematica	316 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	316 800,00 Kč
203.1	Provozní budova	2 416 177,27 Kč	0,00 Kč	89 360,41 Kč	2 505 537,68 Kč
203.1 (1)	ČOV - MaR, telemetrické přenosy	917 284,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	917 284,90 Kč
204.1	Biologická jednotka	2 015 408,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 015 408,39 Kč
204.2	Základ pod chemické hospodářství	265 716,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	265 716,24 Kč
205.1	Kalojem	884 769,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	884 769,55 Kč
206.1	Propoj PB a BJ	59 855,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	59 855,08 Kč
206.2	Přebytečný kal	8 682,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 682,23 Kč
206.3	Kalová voda	6 635,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 635,83 Kč
206.4	Kanalizace PB	63 078,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 078,66 Kč
206.5-7	Vzduchové potrubí	38 698,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 698,54 Kč
206.8	Obtok BJ	324 874,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	324 874,88 Kč
207.1	Odtok z ČOV, MO, VO	353 499,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	353 499,53 Kč
208.1	Živičný povrch	306 373,57 Kč	78 063,00 Kč	0,00 Kč	228 310,57 Kč
208.2	Zámková dlažba	308 362,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	308 362,70 Kč
209.1	Oplocení a brána	213 179,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	213 179,15 Kč
210.1	Přípojka NN	325 489,22 Kč	276 546,34 Kč	60 894,60 Kč	109 837,48 Kč
211.1	Přípojka vodovodu	386 343,87 Kč	55 878,35 Kč	0,00 Kč	330 465,52 Kč
301.1	Oprava Kk nad výkopem	2 573 537,71 Kč	672 189,70 Kč	62 897,21 Kč	1 964 245,22 Kč
302.1	Oprava MK nad výkopem	1 934 318,17 Kč	642 022,05 Kč	7 317 391,82 Kč	8 609 687,94 Kč
302.2	Oprava chodníků	694 645,75 Kč	694 645,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
303.1	Přípojka NN pro ČS-1	0,00 Kč	0,00 Kč	227 444,70 Kč	227 444,70 Kč
303.2	Přípojka NN pro ČS-2	0,00 Kč	0,00 Kč	32 507,79 Kč	32 507,79 Kč
303.3	Přípojka NN pro ČS-3	0,00 Kč	0,00 Kč	31 238,48 Kč	31 238,48 Kč
303.4	Přípojka NN pro ČS-4	0,00 Kč	0,00 Kč	27 815,41 Kč	27 815,41 Kč
304.1	Přípojka vodovodu pro ČS-1	6 544,53 Kč	518,80 Kč	0,00 Kč	6 025,73 Kč
304.2	Přípojka vodovodu pro ČS-2	279 067,82 Kč	119 496,69 Kč	0,00 Kč	159 571,13 Kč
304.3	Přípojka vodovodu pro ČS-3	165 643,27 Kč	12 466,45 Kč	0,00 Kč	153 176,82 Kč
CELKEM		65 738 500,00 Kč	3 430 333,99 Kč	9 320 804,09 Kč	71 628 970,10 Kč


5. Účastníci výstavby souhlasí dne 15. 8. 2022:


Ing. Milan Klement
starosta obce
OBEC POHLED

582 21 Pohled, Revoluční 39
IČO: 002 68 062


Ing. Miloš Charvát
TDI

IMC projekce s.r.o.
Náměstí 12/14, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 074 29 118
info@projekce-imc.cz www.projekce-imc.cz


Ing. Lubor Kuška
AQUASYS spol. s r.o.

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Jangské 2488/65
591 01 ŽDAR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 510
DIČ: CZ25344447

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 890 470,02
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 890 470,02	Výše daně 1 236 998,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 127 468,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Místo: Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 890 470,02	7 127 468,72
SO 101.1.	Gravitační kanalizace	617 541,46	747 225,17
1	Oprava stávající šachty DK B-4	27 338,94	33 080,12
2	Přetřídění horniny stoka B-3-2	512 342,75	619 934,73
3	Obsyp a lože	498 205,86	602 829,09
4	Zůstatkový rozpočet	-437 913,29	-529 875,08
5	Tvarovky	17 567,20	21 256,31
SO 102.1-2	Odbočky gravitační	363 621,27	439 981,74
1	Materiál	42 793,95	51 780,68
2	Doměrkový list	320 827,32	388 201,06
SO 102.3	Odbočky tlakové	-116 816,20	-141 347,60
SO 103.1	ČS-1	15 827,00	19 150,67
SO 103.2	ČS-2	15 827,00	19 150,67
SO 103.3	ČS-3	15 827,00	19 150,67
SO 103.4	ČS-4	-50 441,10	-61 033,73
1	Oplocení	-41 558,75	-50 286,09
2	Zpevnění svahu nad ČS	2 526,65	3 057,25
3	Komunikace	-11 409,00	-13 804,89
SO 104.3	Výtlač V-3 - dle zaměření	-58 005,27	-70 186,38
SO 104.4.	Výtlač V-4	-212 804,35	-257 493,26
1	Zůstatkový rozpočet	-212 804,35	-257 493,26
SO 201.1	HTU - záměna	2 170,00	2 625,70
SO 203.1	Provozní budova	89 360,41	108 126,10
1	Svody dešťové kanalizace, doplnění o liniový odvodňovací systém	49 398,73	59 772,46
2	Úprava násypů u provozní budovy	39 961,68	48 353,63
SO 208.1	Živičný povrch (objekt ČOV)	-78 063,00	-94 456,23
1	Záměna konstrukční vrstvy	-73 590,00	-89 043,90
2	Komunikace ČOV dle zaměření	-4 473,00	-5 412,33
SO 210.1.	Přípojka NN pro ČOV	-215 651,74	-260 938,61
1	Přípojka NN	-276 546,34	-334 621,07
2	Vnitroareálový rozvod NN u ČOV	60 894,60	73 682,47
SO 211.1	ČOV - přípojka vodovodu - dle zaměření	-55 878,35	-67 612,80
SO 301.1	Oprava Kk nad výkopem	-609 292,49	-737 243,91
1	Měněpráce	-672 189,70	-813 349,54
2	Oprava krajská komunikace II.	62 897,21	76 105,62
SO 302.1	Oprava MK nad výkopem	6 675 369,77	8 077 197,42
1	Změna technologie provedení oprav místních komunikací	-642 022,05	-776 846,68
2	Opravy místních komunikací	7 317 391,82	8 854 044,10
1	U hřbitova - stoka B	88 901,32	107 570,60
2	Zahradní II (čp.185 - 142), stoka B-5	1 038 517,04	1 256 605,62
3	Zahradní II (odbočka Březina), stoka B-5-1	21 784,69	26 359,47
4	Zahradní II (odbočka Ondráček), stoka B-5-2	30 557,68	36 974,79

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
5	Zahradní I (č.p.148 - 251), stoka B-4	872 747,64	1 056 024,64
6	Zahradní I (č.p. 14 - 139), stoka B-4-1	370 756,38	448 615,22
7	Zahradní I (č.p.153 - 179), stoka B-3-1	267 613,72	323 812,60
8	Zahradní I (č.p. 111 - 115), stoka B-3-1-1	195 799,37	236 917,24
9	Od Přibyslavské podél rybníku, stoka B-3	105 483,53	127 635,07
10	V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN	447 044,78	540 924,18
12	Přibyslavská (č.p. 95 - 211), B-2-2	175 238,80	212 038,95
13	Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN	197 858,27	239 408,51
14	Lihovarská, Hřiště - navaz na Zámeckou-FIN	699 207,44	846 041,00
15	Zámecká, Tajovský - OÚ, B-2 - FIN	249 439,99	301 822,39
16	K ČOV (č.p. 13 - 257) A-3	387 235,74	468 555,25
17	K ČOV, A 2	275 333,31	333 153,31
18	Sokolská (1. část), stoka B	379 047,07	458 646,95
19	Sokolská (2. část), stoka B	286 928,57	347 183,57
20	U Štitu (2.část), stoka C	527 130,97	637 828,47
21	U Štitu (1.část), C	274 363,86	331 980,27
22	Osazení obrub do vjezdů	92 810,25	112 300,40
23	Ostatní drobné práce pro místní komunikace	64 168,25	77 643,58
24	U řeky, stoka B-1-1	31 752,01	38 419,93
26	Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení	144 045,14	174 294,62
27	Zhotovení krajnic podél místních komunikací	93 626,00	113 287,46
SO 302.2	Oprava chodníků	-694 645,75	-840 521,36
SO 303	Přípojky NN pro ČS	319 006,38	385 997,72
SO 303.1	Přípojka NN pro ČS-1 včetně vnitroareálového rozvodu	227 444,70	275 208,09
SO 303.2	Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-2	32 507,79	39 334,43
SO 303.3	Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-3	31 238,48	37 798,56
SO 303.4	Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-4	27 815,41	33 656,65
SO 304.1	Přípojka vodovodu pro ČS-1 - dle zaměření	-518,88	-627,84
SO 304.2	Přípojka vodovodu pro ČS-2	-119 496,69	-144 590,99
SO 304.3	Přípojka vodovodu pro ČS-3 - dle zaměření	-12 466,45	-15 084,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

1 - Oprava stávající šachty DK B-4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 338,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 338,94	21,00%	5 741,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 080,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

1 - Oprava stávající šachty DK B-4

Místo:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 338,94

1 - Zemní práce

4 451,39

4 - Vodorovné konstrukce

8,53

8 - Trubní vedení

21 518,30

99 - Staveništní přesun hmot

1 360,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

1 - Oprava stávající šachty DK B-4

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 338,94

D 1		Zemní práce					4 451,39
1	K	113107223R00	Odstranění podkladů nebo krytů nad 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	3,717	50,40	187,34
2	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,672	140,00	374,08
3	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	2,672	4,20	11,22
4	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,261	2 068,00	539,75
5	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,933	210,00	615,93
6	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	2,933	8,40	24,64
7	K	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	m3	0,652	2 112,00	1 377,02
8	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,000	13,00	208,00
9	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	16,000	5,00	80,00
10	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	5,866	12,60	73,91
11	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	0,652	18,20	11,87
12	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,174	91,00	925,83
13	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,045	224,00	10,08
14	M	58344155R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	t	0,090	130,20	11,72

D 4		Vodorovné konstrukce					8,53
15	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,015	568,40	8,53

D 8		Trubní vedení					21 518,30
16	K	59224001.PC	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100 KOMPAKT tl. 15 cm	kus	1,000	5 740,00	5 740,00
17	M	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,000	1 471,40	1 471,40
18	M	59224356.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,000	792,40	792,40
19	M	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,000	210,00	420,00
20	K	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	0,500	133,00	66,50
21	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	3 102,00	3 102,00
22	K	894411121R01	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,000	7 926,80	7 926,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	UP444600	PP plnostěnný SN10 DN250, délka 5m, SN 10	ks	0,500	3 998,40	1 999,20
D 99 Staveništní přesun hmot							1 360,72
24	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	4,239	321,00	1 360,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

2 - Přetřídění horniny stoka B-3-2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

512 342,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	512 342,75	21,00%	107 591,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

619 934,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

2 - Přetřídění horniny stoka B-3-2

Místo:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

512 342,75

1 - Zemní práce

-486 295,36

1.1. - Zemní práce - přetřídění dle geologické zprávy

998 638,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

2 - Přetřídění horniny stoka B-3-2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

512 342,75

D	1	Zemní práce					-486 295,36
1	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-327,459	140,00	-45 844,26
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-327,459	4,20	-1 375,33
3	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-359,406	210,00	-75 475,26
4	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-359,406	8,40	-3 019,01
5	K	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	-79,868	2 112,00	-168 681,22
6	K	132501201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	-31,947	2 944,00	-94 051,97
7	K	138501201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6	m3	-3,195	5 664,00	-18 096,48
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-686,865	12,60	-8 654,50
9	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-111,063	18,20	-2 021,35
11	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-686,865	85,40	-58 658,27
13	K	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m	m3	-111,063	93,80	-10 417,71

D	1.1.	Zemní práce - přetřídění dle geologické zprávy					998 638,11
14	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	28,752	140,00	4 025,28
15	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	28,752	4,20	120,76
16	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	377,776	210,00	79 332,96
17	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	377,776	8,40	3 173,32
18	K	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	392,152	2 112,00	828 225,02
19	K	132501201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	0,000	2 944,00	0,00
20	K	138501201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6	m3	0,000	5 664,00	0,00
21	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	406,528	12,60	5 122,25
22	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	392,152	18,20	7 137,17
23	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	406,528	85,40	34 717,49
24	K	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m	m3	392,152	93,80	36 783,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

3 - Obsyp a lože

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

498 205,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	498 205,86	21,00%	104 623,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

602 829,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 101.1. - Gravitační kanalizace
Soupis: **3 - Obsyp a lože**

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	498 205,86
1 - Zemní práce	382 967,88
4 - Vodorovné konstrukce	115 237,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

3 - Obsyp a lože

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

498 205,86

D 1

Zemní práce

382 967,88

5	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	790,659	224,00	177 107,62
6	M	58344155R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	t	1 581,108	130,20	205 860,26

D 4

Vodorovné konstrukce

115 237,98

7	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	202,741	568,40	115 237,98
---	---	--------------	---	----	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

4 - Zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-437 913,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-437 913,29	21,00%	-91 961,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-529 875,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

4 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-437 913,29

1 - Zemní práce

-37 814,83

8 - Trubní vedení

-384 018,86

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

0,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

-7 032,21

99 - Staveništní přesun hmot

-9 047,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

4 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-437 913,29

D		1	Zemní práce					-37 814,83
1	K	113107223R00	Odstranění podkladů nebo krytů nad 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	-4,558	50,40		-229,72
2	K	113107242R00	Odstranění podkladů nebo krytů nad 200 m2, živičného tl. 10 cm	m2	-4,588	42,00		-192,70
3	K	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	-0,198	99,40		-19,68
4	K	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	-0,033	61,60		-2,03
5	K	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-0,178	177,80		-31,65
6	K	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-0,036	301,00		-10,84
7	K	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-0,029	616,00		-17,86
8	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-17,481	140,00		-2 447,34
9	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	-17,481	4,20		-73,42
10	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-19,187	210,00		-4 029,27
11	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	-19,187	8,40		-161,17
12	K	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	m3	-4,236	2 112,00		-8 946,43
13	K	132501201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 6	m3	-1,700	2 944,00		-5 004,80
14	K	138501201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6	m3	-0,170	5 664,00		-962,88
15	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-9,760	13,00		-126,88
16	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-85,343	17,00		-1 450,83
17	K	151101103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	-1,693	31,00		-52,48
18	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	-9,760	5,00		-48,80
19	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	-85,343	11,00		-938,77
20	K	151101113R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 8 m	m2	-1,693	14,00		-23,70
21	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-36,669	12,60		-462,03
22	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-5,969	18,20		-108,64
24	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	-36,669	85,40		-3 131,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-32,547	85,40	-2 779,51
26	K	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m	m3	-5,969	93,80	-559,89
28	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-32,547	75,60	-2 460,55
29	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-42,638	11,20	-477,55
30	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-32,547	91,00	-2 961,78
32	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	-2,917	29,40	-85,76
34	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-2,917	5,60	-16,34

D 8 Trubní vedení -384 018,86

50	K	55300001.PC	Poklop Europa8 D400 KDB81B, bez odvětrání	ks	-10,000	3 710,00	-37 100,00
51	K	59224001.PC	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100 KOMPAKT tl. 15 cm	kus	-10,000	5 740,00	-57 400,00
54	M	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	-5,000	259,00	-1 295,00
55	M	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	-15,000	323,40	-4 851,00
57	M	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	-10,000	1 471,40	-14 714,00
58	M	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	-2,000	3 780,00	-7 560,00
59	M	59224356.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	-5,000	792,40	-3 962,00
60	M	59224359.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	-7,000	1 138,20	-7 967,40
61	M	59224362.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	-1,000	1 925,00	-1 925,00
62	M	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	-10,000	5 460,00	-54 600,00
63	M	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	-23,000	210,00	-4 830,00
42	K	800001001PC0	Kamerová zkouška potrubí	m	-20,223	51,80	-1 047,55
39	K	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	-110,370	133,00	-14 679,21
41	K	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-20,360	19,60	-399,06
44	K	894000010PC0	Příplatek za dodávku šachtových den s vložkami	kpl	-10,000	406,00	-4 060,00
46	K	894411121R01	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	-10,000	7 926,80	-79 268,00
64	K	UP444600	PP plnostěnný SN10 DN250, délka 5m, SN 10	ks	-22,099	3 998,40	-88 360,64

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00

D 91 Doplnující práce na komunikaci -7 032,21

66	K	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	-30,816	228,20	-7 032,21
----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------

D 99 Staveništní přesun hmot -9 047,39

67	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-28,185	321,00	-9 047,39
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

5 - Tvarovky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 567,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 567,20	21,00%	3 689,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 256,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 101.1. - Gravitační kanalizace
Soupis: **5 - Tvarovky**

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 567,20
8 - Trubní vedení	17 567,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 101.1. - Gravitační kanalizace

Soupis:

5 - Tvarovky

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 567,20

D 8

Trubní vedení

17 567,20

1	K	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	4,000	392,00	1 568,00
2	M	28654570R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	22,000	1 234,80	27 165,60
3	M	28654571R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 200 mm	kus	-8,000	1 395,80	-11 166,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 102.1-2 - Odbočky gravitační

Soupis:

1 - Materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 793,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 793,95	21,00%	8 986,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 780,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 102.1-2 - Odbočky gravitační
Soupis: 1 - Materiál

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 793,95
8 - Trubní vedení	42 793,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 102.1-2 - Odbočky gravitační

Soupis:

1 - Materiál

Místo:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 793,95

D		8	Trubní vedení					42 793,95
1	K	800000003PC0	D+M Šachtice plastová DN 400, dodávka a montáž	kpl	-230,000	6 209,00	-1 428 070,00	
2	K	R.1	D+M Šachtice plastová DN 315, dodávka a montáž	ks	230,000	6 209,00	1 428 070,00	
3	K	1003T	Zátka 250 vniřtřní	ks	208,000	228,20	47 465,60	
4	K	277597T10	Montáž PP potrubí ve výkopu DN 150	m	22,600	91,00	2 056,60	
5	K	UP642300	Potrubí PP SN10 DN 150*3000	ks	7,910	932,40	7 375,28	
6	K	277597T11	Montáž PP potrubí ve výkopu DN 200	m	-22,600	112,00	-2 531,20	
7	K	UP642301	Potrubí PP SN10 DN 200*3000	ks	-7,910	1 463,00	-11 572,33	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 102.1-2 - Odbočky gravitační

Soupis:

2 - Doměrkový list

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

320 827,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 827,32	21,00%	67 373,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

388 201,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 102.1-2 - Odbočky gravitační

Soupis:

2 - Doměrkový list

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

320 827,32

1 - Zemní práce

157 950,10

4 - Vodorovné konstrukce

17 285,47

8 - Trubní vedení

102 487,87

99 - Staveništní přesun hmot

43 103,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 102.1-2 - Odbočky gravitační

Soupis:

2 - Doměrkový list

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

320 827,32

D	1	Zemní práce				157 950,10	
1	K	113107223R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	83,790	50,40	4 223,02
2	K	113107242R00	Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	83,790	42,00	3 519,18
3	K	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,780	177,80	672,08
4	K	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,240	616,00	1 995,84
5	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	168,800	140,00	23 632,00
6	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	42,200	210,00	8 862,00
7	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	11,105	1 720,00	19 100,60
9	K	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	168,800	8,40	1 417,92
8	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	42,200	4,20	177,24
10	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	444,210	13,00	5 774,73
11	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	444,210	5,00	2 221,05
12	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	211,000	12,60	2 658,60
13	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,105	18,20	202,11
14	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	45,560	79,80	3 635,69
15	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	211,000	85,40	18 019,40
16	K	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	11,105	93,80	1 041,65
17	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	45,560	50,00	2 278,00
18	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	176,545	75,60	13 346,80
19	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	45,560	11,20	510,27
20	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	176,545	91,00	16 065,60
21	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,170	224,00	7 654,08
24	K	277581T10	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie	m3	176,545	85,40	15 076,94
22	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	167,580	29,40	4 926,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	167,580	5,60	938,45
D 4 Vodorovné konstrukce							17 285,47
25	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,390	568,40	6 474,08
26	M	58344154R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	68,340	158,20	10 811,39
D 8 Trubní vedení							102 487,87
30	K	277597T10	Montáž PP potrubí ve výkopu DN 150	m	113,900	91,00	10 364,90
27	K	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	204,000	127,40	25 989,60
32	K	800000001PC0	Koleno kanalizační PP DN 150/30° SN10, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	4,000	193,20	772,80
39	K	R.1	D+M Šachtice plastová DN 315, dodávka a montáž	ks	4,000	6 209,00	24 836,00
38	M	28611960	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 200	kus	4,000	280,50	1 122,00
29	K	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	113,900	19,60	2 232,44
35	K	UP642300	Potrubí PP SN10 DN 150*3000	ks	39,865	932,40	37 170,13
D 99 Staveništní přesun hmot							43 103,88
37	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	134,280	321,00	43 103,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 102.3 - Odbočky tlakové

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-116 816,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-116 816,20	21,00%	-24 531,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-141 347,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 102.3 - Odbočky tlakové

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-116 816,20
1 - Zemní práce	-86 741,05
4 - Vodorovné konstrukce	-6 286,94
8 - Trubní vedení	-12 883,20
99 - Staveništní přesun hmot	-10 905,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 102.3 - Odbočky tlakové

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-116 816,20

D 1

Zemní práce

-86 741,05

1	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-31,820	281,40	-8 954,15
2	K	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-15,909	427,00	-6 793,14
3	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	-9,091	1 720,00	-15 636,52
4	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-31,820	4,20	-133,64
5	K	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-15,909	8,40	-133,64
6	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-142,052	13,00	-1 846,68
7	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-142,052	5,00	-710,26
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-47,729	12,60	-601,39
9	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-9,091	18,20	-165,46
10	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	-17,409	79,80	-1 389,24
11	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-409,620	85,40	-34 981,55
12	K	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-9,091	93,80	-852,74
13	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-17,409	50,00	-870,45
14	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-39,412	75,60	-2 979,55
15	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-56,821	11,20	-636,40
16	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-39,412	91,00	-3 586,49
17	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-13,857	224,00	-3 103,97
18	K	277581T10	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie	m3	-39,412	85,40	-3 365,78

D 4

Vodorovné konstrukce

-6 286,94

19	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-3,551	568,40	-2 018,39
20	M	58344154R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	-26,982	158,20	-4 268,55

D 8

Trubní vedení

-12 883,20

23	K	277664T10	Signalizační vodič	m	-44,400	29,40	-1 305,36
27	K	28613570R1	Trubka PE100 SDR11 PN16 63x5,8mm L100m kanal	m	-45,279	78,40	-3 549,87
26	M	28314140.AR	fólie výstražná modrá; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm	kg	-13,451	23,80	-320,13
21	K	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	-44,400	154,00	-6 837,60
22	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška potrubí do DN 80	m	-44,400	19,60	-870,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		99	Staveništní přesun hmot	-10 905,01			
31	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-33,972	321,00	-10 905,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.1 - ČS-1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 827,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 827,00	21,00%	3 323,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 150,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.1 - ČS-1

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 827,00
767 - Konstrukce zámečnické	15 827,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.1 - ČS-1

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 827,00

D		767	Konstrukce zámečnické				15 827,00
1	K	767000001PC	Brana pozinkovaná D+M, včetně sloupů	kpl	1,000	15 827,00	15 827,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.2 - ČS-2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 827,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 827,00	21,00%	3 323,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 150,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.2 - ČS-2

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 827,00
767 - Konstrukce zámečnické	15 827,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.2 - ČS-2

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 827,00

D		767	Konstrukce zámečnické				15 827,00
1	K	767000001PC	Brana pozinkovaná D+M, včetně sloupů	kpl	1,000	15 827,00	15 827,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.3 - ČS-3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 827,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 827,00	21,00%	3 323,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 150,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.3 - ČS-3

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 827,00
767 - Konstrukce zámečnické	15 827,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.3 - ČS-3

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 827,00

D		767	Konstrukce zámečnické				15 827,00
1	K	767000001PC	Brana pozinkovaná D+M, včetně sloupů	kpl	1,000	15 827,00	15 827,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.4 - ČS-4

Soupis:

1 - Oplocení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-41 558,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 558,75	21,00%	-8 727,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-50 286,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.4 - ČS-4
Soupis: 1 - Oplocení

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-41 558,75
2 - Základy a zvláštní zakládání	-8 353,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-11 429,60
90 - Oplocení	-11 512,20
767 - Konstrukce zámečnické	-10 263,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.4 - ČS-4

Soupis:

1 - Oplocení

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-41 558,75

D	2	Základy a zvláštní zakládání					-8 353,80
1	K	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m ³	kus	-9,000	572,60	-5 153,40
2	M	59232502R	patka základová plotová beton; l = 300,0 mm; š = 300 mm; h = 300,0 mm	kus	-9,000	355,60	-3 200,40

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-11 429,60
4	K	300000001PC0	Řezání podhrabových desek	ks	-4,000	1,40	-5,60
3	K	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m ³ do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	-9,000	537,60	-4 838,40
5	K	348121122R01	Osazování plotových desek 300/50/2500 mm, na MC	kus	-12,000	180,60	-2 167,20
6	M	59233175R	deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm	kus	-12,000	368,20	-4 418,40

D	90	Oplocení					-11 512,20
7	K	900000001PC0	Spona PVC	ks	-6,000	42,00	-252,00
8	K	900000002PC0	Objímka pro upevnění vzpěra-sloupek	ks	-6,000	47,60	-285,60
9	K	900000003PC0	Držák podhrabové desky	pár	-9,000	212,80	-1 915,20
10	K	900000004PC0	Držák vzpěry k podhrabové desce	ks	-9,000	93,80	-844,20
11	M	31171656.AR	napínák typ galv.pokovený; ocelový; rozměr kotvy M6x70 mm; zdvih 38 mm	kus	-3,000	319,20	-957,60
12	M	31327502R	pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,50 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	-18,000	88,20	-1 587,60
13	M	31478110R	drát ostnatý povrch PVC Fluidex zelený; balení po 100 m	m	-36,000	11,20	-403,20
14	M	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	-54,000	4,20	-226,80
15	M	55346444R	sloupek plotový	kus	-5,000	560,00	-2 800,00
16	M	55346463R	sloupek plotový	kus	-4,000	560,00	-2 240,00

D	767	Konstrukce zámečnické					-10 263,15
17	K	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m	m	-18,000	189,00	-3 402,00
18	K	767912110R00	Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2 m	m	-36,000	30,80	-1 108,80
19	K	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m ²	kus	-1,000	2 618,00	-2 618,00
23	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-451,410	2,80	-1 263,95
21	K	R01	Montáž vzpěry+objímky+držáku, dodávka + montáž	ks	-8,000	183,40	-1 467,20
22	K	R02	Montáž držáku podhrab desky	pár	-9,000	44,80	-403,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.4 - ČS-4

Soupis:

2 - Zpevnění svahu nad ČS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 526,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 526,65	21,00%	530,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 057,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.4 - ČS-4
Soupis: 2 - Zpevnění svahu nad ČS

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 526,65
HSV - Práce a dodávky HSV		2 526,65
1 - Zemní práce		2 526,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.4 - ČS-4

Soupis:

2 - Zpevnění svahu nad ČS

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 526,65

D HSV Práce a dodávky HSV 2 526,65

D 1 Zemní práce 2 526,65

1	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1	m2	10,000	203,50	2 035,00
2	M	JTA.67390851	textilie jutařská PETEX 80g/m2 š 150cm	m2	6,700	6,42	43,01
3	K	182301133R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	10,000	32,20	322,00
4	K	183552111R00	Hnojení prům. hnojivy 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st.	ha	0,010	4 018,00	40,18
5	M	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	0,250	147,00	36,75
6	M	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,670	74,20	49,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.4 - ČS-4

Soupis:

3 - Komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 409,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 409,00	21,00%	-2 395,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 804,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 103.4 - ČS-4
Soupis: 3 - Komunikace

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-11 409,00
5 - Komunikace	-11 409,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 103.4 - ČS-4

Soupis:

3 - Komunikace

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 409,00

D 5

Komunikace

-11 409,00

1	K	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	-11,701	56,00	-655,26
2	K	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-11,701	259,00	-3 030,56
3	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-11,701	344,40	-4 029,82
4	M	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	-11,274	327,60	-3 693,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 104.3 - Výtlač V-3 - dle zaměření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-58 005,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-58 005,27	21,00%	-12 181,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-70 186,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 104.3 - Výtlač V-3 - dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-58 005,27
1 - Zemní práce	-32 025,68
4 - Vodorovné konstrukce	-4 276,13
8 - Trubní vedení	-13 244,15
99 - Staveništní přesun hmot	-7 421,52
M21 - Elektromontáže	-908,43
M46 - Zemní práce při montážích	-129,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 104.3 - Výtlak V-3 - dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-58 005,27

D	1	Zemní práce					-32 025,68
1	K	121101101R00	Sejmutí ornice Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-4,296	36,40	-156,37
4	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-17,391	4,20	-73,04
2	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-17,391	281,40	-4 893,83
5	K	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-21,258	8,40	-178,57
3	K	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-21,258	427,00	-9 077,17
6	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-96,625	13,00	-1 256,13
7	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-96,625	5,00	-483,13
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-38,650	12,60	-486,99
9	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	-11,841	79,80	-944,91
10	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-38,650	85,40	-3 300,71
19	K	162501102R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie	m3	-26,808	85,40	-2 289,40
20	M	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFÍ	kg	-1,193	147,00	-175,37
21	M	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	-2,387	74,20	-177,12
11	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-11,841	50,00	-592,05
12	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-26,808	75,60	-2 026,68
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-38,650	11,20	-432,88
14	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	-26,808	91,00	-2 439,53
15	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-9,426	224,00	-2 111,42
16	K	182301133R00	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	-28,644	32,20	-922,34
17	K	183552111R00	Hnojení prům. hnojiv 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st.	ha	-0,002	4 018,00	-8,04

D	4	Vodorovné konstrukce					-4 276,13
22	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-2,415	568,40	-1 372,69
23	K	583412054R1	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	-18,353	158,20	-2 903,44

D	8	Trubní vedení					-13 244,15
29	K	800000001PC0	Elektrotvarovka dn80	ks	-2,000	277,20	-554,40
24	K	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	-30,200	165,20	-4 989,04
26	K	877264121U00	Mtž elektrotvar na PE potrubí DN80	kus	-2,000	320,60	-641,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	28314140.AR	<i>fólie výstražná modrá; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm</i>	kg	-9,050	23,80	-215,39
28	M	286135214R	<i>trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm</i>	m	-30,799	203,00	-6 252,20
25	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	-30,200	19,60	-591,92
D 99 Staveništní přesun hmot							-7 421,52
30	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-23,120	321,00	-7 421,52
D M21 Elektromontáže							-908,43
31	M	34141357R	<i>vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2</i>	m	-30,899	29,40	-908,43
D M46 Zemní práce při montážích							-129,36
33	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-30,799	4,20	-129,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 104.4. - Výtlač V-4

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-212 804,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-212 804,35	21,00%	-44 688,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-257 493,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 104.4. - Výtlač V-4

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-212 804,35

1 - Zemní práce

-141 688,79

4 - Vodorovné konstrukce

-12 150,90

8 - Trubní vedení

-34 831,06

99 - Staveništní přesun hmot

-21 071,40

M21 - Elektromontáže

-2 694,65

M46 - Zemní práce při montážích

-367,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 104.4. - Výtlač V-4

Soupis:

1 - Zůstatkový rozpočet

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-212 804,35

D 1		Zemní práce			-141 688,79		
1	K	121101101R00	Sejmutí ornice Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-10,926	36,40	-397,71
4	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-49,417	4,20	-207,55
2	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-49,417	281,40	-13 905,94
5	K	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-60,401	8,40	-507,37
3	K	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-60,401	427,00	-25 791,23
6	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	-274,548	13,00	-3 569,12
7	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	-274,548	5,00	-1 372,74
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-109,819	12,60	-1 383,72
9	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	-33,646	79,80	-2 684,95
10	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-109,819	85,40	-9 378,54
11	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-33,646	50,00	-1 682,30
12	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-76,172	75,60	-5 758,60
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-109,819	11,20	-1 229,97
14	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	-76,172	91,00	-6 931,65
15	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-26,783	224,00	-5 999,39
16	K	182301133R00	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	-72,846	32,20	-2 345,64
17	K	183552111R00	Hnojení prům. hnojiv 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st.	ha	-0,007	4 018,00	-28,13
18	K	141721102R01	Řízené protlačení a vtažení ocelové chráničky d 160 mm	m	-13,000	3 900,00	-50 700,00
19	K	162501102R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie	m3	-76,172	85,40	-6 505,09
20	M	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	-6,863	147,00	-1 008,86
21	M	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	-4,047	74,20	-300,29

D 4		Vodorovné konstrukce			-12 150,90		
22	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-6,863	568,40	-3 900,93
23	K	583412054R1	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	-52,149	158,20	-8 249,97

D 8		Trubní vedení			-34 831,06		
29	K	800000001PC0	Elektrotvarovka dn80	ks	-1,000	277,20	-277,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	-85,800	165,20	-14 174,16
26	K	877264121U00	Mtž elektrotvar na PE potrubí DN80	kus	-1,000	320,60	-320,60
27	M	28314140.AR	<i>fólie výstražná modrá; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm</i>	kg	-25,738	23,80	-612,56
28	M	286135214R	<i>trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm</i>	m	-87,512	203,00	-17 764,94
25	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	-85,796	19,60	-1 681,60
D 99 Staveništní přesun hmot							-21 071,40
30	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-65,643	321,00	-21 071,40
D M21 Elektromontáže							-2 694,65
31	M	34141357R	<i>vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2</i>	m	-87,512	29,40	-2 572,85
32	K	210100002	Ukončení vodičů	ks	-3,000	40,60	-121,80
D M46 Zemní práce při montážích							-367,55
33	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-87,512	4,20	-367,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 201.1 - HTU - záměna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 170,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 170,00	21,00%	455,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 625,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 201.1 - HTU - záměna

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 170,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	-4 200,00
8 - Trubní vedení	6 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 201.1 - HTU - záměna

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 170,00

D 2

Základy a zvláštní zakládání

-4 200,00

3	M	59225759R	deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm	kus	-2,000	2 100,00	-4 200,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

D 8

Trubní vedení

6 370,00

1	K	55300001.PC	Poklop Europa8 D400 KDB81B, bez odvětrání	ks	1,000	3 710,00	3 710,00
2	M	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,000	1 471,40	1 471,40
4	K	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	1 188,60	1 188,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 203.1 - Provozní budova

Soupis:

1 - Svody dešťové kanalizace, doplnění o liniový odvodňovací systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 398,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 398,73	21,00%	10 373,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 772,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 203.1 - Provozní budova
Soupis:

1 - Svody dešťové kanalizace, doplnění o liniový odvodňovací systém

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 398,73
1 - Zemní práce	5 739,82
4 - Vodorovné konstrukce	518,38
8 - Trubní vedení	18 972,58
97 - Prorážení otvorů	908,88
HSV - Práce a dodávky HSV	19 490,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 490,40
PSV - Práce a dodávky PSV	997,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	997,48
99 - Staveništní přesun hmot	2 771,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 203.1 - Provozní budova

Soupis:

1 - Svody dešťové kanalizace, doplnění o liniový odvodňovací systém

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 398,73

D	1	Zemní práce	5 739,82
---	---	-------------	----------

1	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	10,944	281,40	3 079,64
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,944	4,20	45,96
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,000	12,60	0,00
4	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	3,612	79,80	288,24
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,000	85,40	0,00
6	K	162501102R00.1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	0,000	85,40	0,00
7	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,612	50,00	180,60
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,612	11,20	40,45
9	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,332	91,00	667,21
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,700	224,00	604,80
11	M	58344154R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	5,265	158,20	832,92

D	4	Vodorovné konstrukce	518,38
---	---	----------------------	--------

12	K	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm	m3	0,912	568,40	518,38
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

D	8	Trubní vedení	18 972,58
---	---	---------------	-----------

13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	30,400	579,70	17 622,88
14	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	269,50	269,50
15	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	1,000	168,30	168,30
16	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000	454,30	454,30
17	M	28611392.R	T-Kus kanalizační PVC s hrdlem 160	kus	1,000	457,60	457,60

D	97	Prorážení otvorů	908,88
---	----	------------------	--------

18	K	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,120	7 574,00	908,88
----	---	--------------	--	---	-------	----------	--------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	19 490,40
---	-----	---------------------	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 490,40
---	---	-------------------------------------	-----------

19	K	935932422.R	Odvodňovací plastový žlab ACO MultiDrain V200S pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	3,000	6 496,80	19 490,40
----	---	-------------	---	---	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				997,48
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				997,48
20	K	711786066.R	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm	kus	1,000	777,70	777,70
21	M	SKA.169890	SikaSwell-A red 10 M	m	1,000	219,78	219,78
D	99		Staveništní přesun hmot				2 771,19
22	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,633	321,00	2 771,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 203.1 - Provozní budova

Soupis:

2 - Úprava násypů u provozní budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 961,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 961,68	21,00%	8 391,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 353,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 203.1 - Provozní budova
Soupis: 2 - Úprava násypů u provozní budovy

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 961,68
HSV - Práce a dodávky HSV	39 961,68
1 - Zemní práce	39 961,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 203.1 - Provozní budova

Soupis:

2 - Úprava násypů u provozní budovy

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 961,68

D HSV Práce a dodávky HSV 39 961,68

D 1 Zemní práce 39 961,68

1	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1	m2	160,000	203,50	32 560,00
3	M	JTA.67390851	textilie jutařská PETEX 80g/m2 š 150cm	m2	107,200	6,42	688,22
4	K	182301133R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	160,000	32,20	5 152,00
5	K	183552111R00	Hnojení prům. hnojivy 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st.	ha	0,160	4 018,00	642,88
6	M	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	2,660	147,00	391,02
7	M	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	7,110	74,20	527,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 208.1 - Živičný povrch (objekt ČOV)

Soupis:

1 - Záměna konstrukční vrstvy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-73 590,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-73 590,00	21,00%	-15 453,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-89 043,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 208.1 - Živičný povrch (objekt ČOV)
Soupis: 1 - Záměna konstrukční vrstvy

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-73 590,00
5 - Komunikace - záměna	-73 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 208.1 - Živičný povrch (objekt ČOV)
Soupis: 1 - Záměna konstrukční vrstvy

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -73 590,00

D		5	Komunikace - záměna				-73 590,00
1	K	565161211R01	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.9 cm	m2	-176,000	525,00	-92 400,00
2	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	171,000	110,00	18 810,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 208.1 - Živičný povrch (objekt ČOV)

Soupis:

2 - Komunikace ČOV dle zaměření

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-4 473,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 473,00	21,00%	-939,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 412,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 208.1 - Živičný povrch (objekt ČOV)
Soupis: 2 - Komunikace ČOV dle zaměření

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-4 473,00
5 - Komunikace	-4 473,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 208.1 - Živičný povrch (objekt ČOV)

Soupis:

2 - Komunikace ČOV dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-4 473,00

D		5	Komunikace					-4 473,00
4	K	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-5,000	259,00		-1 295,00
1	K	573231111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-5,000	16,80		-84,00
2	K	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-5,000	266,00		-1 330,00
3	K	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-5,000	352,80		-1 764,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 210.1. - Přípojka NN pro ČOV

Soupis:

1 - Přípojka NN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-276 546,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-276 546,34	21,00%	-58 074,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-334 621,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 210.1. - Přípojka NN pro ČOV

Soupis:

1 - Přípojka NN

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-276 546,34

001 - Část stavba - změna trasy připojení provoz. ČEZ

-144 513,04

002 - Část rozvaděče

-10 214,40

003 - Část trasy

-116 336,50

8 - Trubní vedení

-5 482,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 210.1. - Přípojka NN pro ČOV

Soupis:

1 - Přípojka NN

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-276 546,34

D		001	Část stavba - změna trasy připojení provoz. ČEZ			-144 513,04	
1	K	001000001PC0	Výkop 80/35	m	-225,000	371,00	-83 475,00
2	K	001000003PC0	Výstražná fólie šířky 30cm	m	-225,000	7,00	-1 575,00
3	K	001000004PC0	Pásek FeZn 30/4	m	-225,000	70,00	-15 750,00
4	K	001000005PC0	Svorka univerzální	ks	-2,000	67,20	-134,40
5	K	001000006PC0	Trubka (chránička) DN63	m	-225,000	54,60	-12 285,00
6	K	001000007PC0	Teréní úpravy	kpl	-0,920	9 261,00	-8 520,12
7	K	001000008PC0	Geodetické zaměření - trasy	km	-0,920	10 976,00	-10 097,92
8	K	001000009PC0	Geodetické zaměření - bod	ks	-1,000	1 120,00	-1 120,00
9	K	001000010PC0	Pomocný materiál	kpl	-0,920	7 000,00	-6 440,00
10	K	001000003PC0.1	Výkop objemový	m3	-1,800	490,00	-882,00
11	K	001000004PC0.1	Kabelové lože pískové	m3	-9,000	470,40	-4 233,60
D		002	Část rozvaděče			-10 214,40	
12	K	002000001PC0	Přípojková skříň, typ SS101	kpl	-1,000	3 444,00	-3 444,00
14	K	002000003PC0	Ochranná trubka pro svod kabelů na sloupu, v=3,5m, DN60	kpl	-1,000	330,40	-330,40
15	K	002000004PC0	Nespecifikovatelné položky	kpl	-0,920	7 000,00	-6 440,00
D		003	Část trasy			-116 336,50	
16	K	003000001PC0	Kabel CYKY-J 4x25	m	-236,250	478,80	-113 116,50
17	K	003000002PC0	Podružný materiál	kpl	-0,920	3 500,00	-3 220,00
D		8	Trubní vedení			-5 482,40	
19	K	800000025PC0	Chránička ocelová DN100	m	-5,500	996,80	-5 482,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 210.1. - Přípojka NN pro ČOV

Soupis:

2 - Vnitroareálový rozvod NN u ČOV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 894,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 894,60	21,00%	12 787,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 682,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 210.1. - Přípojka NN pro ČOV
Soupis: **2 - Vnitroareálový rozvod NN u ČOV**

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 894,60
N01 - Rozvod NN	60 894,60

SÓUPIS PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 210.1. - Přípojka NN pro ČOV
Soupis: 2 - Vnitroareálový rozvod NN u ČOV

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 60 894,60

D		N01	Rozvod NN		60 894,60		
1	K	R.NN	Vnitroareálový rozvod NN	kpl	1,000	60 894,60	60 894,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 211.1 - ČOV - přípojka vodovodu - dle zaměření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-55 878,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-55 878,35	21,00%	-11 734,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-67 612,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 211.1 - ČOV - přípojka vodovodu - dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-55 878,35

1 - Zemní práce

-23 229,97

4 - Vodorovné konstrukce

-791,21

8 - Trubní vedení

-24 691,24

99 - Staveništní přesun hmot

-3 592,63

M21 - Elektromontáže

-3 573,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 211.1 - ČOV - přípojka vodovodu - dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-55 878,35

D 1 Zemní práce

-23 229,97

1	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-7,572	476,00	-3 604,27
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-7,572	22,40	-169,61
3	K	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-14,700	672,00	-9 878,40
4	K	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-14,700	35,00	-514,50
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-22,272	12,60	-280,63
6	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-22,272	85,40	-1 902,03
7	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-16,140	85,40	-1 378,36
8	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-16,140	75,60	-1 220,18
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nez hut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-22,272	11,20	-249,45
10	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-16,144	91,00	-1 469,10
11	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-4,736	224,00	-1 060,86
12	M	583412064R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	-9,498	158,20	-1 502,58

D 4 Vodorovné konstrukce

-791,21

13	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	-1,392	568,40	-791,21
----	---	--------------	---	----	--------	--------	---------

D 8 Trubní vedení

-24 691,24

14	K	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	-108,200	102,20	-11 058,04
24	M	28314140.AR	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	-108,200	23,80	-2 575,16
25	M	286135116R	trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm	m	-108,200	63,00	-6 816,60
16	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	-108,200	19,60	-2 120,72
15	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-108,200	19,60	-2 120,72

D 99 Staveništní přesun hmot

-3 592,63

27	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-11,192	321,00	-3 592,63
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

D M21 Elektromontáže

-3 573,30

28	K	277631T10	Ukončení vodičů	ks	-2,000	121,80	-243,60
29	M	34141357R	vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2	m	-113,255	29,40	-3 329,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 301.1 - Oprava Kk nad výkopem

Soupis:

1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-672 189,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-672 189,70	21,00%	-141 159,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-813 349,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 301.1 - Oprava Kk nad výkopem
Soupis: 1 - Měněpráce

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-672 189,70
2 - Základy a zvláštní zakládání	-672 189,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 301.1 - Oprava Kk nad výkopem
Soupis: 1 - Méněpráce

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -672 189,70

D 2		Základy a zvláštní zakládání				-672 189,70	
1	K	278545T10	Podkl obal kam OKS II tl120mm do3m	m2	-960,271	700,00	-672 189,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 301.1 - Oprava Kk nad výkopem

Soupis:

2 - Oprava krajská komunikace II.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 897,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 897,21	21,00%	13 208,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 105,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 301.1 - Oprava Kk nad výkopem
Soupis: **2 - Oprava krajská komunikace II.**

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		62 897,21
1 - Zemní práce		24 017,94
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic		1 705,54
8 - Trubní vedení		37 173,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 301.1 - Oprava Kk nad výkopem

Soupis:

2 - Oprava krajská komunikace II.

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 897,21

D 1 Zemní práce

24 017,94

1	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	14,100	79,80	1 125,18
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,100	154,00	2 171,40
9	K	569931132.R1	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,5m	bm	282,000	73,48	20 721,36

D 1.1. Zemní práce - úprava krajnic

1 705,54

8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	30,456	56,00	1 705,54
---	---	--------------	---	---	--------	-------	----------

D 8 Trubní vedení

37 173,73

7	K	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	-11,000	1 188,60	-13 074,60
4	K	R.2	Výšková úprava poklopů samonivelačních	ks	11,000	3 450,00	37 950,00
5	M	KSI.KDM81B	Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	11,000	4 828,03	53 108,33
6	M	55300001.PC	Poklop Europa8 D400 KDB81B, bez odvětrání	ks	-11,000	3 710,00	-40 810,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

1 - Změna technologie provedení oprav místních komunikací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-642 022,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-642 022,05	21,00%	-134 824,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-776 846,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

1 - Změna technologie provedení oprav místních komunikací

Místo:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-642 022,05

5 - Komunikace

-387 743,41

96 - Bourání konstrukcí

-119 628,32

99 - Staveništní přesun hmot

-16 546,32

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-118 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

1 - Změna technologie provedení oprav místních komunikací

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-642 022,05

D 5

Komunikace

-387 743,41

1	K	573231111R1	Postřík živichý spojovací z emulze 0,5 kg/m2	m2	-2 820,750	12,10	-34 131,08
2	K	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-2 820,750	209,00	-589 536,75
3	K	590000002PC0	Infiltrační postřík 1,0 kg/m2 s podrcením	m2	-2 820,750	34,10	-96 187,58
4	K	590000003PC0	Odpočet za dodávku kameniva z bourání podkladů vozovek	t	1 480,000	224,40	332 112,00

D 96

Bourání konstrukcí

-119 628,32

5	K	979096211R00	Drcení a třídění stavební suti drcení drticí jednotkou	t	-1 005,280	119,00	-119 628,32
---	---	--------------	--	---	------------	--------	-------------

D 99

Staveništní přesun hmot

-16 546,32

6	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živichý Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	-295,470	56,00	-16 546,32
---	---	--------------	---	---	----------	-------	------------

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

-118 104,00

7	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu, bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1000 m	t	-1 480,000	79,80	-118 104,00
---	---	--------------	---	---	------------	-------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U hřbitova - stoka B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 901,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 901,32	21,00%	18 669,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 570,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 1 - U hřbitova - stoka B

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 901,32
8 - Trubní vedení	7 765,20
5 - Komunikace pozemní	80 349,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	786,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

1 - U hřbitova - stoka B

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 901,32

D 8 Trubní vedení 7 765,20

1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	2,000	3 450,00	6 900,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,000	201,60	403,20
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,000	231,00	462,00

D 5 Komunikace pozemní 80 349,52

4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	115,000	119,90	13 788,50
5	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	115,000	478,40	55 016,00
6	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	115,000	85,70	9 855,50
7	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	30,170	56,00	1 689,52

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 786,60

8	K	012203000	Geodetické práce	m2	115,000	6,84	786,60
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - Zahradní II (čp.185 - 142), stoka B-5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 038 517,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 038 517,04	21,00%	218 088,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 256 605,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 2 - Zahradní II (čp.185 - 142), stoka B-5

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 038 517,04
1 - Zemní práce - odstranění obrub	23 565,99
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	38 660,79
8 - Trubní vedení	85 417,20
5 - Komunikace pozemní	884 138,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 734,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

2 - Zahradní II (čp.185 - 142), stoka B-5

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 038 517,04

D		1	Zemní práce - odstranění obrub				23 565,99
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	383,000	58,80	22 520,40
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	29,874	29,40	878,30
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,874	5,60	167,29

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic				38 660,79
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	191,500	33,00	6 319,50
5	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	19,150	75,60	1 447,74
6	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	19,150	85,40	1 635,41
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	383,000	73,48	28 142,84
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	19,916	56,00	1 115,30

D		8	Trubní vedení				85 417,20
9	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	11,000	3 450,00	37 950,00
10	K	R.1.1	Výšková úprava stávajících poklopů DK	ks	11,000	3 450,00	37 950,00
11	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	22,000	201,60	4 435,20
12	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	22,000	231,00	5 082,00

D		5	Komunikace pozemní				884 138,74
13	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	984,550	889,30	875 560,32
14	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	153,186	56,00	8 578,42

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 734,32
15	K	012203000	Geodetické práce	m2	984,550	6,84	6 734,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Zahradní II (odbočka Březina), stoka B-5-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 784,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 784,69	21,00%	4 574,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 359,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: **3 - Zahradní II (odbočka Březina), stoka B-5-1**

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 784,69
5 - Komunikace pozemní	17 661,32
8 - Trubní vedení	3 882,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	240,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

3 - Zahradní II (odbočka Březina), stoka B-5-1

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 784,69

D		5	Komunikace pozemní					17 661,32
1	K	R.002	Hrubé čištění komunikace před pokládkou vč. likvidace nečistot	m2	35,200	98,00		3 449,60
2	K	R.001	ACO 11+ tl. 60mm, postřik živичný spojovací 0,50 kg/m2	m2	35,200	395,00		13 904,00
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	5,495	56,00		307,72
D		8	Trubní vedení					3 882,60
4	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	1,000	3 450,00		3 450,00
5	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,000	201,60		201,60
6	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,000	231,00		231,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					240,77
7	K	012203000	Geodetické práce	m2	35,200	6,84		240,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), stoka B-5-2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 557,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 557,68	21,00%	6 417,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 974,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), stoka B-5-2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 557,68

5 - Komunikace pozemní

26 316,32

1 - Zemní práce

3 882,60

8 - Trubní vedení

3 882,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

358,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

4 - Zahradní II (odbočka Ondráček), stoka B-5-2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 557,68

D 5 Komunikace pozemní 26 316,32

1	K	R.002	Hrubé čištění komunikace před pokládkou vč. likvidace nečistot	m2	52,450	98,00	5 140,10
2	K	R.001	ACO 11+ tl. 60mm, postřik živичný spojovací 0,50 kg/m2	m2	52,450	395,00	20 717,75
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	8,187	56,00	458,47

D 1 Zemní práce 3 882,60

D 8 Trubní vedení 3 882,60

4	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
5	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,000	201,60	201,60
6	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,000	231,00	231,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 358,76

7	K	012203000	Geodetické práce	m2	52,450	6,84	358,76
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

5 - Zahradní I (č.p.148 - 251), stoka B-4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

872 747,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	872 747,64	21,00%	183 277,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 056 024,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

5 - Zahradní I (č.p.148 - 251), stoka B-4

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

872 747,64

1 - Zemní práce - odstranění obrub

19 505,01

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

32 048,11

8 - Trubní vedení

66 004,20

5 - Komunikace pozemní

749 481,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 708,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

5 - Zahradní I (č.p.148 - 251), stoka B-4

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

872 747,64

D		1	Zemní práce - odstranění obrub				19 505,01
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	317,000	58,80	18 639,60
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	24,726	29,40	726,94
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,726	5,60	138,47

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic				32 048,11
4	K	181912111	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	160,000	33,00	5 280,00
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,850	85,40	1 353,59
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	15,850	75,60	1 198,26
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	317,000	73,48	23 293,16
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	16,484	56,00	923,10

D		8	Trubní vedení				66 004,20
9	K	R.1.1	Výšková úprava stávajících poklopů DK	ks	8,000	3 450,00	27 600,00
10	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	9,000	3 450,00	31 050,00
11	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	17,000	201,60	3 427,20
12	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	17,000	231,00	3 927,00

D		5	Komunikace pozemní				749 481,66
13	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	834,600	889,30	742 209,78
14	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	129,855	56,00	7 271,88

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 708,66
15	K	012203000	Geodetické práce	m2	834,600	6,84	5 708,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

6 - Zahradní I (č.p. 14 - 139), stoka B-4-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

370 756,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 756,38	21,00%	77 858,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

448 615,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

6 - Zahradní I (č.p. 14 - 139), stoka B-4-1

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

370 756,38

1 - Zemní práce - odstranění obrub

6 522,18

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

50 184,52

8 - Trubní vedení

11 647,80

5 - Komunikace pozemní

300 115,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 285,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

6 - Zahradní I (č.p. 14 - 139), stoka B-4-1

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

370 756,38

D	1	Zemní práce - odstranění obrub				6 522,18	
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	106,000	58,80	6 232,80
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	8,268	29,40	243,08
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,268	5,60	46,30

D	1.1.	Zemní práce - úprava krajnic				50 184,52	
4	K	181311106	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	79,500	457,60	36 379,20
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	34,980	85,40	2 987,29
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	34,980	75,60	2 644,49
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	106,000	73,48	7 788,88
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6,869	56,00	384,66

D	8	Trubní vedení				11 647,80	
9	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	2,000	3 450,00	6 900,00
10	K	R.1.1	Výšková úprava stávajících poklopů DK	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
11	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	3,000	201,60	604,80
12	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	3,000	231,00	693,00

D	5	Komunikace pozemní				300 115,95	
13	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	334,200	889,30	297 204,06
14	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	51,998	56,00	2 911,89

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 285,93	
15	K	012203000	Geodetické práce	m2	334,200	6,84	2 285,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

7 - Zahradní I (č.p.153 - 179), stoka B-3-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

267 613,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 613,72	21,00%	56 198,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

323 812,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

7 - Zahradní I (č.p.153 - 179), stoka B-3-1

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

267 613,72

1 - Zemní práce - odstranění obrub

5 845,35

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

10 461,97

8 - Trubní vedení

7 765,20

5 - Komunikace pozemní

241 700,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 840,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

7 - Zahradní I (č.p.153 - 179), stoka B-3-1

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

267 613,72

D		1	Zemní práce - odstranění obrub	5 845,35			
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	95,000	58,80	5 586,00
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	7,410	29,40	217,85
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,410	5,60	41,50

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic	10 461,97			
4	K	181912111	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	47,500	33,00	1 567,50
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	4,750	85,40	405,65
6	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,750	75,60	359,10
7	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	95,000	73,48	6 980,60
8	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	20,520	56,00	1 149,12

D		8	Trubní vedení	7 765,20			
9	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	2,000	3 450,00	6 900,00
10	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,000	201,60	403,20
11	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,000	231,00	462,00

D		5	Komunikace pozemní	241 700,21			
12	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	269,150	889,30	239 355,10
13	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	41,877	56,00	2 345,11

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 840,99			
14	K	012203000	Geodetické práce	m2	269,150	6,84	1 840,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), stoka B-3-1-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

195 799,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 799,37	21,00%	41 117,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

236 917,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), stoka B-3-1-1

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	195 799,37
8 - Trubní vedení	15 530,40
5 - Komunikace pozemní	178 425,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 843,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

8 - Zahradní I (č.p. 111 - 115), stoka B-3-1-1

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

195 799,37

D		8	Trubní vedení				15 530,40
1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	4,000	3 450,00	13 800,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	4,000	201,60	806,40
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,000	231,00	924,00

D		5	Komunikace pozemní				178 425,59
4	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	269,500	83,27	22 441,27
5	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	269,500	478,40	128 928,80
6	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	269,500	85,70	23 096,15
7	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	70,703	56,00	3 959,37

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 843,38
8	K	012203000	Geodetické práce	m2	269,500	6,84	1 843,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

9 - Od Příbyslavské podél rybníku, stoka B-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 483,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 483,53	21,00%	22 151,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 635,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 9 - Od Příbyslavské podél rybníku, stoka B-3

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105 483,53
8 - Trubní vedení	11 647,80
5 - Komunikace pozemní	92 926,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	909,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

9 - Od Příbyslavské podél rybníku, stoka B-3

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 483,53

D		8	Trubní vedení				11 647,80
2	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	3,000	3 450,00	10 350,00
3	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	3,000	201,60	604,80
4	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	3,000	231,00	693,00

D		5	Komunikace pozemní				92 926,01
5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	133,000	119,90	15 946,70
6	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	133,000	478,40	63 627,20
7	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	133,000	85,70	11 398,10
8	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	34,893	56,00	1 954,01

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				909,72
9	K	012203000	Geodetické práce	m2	133,000	6,84	909,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

447 044,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	447 044,78	21,00%	93 879,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

540 924,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	447 044,78
8 - Trubní vedení	23 295,60
5 - Komunikace pozemní	419 416,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 333,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

10 - V Aleji, stoka B-3-2, B-4, B-5 - FIN

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

447 044,78

D 8 Trubní vedení 23 295,60

1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	6,000	3 450,00	20 700,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	6,000	201,60	1 209,60
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	6,000	231,00	1 386,00

D 5 Komunikace pozemní 419 416,04

4	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	633,500	83,27	52 751,55
5	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	633,500	478,40	303 066,40
6	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	633,500	85,70	54 290,95
7	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	166,199	56,00	9 307,14

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 333,14

8	K	012203000	Geodetické práce	m2	633,500	6,84	4 333,14
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

12 - Přibyslavská (č.p. 95 - 211), B-2-2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 238,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 238,80	21,00%	36 800,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 038,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 12 - Příbyslavská (č.p. 95 - 211), B-2-2

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	175 238,80
1 - Zemní práce	40 350,99
5 - Komunikace pozemní	77 904,11
8 - Trubní vedení	56 221,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	762,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

12 - Příbyslavská (č.p. 95 - 211), B-2-2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 238,80

D		1	Zemní práce	40 350,99			
1	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	11,151	138,60	1 545,53
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,151	1 232,00	13 738,03
3	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,151	91,00	1 014,74
4	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	3,000	1 716,00	5 148,00
5	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,000	4 270,79	12 812,37
6	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	463,10	1 389,30
7	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	1,515	29,40	44,54
8	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,515	5,60	8,48
9	K	R.6	Demontáž betonového dílce	ks	3,000	1 550,00	4 650,00

D		5	Komunikace pozemní	77 904,11			
10	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	111,500	119,90	13 368,85
11	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	111,500	478,40	53 341,60
12	K	R.4	Urovňování rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	111,500	85,70	9 555,55
13	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	29,252	56,00	1 638,11

D		8	Trubní vedení	56 221,04			
14	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	3,000	3 450,00	10 350,00
15	K	R.1.1	Výšková úprava stávajících poklopů DK	ks	3,000	3 450,00	10 350,00
16	M	KSI.KDL81B	Kanalizační poklop Europa 8, rám litinový v.100mm, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	3,000	4 308,48	12 925,44
17	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	6,000	201,60	1 209,60
18	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	6,000	231,00	1 386,00
19	K	R.20	Montáž liniového žlabu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	762,66			
20	K	012203000	Geodetické práce	m2	111,500	6,84	762,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

13 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

197 858,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 858,27	21,00%	41 550,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 408,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 13 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	197 858,27
8 - Trubní vedení	15 530,40
5 - Komunikace pozemní	180 949,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 378,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

13 - Lihovarská, Sobotka - sklad, hřiště, B-2 - FIN

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

197 858,27

D		8	Trubní vedení			15 530,40	
1	K	R.1	Výšková úprava kanalizačních poklopů	ks	4,000	3 450,00	13 800,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	4,000	201,60	806,40
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,000	231,00	924,00
D		5	Komunikace pozemní			180 949,61	
4	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	201,500	889,30	179 193,95
5	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	31,351	56,00	1 755,66
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 378,26	
6	K	012203000	Geodetické práce	m2	201,500	6,84	1 378,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

14 - Lihovarská, Hřiště - navaz na Zámeckou-FIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

699 207,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	699 207,44	21,00%	146 833,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

846 041,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 14 - Lihovarská, Hřiště - navaz na Zámeckou-FIN

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	699 207,44
8 - Trubní vedení	23 616,80
5 - Komunikace pozemní	668 682,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 908,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

14 - Lihovarská, Hřiště - navaz na Zámeckou-FIN

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

699 207,44

D		8	Trubní vedení					23 616,80
1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	5,000	3 450,00		17 250,00
2	K	R.1.1	Výšková úprava stávajících poklopů DK	ks	1,000	3 450,00		3 450,00
3	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	6,000	201,60		1 209,60
4	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	321,20		321,20
5	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	6,000	231,00		1 386,00

D		5	Komunikace pozemní					668 682,24
6	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 010,000	83,27		84 102,70
7	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	1 010,000	478,40		483 184,00
8	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	1 010,000	85,70		86 557,00
9	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	264,974	56,00		14 838,54

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					6 908,40
10	K	012203000	Geodetické práce	m2	1 010,000	6,84		6 908,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

15 - Zámecká, Tajovský - OÚ, B-2 - FIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

249 439,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 439,99	21,00%	52 382,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

301 822,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 15 - Zámecká, Tajovský - OÚ, B-2 - FIN

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	249 439,99
8 - Trubní vedení	15 530,40
5 - Komunikace pozemní	227 719,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 190,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

15 - Zámecká, Tajovský - OÚ, B-2 - FIN

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

249 439,99

D		8	Trubní vedení				15 530,40
1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	4,000	3 450,00	13 800,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	4,000	201,60	806,40
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,000	231,00	924,00

D		5	Komunikace pozemní				227 719,39
4	K	R.4.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním frézovaným materiálem popř. šterkem; bez dodávky ŠD	m2	905,000	39,00	35 295,00
5	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	39,820	608,30	24 222,51
6	K	R.5	3x emulní náter 1,5kg/m2	m2	905,000	182,00	164 710,00
7	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	62,355	56,00	3 491,88

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 190,20
8	K	012203000	Geodetické práce	m2	905,000	6,84	6 190,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

16 - K ČOV (č.p. 13 - 257) A-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

387 235,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 235,74	21,00%	81 319,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

468 555,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 16 - K ČOV (č.p. 13 - 257) A-3

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	387 235,74
8 - Trubní vedení	19 413,00
5 - Komunikace pozemní	365 042,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 780,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

16 - K ČOV (č.p. 13 - 257) A-3

Místo:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

387 235,74

D		8	Trubní vedení					19 413,00
1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	5,000	3 450,00		17 250,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	5,000	201,60		1 008,00
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	5,000	231,00		1 155,00

D		5	Komunikace pozemní					365 042,28
4	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	406,500	889,30		361 500,45
5	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	63,247	56,00		3 541,83

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 780,46
6	K	012203000	Geodetické práce	m2	406,500	6,84		2 780,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

17 - K ČOV, A 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

275 333,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 333,31	21,00%	57 820,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

333 153,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

17 - K ČOV, A 2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

275 333,31

8 - Trubní vedení

7 765,20

5 - Komunikace pozemní

265 512,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 055,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

17 - K ČOV, A 2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 333,31

D		8	Trubní vedení					7 765,20
1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	2,000	3 450,00		6 900,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,000	201,60		403,20
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,000	231,00		462,00

D		5	Komunikace pozemní					265 512,69
4	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	287,500	889,30		255 673,75
5	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	13,000	478,40		6 219,20
6	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	13,000	85,75		1 114,75
7	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	44,732	56,00		2 504,99

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 055,42
8	K	012203000	Geodetické práce	m2	300,500	6,84		2 055,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

18 - Sokolská (1. část), stoka B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

379 047,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	379 047,07	21,00%	79 599,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

458 646,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt:
SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis:
2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3:
18 - Sokolská (1. část), stoka B

Místo:
Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	379 047,07
8 - Trubní vedení	15 530,40
5 - Komunikace pozemní	360 674,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 842,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

18 - Sokolská (1. část), stoka B

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

379 047,07

D		8	Trubní vedení				15 530,40
1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	4,000	3 450,00	13 800,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	4,000	201,60	806,40
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,000	231,00	924,00

D		5	Komunikace pozemní				360 674,65
4	K	R.2	Recyklace za studena tl. 250mm, dosyp rýhy 0-63, ACO 11+ tl. 60mm	m2	376,500	889,30	334 821,45
5	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	39,000	478,40	18 657,60
6	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	39,000	85,70	3 342,30
7	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	68,809	56,00	3 853,30

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 842,02
8	K	012203000	Geodetické práce	m2	415,500	6,84	2 842,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

19 - Sokolská (2. část), stoka B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

286 928,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 928,57	21,00%	60 255,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

347 183,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 19 - Sokolská (2. část), stoka B

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	286 928,57
5 - Komunikace pozemní	284 955,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 973,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

19 - Sokolská (2. část), stoka B

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

286 928,57

D		5	Komunikace pozemní			284 955,23	
1	K	R.2.2	Recyklace za studena bez použití cementu v tl. 250mm, doplnění kameniva, ACO 11+ tl. 60mm	m2	288,500	979,00	282 441,50
2	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	44,888	56,00	2 513,73

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 973,34	
3	K	012203000	Geodetické práce	m2	288,500	6,84	1 973,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

20 - U Štítu (2.část), stoka C

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

527 130,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	527 130,97	21,00%	110 697,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

637 828,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 20 - U Štítu (2.část), stoka C

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	527 130,97
8 - Trubní vedení	139 500,00
5 - Komunikace pozemní	382 719,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 911,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

20 - U Štítu (2.část), stoka C

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

527 130,97

D 8 Trubní vedení 139 500,00

1	K	R.1.2	Výšková úprava poklopů vyřezáním; výšková úprava, přebalení	ks	15,000	9 300,00	139 500,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	------------

D 5 Komunikace pozemní 382 719,85

2	K	573211108.R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,35 kg/m2	m2	718,000	20,62	14 805,16
3	K	577155142.R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	718,000	503,68	361 642,24
4	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	112,008	56,00	6 272,45

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 911,12

5	K	012203000	Geodetické práce	m2	718,000	6,84	4 911,12
---	---	-----------	------------------	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

21 - U Štítu (1.část), C

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

274 363,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 363,86	21,00%	57 616,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

331 980,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

21 - U Štítu (1.část), C

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

274 363,86

1 - Zemní práce - odstranění obrub

1 538,25

1.1. - Zemní práce - úprava krajnic

245,00

8 - Trubní vedení

39 468,40

5 - Komunikace pozemní

230 728,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 383,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

21 - U Štítu (1.část), C

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

274 363,86

D		1	Zemní práce - odstranění obrub				1 538,25
1	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	25,000	58,80	1 470,00
2	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 500 do 1000 m,	t	1,950	29,40	57,33
3	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,950	5,60	10,92

D		1.1.	Zemní práce - úprava krajnic				245,00
4	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	25,000	9,80	245,00

D		8	Trubní vedení				39 468,40
5	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	8,000	3 450,00	27 600,00
6	K	R.1.1	Výšková úprava stávajících poklopů DK	ks	2,000	3 450,00	6 900,00
7	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	10,000	201,60	2 016,00
8	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	10,000	231,00	2 310,00
9	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	321,20	642,40

D		5	Komunikace pozemní				230 728,47
10	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	348,500	83,27	29 019,60
11	K	R.3	Makadam živичný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	348,500	478,40	166 722,40
12	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	348,500	85,70	29 866,45
13	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	91,429	56,00	5 120,02

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 383,74
14	K	012203000	Geodetické práce	m2	348,500	6,84	2 383,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

22 - Osazení obrub do vjezdů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 810,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 810,25	21,00%	19 490,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 300,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

22 - Osazení obrub do vjezdů

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 810,25

1 - Zemní práce

17 554,40

5 - Komunikace

7 607,32

91 - Doplňující práce na komunikaci

65 340,10

99 - Staveništní přesun hmot

2 308,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

22 - Osazení obrub do vjezdů

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 810,25

D 1 Zemní práce 17 554,40

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	21,520	504,90	10 865,45
2	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	21,520	49,60	1 067,39
3	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	21,520	50,00	1 076,00
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,520	169,40	3 645,49
5	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	21,520	11,20	241,02
6	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	67,250	9,80	659,05

D 5 Komunikace 7 607,32

7	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	53,800	141,40	7 607,32
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

D 91 Doplnující práce na komunikaci 65 340,10

8	K	917732111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	134,500	485,80	65 340,10
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

D 99 Staveništní přesun hmot 2 308,43

9	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	41,222	56,00	2 308,43
---	---	--------------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

23 - Ostatní drobné práce pro místní komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 168,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 168,25	21,00%	13 475,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 643,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: **23 - Ostatní drobné práce pro místní komunikace**

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	64 168,25
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 167,25
1 - Zemní práce	15 001,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

23 - Ostatní drobné práce pro místní komunikace

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 168,25

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 167,25

1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	475,000	13,75	6 531,25
2	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	95,000	448,80	42 636,00

D 1 Zemní práce 15 001,00

3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	423,50	6 776,00
4	K	917832111.R1	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku; použitého; včetně úpravy podloží	m	14,000	587,50	8 225,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

24 - U řeky, stoka B-1-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 752,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 752,01	21,00%	6 667,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 419,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

24 - U řeky, stoka B-1-1

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 752,01

1 - Zemní práce

1 884,96

5 - Komunikace pozemní

29 518,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

348,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

24 - U řeky, stoka B-1-1

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 752,01

D 1 Zemní práce

1 884,96

1	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	15,300	123,20	1 884,96
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

D 5 Komunikace pozemní

29 518,21

2	K	R.3	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asf, tl. 100mm + dvouvrstvý emulzní nátěr s posypem kameniva	m2	51,000	478,40	24 398,40
3	K	R.4	Urovnání rozfrézované vozovky s doplněním kamenivem do 30kg/m2	m2	51,000	85,70	4 370,70
4	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	13,377	56,00	749,11

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

348,84

5	K	012203000	Geodetické práce	m2	51,000	6,84	348,84
---	---	-----------	------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

26 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 045,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 045,14	21,00%	30 249,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 294,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 26 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	144 045,14
8 - Trubní vedení	11 647,80
HSV - Práce a dodávky HSV	130 960,94
5 - Komunikace pozemní	130 960,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 436,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

26 - Komunikace K Lomu II - část celoplošného provedení

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 045,14

D		8	Trubní vedení				11 647,80
1	K	R.1	Výšková úprava poklopů kanalizačních	ks	3,000	3 450,00	10 350,00
2	M	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	3,000	201,60	604,80
3	M	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	3,000	231,00	693,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				130 960,94
D		5	Komunikace pozemní				130 960,94
4	K	1R	ACO 11+, tl. 50mm	m2	210,000	513,00	107 730,00
5	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	72,000	305,80	22 017,60
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,576	44,00	1 213,34
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 436,40
7	K	012203000	Geodetické práce	m2	210,000	6,84	1 436,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

27 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 626,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 626,00	21,00%	19 661,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 287,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem
Soupis: 2 - Opravy místních komunikací
Úroveň 3: 27 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 626,00
1.1. - Zemní práce - úprava krajnic	93 626,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.1 - Oprava MK nad výkopem

Soupis:

2 - Opravy místních komunikací

Úroveň 3:

27 - Zhotovení krajnic podél místních komunikací

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 626,00

D 1.1.

Zemní práce - úprava krajnic

93 626,00

1	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	50,000	85,40	4 270,00
2	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	50,000	75,60	3 780,00
3	K	569931132.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 - 100mm, š. 0,3-0,5m	bm	1 000,000	73,48	73 480,00
4	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	216,000	56,00	12 096,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.2 - Oprava chodníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-694 645,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-694 645,75	21,00%	-145 875,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-840 521,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.2 - Oprava chodníků

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-694 645,75

1 - Zemní práce

-4 753,00

5 - Komunikace

-415 344,30

91 - Doplňující práce na komunikaci

-252 509,60

99 - Staveništní přesun hmot

-22 038,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 302.2 - Oprava chodníků

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-694 645,75

D 1 Zemní práce

-4 753,00

1	K	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	-485,000	9,80	-4 753,00
---	---	--------------	---	----	----------	------	-----------

D 5 Komunikace

-415 344,30

2	K	564851111R00	Podklad ze štěrku dle s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	-485,000	141,40	-68 579,00
3	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-485,000	371,00	-179 935,00
4	M	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	-509,250	327,60	-166 830,30

D 91 Doplnující práce na komunikaci

-252 509,60

5	K	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	-311,000	380,80	-118 428,80
6	K	917732111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-114,000	485,80	-55 381,20
7	K	917832111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-162,000	485,80	-78 699,60

D 99 Staveništní přesun hmot

-22 038,85

8	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	-393,551	56,00	-22 038,86
9	K	0000R	zaokrouhlovací rozdíly	kpl	0,010	1,00	0,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 303 - Přípojky NN pro ČS

Soupis:

SO 303.1 - Přípojka NN pro ČS-1 včetně vnitroareálového rozvodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

227 444,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 444,70	21,00%	47 763,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

275 208,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt:
SO 303 - Přípojky NN pro ČS
Soupis:

SO 303.1 - Přípojka NN pro ČS-1 včetně vnitroareálového rozvodu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 2. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	227 444,70
001 - Část stavba	146 990,20
002 - Část rozvaděče	16 900,80
003 - Část trasy	63 553,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 303 - Přípojky NN pro ČS

Soupis:

SO 303.1 - Přípojka NN pro ČS-1 včetně vnitroareálového rozvodu

Místo:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

227 444,70

D		001	Část stavba					146 990,20
1	K	001000001PC0	Výkop 80/35	m	245,000	371,00		90 895,00
3	K	001000003PC0	Výstražná fólie šířky 30cm	m	245,000	7,00		1 715,00
4	K	001000004PC0	Pásek FeZn 30/4	m	245,000	70,00		17 150,00
5	K	001000005PC0	Svorka univerzální	ks	2,000	67,20		134,40
6	K	001000006PC0	Trubka (chránička) DN63	m	245,000	54,60		13 377,00
7	K	001000007PC0	Teréní úpravy	kpl	1,000	6 101,20		6 101,20
8	K	001000008PC0	Geodetické zaměření - trasy	km	1,000	7 257,60		7 257,60
9	K	001000009PC0	Geodetické zaměření - bod	ks	3,000	1 120,00		3 360,00
10	K	001000010PC0	Pomocný materiál	kpl	1,000	7 000,00		7 000,00
D		002	Část rozvaděče					16 900,80
11	K	002000002PC0	Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON	kpl	1,000	16 900,80		16 900,80
D		003	Část trasy					63 553,70
12	K	003000001PC0	Kabel CYKY-J 4x10	m	257,250	221,20		56 903,70
13	K	003000002PC0	Podružný materiál	kpl	1,000	3 500,00		3 500,00
14	K	003000004PC0	Revize	hod	3,000	1 050,00		3 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 303 - Přípojky NN pro ČS

Soupis:

SO 303.2 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 507,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 507,79	21,00%	6 826,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 334,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 303 - Přípojky NN pro ČS
Soupis: SO 303.2 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-2

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 507,79
001 - Část stavba	9 023,91
002 - Část rozvaděče	16 900,80
003 - Část trasy	6 583,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 303 - Přípojky NN pro ČS

Soupis:

SO 303.2 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 507,79

D		001	Část stavba	9 023,91			
1	K	001000001PC0	Výkop 80/35	m	8,000	371,00	2 968,00
2	K	001000003PC0	Výstražná fólie šířky 30cm	m	8,000	7,00	56,00
3	K	001000004PC0	Pásek FeZn 30/4	m	8,000	70,00	560,00
4	K	001000005PC0	Svorka univerzální	ks	1,000	67,20	67,20
5	K	001000006PC0	Trubka (chránička) DN63	m	8,000	54,60	436,80
6	K	001000007PC0	Teréní úpravy	kpl	0,450	673,40	303,03
7	K	001000008PC0	Geodetické zaměření - trasy	km	0,450	806,40	362,88
8	K	001000009PC0	Geodetické zaměření - bod	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
9	K	001000010PC0	Pomocný materiál	kpl	0,450	7 000,00	3 150,00

D		002	Část rozvaděče	16 900,80			
10	K	002000002PC0	Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON	kpl	1,000	16 900,80	16 900,80

D		003	Část trasy	6 583,08			
11	K	003000001PC0	Kabel CYKY-J 4x10	m	8,400	221,20	1 858,08
12	K	003000002PC0	Podružný materiál	kpl	0,450	3 500,00	1 575,00
13	K	003000004PC0	Revize	hod	3,000	1 050,00	3 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 303 - Přípojky NN pro ČS

Soupis:

SO 303.3 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 238,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 238,48	21,00%	6 560,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 798,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 303 - Přípojky NN pro ČS
Soupis: SO 303.3 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-3

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	31 238,48
001 - Část stavba	7 929,60
002 - Část rozvaděče	16 900,80
003 - Část trasy	6 408,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 303 - Přípojky NN pro ČS

Soupis:

SO 303.3 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-3

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 238,48

D		001	Část stavba	7 929,60			
1	K	001000001PC0	Výkop 80/35	m	8,000	371,00	2 968,00
2	K	001000003PC0	Výstražná fólie šířky 30cm	m	8,000	7,00	56,00
3	K	001000004PC0	Pásek FeZn 30/4	m	8,000	70,00	560,00
4	K	001000005PC0	Svorka univerzální	ks	0,000	67,20	0,00
5	K	001000006PC0	Trubka (chránička) DN63	m	8,000	54,60	436,80
6	K	001000007PC0	Teréní úpravy	kpl	0,400	756,00	302,40
7	K	001000008PC0	Geodetické zaměření - trasy	km	0,400	896,00	358,40
8	K	001000009PC0	Geodetické zaměření - bod	ks	0,400	1 120,00	448,00
9	K	001000010PC0	Pomocný materiál	kpl	0,400	7 000,00	2 800,00

D		002	Část rozvaděče	16 900,80			
10	K	002000002PC0	Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON	kpl	1,000	16 900,80	16 900,80

D		003	Část trasy	6 408,08			
11	K	003000001PC0	Kabel CYKY-J 4x10	m	8,400	221,20	1 858,08
12	K	003000002PC0	Podružný materiál	kpl	0,400	3 500,00	1 400,00
13	K	003000004PC0	Revize	hod	3,000	1 050,00	3 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 303 - Přípojky NN pro ČS

Soupis:

SO 303.4 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 815,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 815,41	21,00%	5 841,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 656,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 303 - Přípojky NN pro ČS
Soupis: **SO 303.4 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-4**

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		27 815,41
001 - Část stavba		5 521,53
002 - Část rozvaděče		16 900,80
003 - Část trasy		5 393,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 303 - Přípojky NN pro ČS

Soupis:

SO 303.4 - Vnitroareálový rozvod NN pro ČS-4

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 815,41

D		001	Část stavba	5 521,53			
1	K	001000001PC0	Výkop 80/35	m	8,000	371,00	2 968,00
2	K	001000003PC0	Výstražná fólie šířky 30cm	m	8,000	7,00	56,00
3	K	001000004PC0	Pásek FeZn 30/4	m	8,000	70,00	560,00
4	K	001000005PC0	Svorka univerzální	ks	0,000	67,20	0,00
5	K	001000006PC0	Trubka (chránička) DN63	m	8,000	54,60	436,80
6	K	001000007PC0	Teréní úpravy	kpl	0,110	2 521,40	277,35
7	K	001000008PC0	Geodetické zaměření - trasy	km	0,110	3 001,60	330,18
8	K	001000009PC0	Geodetické zaměření - bod	ks	0,110	1 120,00	123,20
9	K	001000010PC0	Pomocný materiál	kpl	0,110	7 000,00	770,00

D		002	Část rozvaděče	16 900,80			
10	K	002000002PC0	Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON	kpl	1,000	16 900,80	16 900,80

D		003	Část trasy	5 393,08			
11	K	003000001PC0	Kabel CYKY-J 4x10	m	8,400	221,20	1 858,08
12	K	003000002PC0	Podružný materiál	kpl	0,110	3 500,00	385,00
13	K	003000004PC0	Revize	hod	3,000	1 050,00	3 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 304.1 - Přípojka vodovodu pro ČS-1 - dle zaměření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-518,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-518,88	21,00%	-108,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-627,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Objekt: SO 304.1 - Přípojka vodovodu pro ČS-1 - dle zaměření

Místo: Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-518,88
8 - Trubní vedení	-518,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 304.1 - Přípojka vodovodu pro ČS-1 - dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-518,88

D 8

Trubní vedení

-518,88

7	M	286135196R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 43,4 mm; l = 100000,0 mm	m	-2,625	63,00	-165,38
1	K	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	-2,500	102,20	-255,50
3	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	-2,500	19,60	-49,00
2	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-2,500	19,60	-49,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 304.2 - Přípojka vodovodu pro ČS-2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-119 496,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-119 496,69	21,00%	-25 094,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-144 590,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 304.2 - Přípojka vodovodu pro ČS-2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-119 496,69

1 - Zemní práce

-83 538,17

4 - Vodorovné konstrukce

-2 697,63

8 - Trubní vedení

-18 299,87

99 - Staveništní přesun hmot

-12 391,88

M21 - Elektromontáže

-2 569,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 304.2 - Přípojka vodovodu pro ČS-2

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-119 496,69

D	1	Zemní práce					-83 538,17
1	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-25,814	476,00	-12 287,46
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-25,814	22,40	-578,23
3	K	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-50,122	672,00	-33 681,98
4	K	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-50,122	35,00	-1 754,27
5	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-237,030	13,00	-3 081,39
6	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-237,030	5,00	-1 185,15
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-75,936	12,60	-956,79
8	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-75,936	85,40	-6 484,93
9	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-54,737	85,40	-4 674,54
10	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-54,737	75,60	-4 138,12
11	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-75,936	11,20	-850,48
12	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-54,737	91,00	-4 981,07
13	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-16,453	224,00	-3 685,47
14	M	583412064R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	-32,859	158,20	-5 198,29

D	4	Vodorovné konstrukce					-2 697,63
15	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-4,746	568,40	-2 697,63

D	8	Trubní vedení					-18 299,87
19	K	277661T10	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 40	kus	0,000	277,20	0,00
20	K	800000020PC0	Vodoměrná sestava	kpl	0,000	11 746,00	0,00
21	K	800000021PC0	Vytyčovací marker prstencový	ks	0,000	476,00	0,00
22	K	800000022PC0	Elektrotvarovka DN40	ks	0,000	96,60	0,00
23	K	800000023PC0	Dopojení na stávající vodovod DN100, vč. materiálu - navrtací pas	ks	0,000	2 851,80	0,00
24	K	800000024PC0	Šoupě DN40	ks	0,000	4 965,80	0,00
25	M	28314140.AR	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	-79,101	23,80	-1 882,60
26	M	286135196R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 43,4 mm; l = 100000,0 mm	m	-83,056	63,00	-5 232,53
27	K	800000100PC0	Plastová vodoměrná a armaturní šachtice vč.vodoměr, a armatur	kpl	0,000	128 767,80	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	-79,100	102,20	-8 084,02
18	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	-79,100	19,60	-1 550,36
17	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-79,100	19,60	-1 550,36
D 99 Staveništní přesun hmot							-12 391,88
28	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-38,604	321,00	-12 391,88
D M21 Elektromontáže							-2 569,14
29	K	277631T10	Ukončení vodičů	ks	-2,000	121,80	-243,60
30	M	34141357R	vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2	m	-79,100	29,40	-2 325,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 304.3 - Přípojka vodovodu pro ČS-3 - dle zaměření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 466,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 466,45	21,00%	-2 617,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 084,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 304.3 - Přípojka vodovodu pro ČS-3 - dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-12 466,45
1 - Zemní práce	-9 336,47
4 - Vodorovné konstrukce	-310,35
8 - Trubní vedení	-2 105,36
99 - Staveništní přesun hmot	-433,35
M21 - Elektromontáže	-280,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Objekt:

SO 304.3 - Přípojka vodovodu pro ČS-3 - dle zaměření

Místo:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 466,45

D 1 Zemní práce

-9 336,47

1	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-2,972	476,00	-1 414,67
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-2,972	22,40	-66,57
3	K	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-5,763	672,00	-3 872,74
4	K	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-5,763	35,00	-201,71
5	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-27,301	13,00	-354,91
6	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	27,301	5,00	136,51
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-8,736	12,60	-110,07
8	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-8,736	85,40	-746,05
9	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-6,300	85,40	-538,02
10	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-6,300	75,60	-476,28
11	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-8,736	11,20	-97,84
12	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-6,300	91,00	-573,30
13	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,889	224,00	-423,14
14	M	583412064R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	-3,778	158,20	-597,68

D 4 Vodorovné konstrukce

-310,35

15	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-0,546	568,40	-310,35
----	---	--------------	--	----	--------	--------	---------

D 8 Trubní vedení

-2 105,36

25	M	28314140.AR	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	-9,103	23,80	-216,65
26	M	286135196R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 43,4 mm; l = 100000,0 mm	m	-9,555	63,00	-601,97
16	K	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	-9,100	102,20	-930,02
18	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	-9,100	19,60	-178,36
17	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-9,100	19,60	-178,36

D 99 Staveništní přesun hmot

-433,35

28	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-1,350	321,00	-433,35
----	---	--------------	--	---	--------	--------	---------

D M21 Elektromontáže

-280,92

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	34141357R	<i>vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2</i>	<i>m</i>	-9,555	29,40	-280,92