

Dodatek číslo 1
ke smlouvě o dílo č. 5314053357 uzavřené dne 1. 10. 2014

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

statutární město Brno
Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
Hilleho 6, 602 00 Brno
Číslo účtu: 7510006658/5400
Ve věcech technických
je oprávněn jednat: Ing. Jaromír Emmer, vedoucí OMI MMB
Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna
pro oblast technickou
Číslo Smlouvy: 5314053357

Zhotovitel:

GORDIC spol. s r. o.
Zastoupená: Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem
Se sídlem: Erbenova 4, 586 01 Jihlava
IČ: 47903783
DIČ: CZ47903783
Zapsána v obchodním rejstříku, u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 21409-681/0100
Zplnomocněnec
pro věcná jednání: Ing. Jaroslav Hanák, obchodní ředitel
Číslo Smlouvy:

Pro účely tohoto Dodatku se uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Zhotovitel. Dále společně strany a jednotlivě strana. Smlouva o dílo č. 5314053357 uzavřená dne 1. 10. 2014 je pro účely tohoto Dodatku označována jako Smlouva.

Článek 2 Předmět Dodatku

2.1 Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro ukončení realizace Etapy II. a rozdělení způsobu placení Etapy II. na dva platební milníky.

2.2 Článek VI. smlouvy Termín plnění, který zní:

1. Podrobný harmonogram a obsah bude uveden v Zakládací listině projektu zpracované do 15 ti dnů po podpisu Smlouvy. Práce na realizaci předmětu Smlouvy budou zahájeny ihned ode dne podpisu Smlouvy. Ukončení doby realizace: Etapa I. – do 31. 10. 2014
Etapa II. – do 31. 12. 2014
2. Ukončení plnění Smlouvy je provedeno předáním produktivního systému do správy Objednateli po ukončení ověřovacího provozu do 31. 3. 2015 stvrzeném podpisem protokolu o předání a převzetí systému.

se nahrazuje novým zněním

1. Podrobný harmonogram a obsah bude uveden v Zakládací listině projektu zpracované do 15 ti dnů po podpisu Smlouvy. Práce na realizaci předmětu Smlouvy budou zahájeny ihned ode dne podpisu Smlouvy. Ukončení doby realizace: Etapa I. – do 31. 10. 2014
Etapa II. – do 31. 3. 2015
2. Ukončení plnění Smlouvy je provedeno předáním produktivního systému do správy Objednateli po ukončení ověřovacího provozu do 1. 7. 2015 stvrzeném podpisem protokolu o předání a převzetí systému.

2.3 Článek VIII. smlouvy Obchodní a platební podmínky, odst. 6. smlouvy, který zní:

6. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- a) po předání a převzetí Etapy I (článek X.7. body a) až f)) bude Zhotovitelem vystavena faktura na částku ve výši
1 500 000,- Kč bez DPH, 315 000,- Kč DPH, 1 815 000,- Kč včetně DPH,
- b) po předání a převzetí Etapy II (dle článku X.7. body g) až k)) bude Zhotovitelem vystavena faktura na částku ve výši
1 427 700,- Kč bez DPH, 299 817,- Kč DPH, 1 727 517,- Kč včetně DPH,
- c) za maintenance resp. UPD systému GINIS bude Zhotovitelem do 10 ti pracovních dnů po podpisu Smlouvy vystavena faktura na částku ve výši
1 770 000,- Kč bez DPH, 371 700,- Kč DPH, 2 141 700,- Kč včetně DPH.

se nahrazuje novým zněním

6. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- a) po předání a převzetí Etapy I (článek X.7. body a) až f)) bude Zhotovitelem vystavena faktura na částku ve výši

- 1 500 000,- Kč bez DPH, 315 000,- Kč DPH, 1 815 000,- Kč včetně DPH,
- b) po předání a převzetí části Etapy II (dle článku X.7. body g) až k) s výjimkou modulů Přestupky – fáze příkazní řízení, Datový sklad, Controlling, Správní řízení) bude Zhotovitelem vystavena faktura na částku ve výši
227 700,- Kč bez DPH, 47 817,- Kč DPH, 275 517,- Kč včetně DPH,
- c) po předání a převzetí části Etapy II (dle článku X.7. bod k), moduly Přestupky – fáze příkazní řízení, Datový sklad, Controlling, Správní řízení) bude Zhotovitelem vystavena faktura na částku ve výši
1 200 000,- Kč bez DPH, 252 000,- Kč DPH, 1 452 000,- Kč včetně DPH,
- d) za maintenance resp. UPD systému GINIS bude Zhotovitelem do 10 ti pracovních dnů po podpisu Smlouvy vystavena faktura na částku ve výši
1 770 000 Kč bez DPH, 371 700 Kč DPH, 2 141 700 Kč včetně DPH.

Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

Doložka: Tento Dodatek číslo 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi R7/ dne 2014.

V Brně dne

V Jihlavě dne

10 -12- 2014

Objednatel: 18 -12- 2014

Zhotovitel:

za statutární město Brno
náměstek primátora pro oblast technickou
Richard Mrázek



za GORDIC spol. s r. o.
jednatel a generální ředitel
Ing. Jaromír Řezáč



