



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

č. Smlouvy u objednatele: 06/2024

č. Smlouvy u zhotovitele: 03/STAW/062024/ŽAL

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC ŽALHOSTICE

se sídlem: Žalhostice 120, 411 01

IČO: 00264709

bankovní spojení: 2623471/0100 (Komerční banka, a.s.)

zástupce ve věcech smluvních: Jan Hamerník - starosta obce

zástupce ve věcech technických: Mgr. Jana Kleinerová - místostarostka

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

STAWMONT-LTM s.r.o.

se sídlem: Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří

IČO: 118 02 081

DIČ: CZ118 02 081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 47622

bankovní spojení: č.ú.: 123-4904090297/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koranda - jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Koranda - jednatel

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

Zhotovitel se smlouvou o dílo č. 06/2024 ze dne 27.06.2024 zavázal vůči Objednateli provést dílo v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Parkoviště u vinařství“, a objednatel se zavázal provedené dílo za podmínek v této smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.





V návaznosti na uplatnění článku II. Specifikace díla, odstavec 2.7 Výskyt nepředvídatelných nákladů - VÍCEPRACÍ, se po dohodě obou smluvních stran mění a doplňují dále uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba plnění a provedení díla, odstavec č. 3.1 TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, se upravuje následovně:

PŮVODNÍ termín dokončení díla:

do 8 týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli, tj. **do 30.09.2024**

NOVÝ termín dokončení díla:

do 12 týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli, tj. **do 28.10.2024**

Odůvodnění:

V návaznosti na uplatnění ustanovení smlouvy článku III, odstavce č. 3.1.5 zhotovitelem a po následném souhlasu obou smluvních stran došlo k prodloužení původního termínu plnění do 28.10.2024. Z důvodu změny rozsahu prací a z důvodu rozdílného vedení podzemních inženýrských sítí a nutnosti provedení jejich přeložky nad uvažovaný rámec rozsahu.

XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy č.1 byla vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy č.1 a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.7. Tento dodatek smlouvy č.1 bude v souladu s ustanovením zákona o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu Objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.

V Žalhosticích, dne 25.9.2024

za objednatele

Obec ŽALHOSTICE

Jan Hamerník - starosta obce



V Bohušovicích nad Ohří, dne 25.09.2024

za zhotovitele

STAWMONT-LTM s.r.o.

Ing. Jiří Koranda – jednatel společnosti

