

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

**„Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově ZŠ
J. Husa Písek – 3. etapa“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo
nám. 725**

IČ: 70943141
DIČ: CZ70943141
Sídlo: Husovo nám.725, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 214 883
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7592460247/0100
Zastoupení: Mgr. Jan Adámek, ředitel školy
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Máška , tel. : 777171940

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel: **DV stav s.r.o.**

IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551
Sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
Telefon: 777 736 696
Peněžní ústav: ČS České Budějovice
Č. účtu: 2992012379/0800
Zastoupení: Bc. Jiří Dvořák

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

4. Čas plnění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště:	01.07.2016
Zahájení plnění:	01.07.2016
Dokončení plnění:	29.08.2016
Vyklizení staveniště:	29.08.2016

4.6 Termín dokončení plnění byl posunut z důvodu změny objemu prací.

5. Cena díla:

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

původní celková cena dle SoD bez DPH:	996 416,00 Kč
dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH:	72 718,00 Kč
nová smluvní cena za dílo bez DPH:	1 069 134,00 Kč

K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede objednatel ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet


Příloha č. 2 – Časový harmonogram

V Českých Budějovicích, dne 10. 8. 2016
za zhotovitele:

V Písku, dne 10. 8. 2016
za objednatele:


Bc. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

DV stav s.r.o.
Riegrova 31
370 01 České Budějovice
IČ 281 42 551


Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

Základní škola Jana Husa
a Materská škola Písek
Husovo nám. 725
Tel. 382 214 883
IČ: 70943141 | DIČ: CZ70943141

ZŠ Jana Husa Písek - Změnový list č.1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Výměna výplní otvorů									
0064: Výplně otvorů									
11.	SUB546605	Pozice č.5 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 3400 x 1280 mm	kus	- 2,0	24 843,00	- 29 640 - 49 686 - 49 686	21	- 6 224 - 10 434 - 10 434	- 35 864 - 60 120 - 60 120
Elektro									
39.	07	D+M Svítidlo PH SGS101 SON 70 W	ks	5,0	4 009,20	20 046	21	4 210	24 256
						20 046		4 210	24 256
SO_02: Oprava omítek fasády									
0062: Úpravy povrchů vnější									
40.	622325301	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 10%	m2	246,0	58,59	79 689	21	10 441	60 157
		čelní strana 179 m2 sokl bílý - 67 m2				14 413		3 027	17 440
42.	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	246,0	131,70	32 398	21	6 804	39 202
		Výkaz výměr viz. kód položky 622903120; 1101,102		246,0					
43.	622903120	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 3 a 4 tlakovou vodou	m2	246,0	8,00	1 968	21	413	2 381
45.	629991001	Zakrytí podlíných ploch fólií volně položenou	m2	32,0	29,30	938	21	197	1 134
	622421121	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená	m2	206,0	145,40	29 952	21	6 290	36 242
009: Ostatní konstrukce a práce									
Dv1	X	Oprava svodů litina - výměna za měď	m	4,1	896,00	3 674	21	771	4 445
0094: Lešení									
48.	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	258,0	41,25	19 015	21	3 993	23 008
		čelní strana 256 m2				10 643		2 235	12 877
49.	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 612,0	0,80	2 890	21	607	3 496
		Výkaz výměr viz. kód položky 941111112 - předpokládaná doba použití lešení 14 dnů; 258*50							
50.	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	258,0	21,25	5 483	21	1 151	6 634


Celkem za ZL 1

72 718 Kč

DVSlav s.r.o.
Hněgova 31
370 01 České Budějovice
IČ 281 42 551

Harmonogram prací

Stavba: "Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově ZŠ J.Husa, Písek - 3. etapa"



V Českých Budějovicích dne 26. 7. 2016

Bc. Jiří Dvořák

Q. J. S. V. S. R. O.

~~Piegrova 31~~

370 01 České Budějovice

028742551