

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2017-0266/SM

„Rekonstrukce chodníku Sídliště, mezi ul. Resslova a Uzavřená“

Objednatel : **Město Lysá nad Labem**
se sídlem : Husovo nám. 23
289 22 Lysá nad Labem
IČO : 00239402
DIČ: : CZ 00239 402
Statutární zástupce: Ing.Karel Otava tel.: 325 510 203
starosta města
Odpovědný zástupce Lenka Vrbová, referentka OSM tel.: 325 510 247
Bankovní spojení: ČS a.s. Lysá nad Labem, č.ú.: 27-0504268369/0800

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **AVE Kolín, s.r.o.**
Třídvorská 1501
280 02 Kolín V
Zastoupený : Mgr.Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou
jednatelé společnosti
IČO : 25148117
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
číslo účtu : 117551383/0300

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na následující změně článků a odstavců smlouvy o dílo, z důvodu schválení změnového listu č. 01 a uzavírají tento dodatek č.1.

Upravuje se článek III. odst. 1. Smluvní cena, který nově zní :

1.Smluvní strany sjednávají cenu za stavební méněpráce v celkové výši takto:

Cena méněprací bez DPH	27.356,80 Kč
tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:	
cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	617.600,02 Kč
cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH	- 27.356,80 Kč
Cena bez DPH	590.243,22 Kč
DPH (21%)	123.951,29 Kč
Celková cena, vč.DPH	714.194,29 Kč

Cena celkem, vč. DPH slovy:

sedm set čtrnáct tisíc sto devadesát čtyři korun českých dvacet devět haléřů

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 2017-0266/SM, beze změn.

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1, tak jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo č. 2017-0266/SM, v čl. XIV. *Ostatní ustanovení*, bod č.3).

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo : 2017-0266/SM, uzavřený dne 22.9.2017, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden potvrzený stejnopis a jeden stejnopis bude fyzicky založený v centrální evidenci smluv na MěÚ Lysá nad Labem.

Rada města na svém jednání dne 22.11.2017 odsouhlasila usnesením č.716 uzavření tohoto dodatku.

V Lysé nad Labem dne 24.11.2017

Za objednatele :




Ing. Karel Otava
starosta města



V Kolíně dne 24.11.2017


Za zhotovitele :



Mgr. Věra Suchomelová
Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01
Zhotovitel: AVE Kolín		
Objednatel: Město Lysá nad Labem		
Název akce: Rekonstrukce chodníku Sídliště, mezi ul.Resslova a Uzavřená		
Způsob odeslání:		e-mailem
Odkazy:		rozpočtové.podklady – cenová nabídka
Popis a zdůvodnění změny:		
01-01	pokosení trávníku	1 056,00
02-02	odstranění křovin	4 776,00
03-03	kácení stromů	327,00
04-04	odstranění pařezů	472,00
05-10	vodor. přemístění větví	154,00
06-11	vodor. přemístění větví	965,00
07-12	vodor. přemístění větví	401,50
08-13	vodor.přem.smýc.křovin	10 800,00
09-14	vodor. přemístění větví	30,10
10-15	vodor. přemístění větví	79,10
11-16	vodor. přemístění větví	45,00
12-23	založení trávníku	5 038,00
13-24	osivo směs	419,10
14-25	uválcování trávníku	154,00
15-26	vyhrabání trávníku	1 100,00
16-27	dovoz vody pro zálivku	1 540,00
celkem		27 356,80
Důvod méněpráce: Výše uvedené práce provedlo město před zahájením stavby		
Oznámení vydává: Město Lysá nad Labem		
Zhotovitel: AVE Kolín, s.r.o. odsouhlasil dne:		
Stanovisko TDI:. TDI s navrženou změnou souhlasí		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel: AVE Kolín, s.r.o.		
Změnový list vystavil: TDI Vrbová Lenka		
Název akce: Rekonstrukce chodníku Sídliště, mezi ul. Resslova a Uzavřená		
Popis a zdůvodnění změny: V rámci revitalizace zeleně byly stávající keře podél původního chodníku odstraněny městem před zahájením stavby. Nové osetí provede rovněž město, po založení nových keřů.		
Cena méněpráci bez DPH: 27 326,80 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: - 27 326,80 Kč		
Podpis objednatele:		Podpis zhotovitele:
Datum: 24. 11. 2017		Datum: 24. 11. 2017

