



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

1506 – dod. č. 5

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO
Zastoupený: Mgr. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19022621/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti
Email: msu@msu.cz; tel.: 543 420 557
IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 372571103/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl C vložka **10632**

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:



Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 2. 2015 Smlouvu o dílo (evidenční číslo zhotovitele 1506) týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly dnešního dne na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

Dohodnutý předmět plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce specifikované v příloženém krycím listě a položkovém rozpočtu.

Článek II. Doba plnění

Dohodnutá doba řádného ukončení a předání díla se u položky „Změna 33, Pavilon E – vnější žaluzie – jídelna“ mění na 30. 10. 2015.

Ostatní termíny zůstávají beze změny.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se zvyšuje o částku 897.489,85 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH dle Smlouvy vč. dodatků 1, 2, 3 a 4 20.862.510,15 Kč

Vícepráce 942.589,93 Kč

Méněpráce -45.100,08 Kč

Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 21.760.000,00 Kč

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek IV.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 26. schůzi Rady Městské části Brno-Starý Lískovec, konaném dne 23. 9. 2015

Přílohy:

1. Položkový rozpočet dodatku

V Brně dne 25. 9. 2015

V Brně dne 21. 9. 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Úřad městské části města Brna
Brno-Starý Lískovec
Oděrská 4, 625 00 Brno

za Objednatele

Mgr. Vladan KRÁSNÝ

Starosta

za Zhotovitele

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1506 - ZML dod č.5 ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČ: 48529303

Jižní nám. 7/7

DIČ: CZ48529303

61900 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			810 106,70
PSV			79 883,15
MON			7 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			897 489,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	897 489,85 CZK

Cena celkem bez DPH


897 489,85 CZK

v

Brně

dne

22.9.2015



Za zhotovitele
Jakub Skalický

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Změna23	Pavilon A a B - SDK nadpraží pavilon a o	0	33 361		33 361	4
01	Zapravení nadpraží SDK pavilon A	0	13 386		13 386	1
02	Zapravení nadpraží SDK pavilon B	0	11 474		11 474	1
03	Opláštění potrubí UT pavilon A	0	8 500		8 500	1
Změna24	Květináč roh pavilonu A a B	0	1 264		1 264	0
01	Květináč	0	1 264		1 264	0
Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů	0	174 288		174 288	19
01	Nové řešení soklové části pavilon F	0	28 817		28 817	3
02	Nové řešení soklové části pavilon D	0	45 137		45 137	5
03	Nové řešení soklové části pavilon B	0	13 574		13 574	2
04	Bourání soklových částí podle skutečnos	0	28 911		28 911	3
05	Bourání soklových částí podle skutečnos	0	15 845		15 845	2
06	Bourání soklových částí podle skutečnos	0	3 753		3 753	0
07	Bourání soklových částí podle skutečnos	0	38 251		38 251	4
Změna26	pavilon C - Řešení zábradlí rampa	0	19 682		19 682	2
01	Opočet ze smluvního rozpočtu reapse zá	0	-5 254		-5 254	-1
02	Nové zábradlí rampa pavilou C	0	24 936		24 936	3
Změna27	Pavilon A, B a D2NP - Podlepy KZS fasá	0	48 282		48 282	5
1	Podlepy pod KZS pavilon A	0	11 760		11 760	1
2	Podlepy pod KZS pavilon B	0	14 994		14 994	2
3	Podlepy pod KZS pavilon D2NP	0	21 528		21 528	2
Změna28	Všechny pavilony - Odstranění maleb	0	302		302	0
01	Odstranění maleb	0	302		302	0
Změna29	Všechny pavilony - Zednické zapravení s	0	58 842		58 842	7
01	Zapravení parapetů štukem	0	58 842		58 842	7
Změna30	Pavilon A - Obklad soklu šaten	0	10 157		10 157	1
01	Obklad soklu pavilon A - šatny	0	10 157		10 157	1
Změna31	Pavilon B - Zapravení sloupů	0	9 660		9 660	1
01	Zapravení sloupů	0	9 660		9 660	1

Změna32	Všechny pavilony - Zapravení vnitřního o	0	93 640	93 640	10
01	Zapravení ostění a nadpraží - praporkové	0	93 640	93 640	10
Změna33	Pavilon E - Vnější žaluzie - jídelna	0	323 413	323 413	36
01	Žaluzie pavilon E	0	323 413	323 413	36
Změna34	Pavilon A - Obklad vstupu a zapravení pc	0	26 015	26 015	3
01	Oobklad vstupní částí pavilonu A	0	21 802	21 802	2
02	Zapravení pohledových částí schodiště	0	4 213	4 213	0
Změna35	Pavilon C - Vnitřní parapety	0	2 430	2 430	0
01	Vnitřní parapety pavilon C	0	2 430	2 430	0
Změna36	Pavilon A - Nápis na fasádě	0	10 341	10 341	1
01	Zhotovení nápisu na fasádě	0	10 341	10 341	1
Změna37	Pavilon C - Stržení zeminy okolo pavilon	0	79 364	79 364	9
01	Zemní práce	0	79 364	79 364	9
Změna38	Pavilon F - Úprava uzemění hromosvod	0	7 500	7 500	1
01	Hromosvod	0	7 500	7 500	1
Změna39	Pavilon F - Zapravení pohledových částí	0	11 919	11 919	1
01	Zapravení pohledových částí u schodiště	0	11 919	11 919	1
Změna40	Oprava oplocení po montáži KZS - dopln	0	10 950	10 950	1
01	Úprava a posun zděného sloupku oploce	0	10 950	10 950	1
Změna41	Pavilon A - Přesun dešťového svodu u v	0	2 860	2 860	0
01	Přesun dešťového svodu u vstupu pavilon	0	2 860	2 860	0
Změna42	Všechny pavilony - Odpočet otvorů pro rc	0	-26 779	-26 779	-3
01	Odpočty otvorů pro Rorýse dle skutečnos	0	-26 779	-26 779	-3
Celkem za stavbu				897 490	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			48 970,00	5
281	SANACE KONSTRUKCÍ	HSV			11 576,46	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 981,68	0

33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	HSV		10 950,00	1
5a	Okapový chodník	HSV		30 393,61	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		152 481,50	17
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		147 770,64	16
621	Zateplení vnější	HSV		7 538,31	1
64	Výplně otvorů	HSV		324 893,05	36
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		593,54	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		2 008,50	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		-17 118,60	-2
96	Bourání konstrukcí	HSV		56 927,04	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV		308,15	0
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV		28 175,50	3
764	Konstrukce klempířské	PSV		5 290,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV		16 105,92	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		9 794,80	1
781	Obklady keramické	PSV		20 214,53	2
784	Malby	PSV		302,40	0
M21	Elektromontáže	MON		7 500,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		29 832,82	3
Cena celkem				897 489,85	100

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna23	Pavilon A a B - SDK nadpraží pavilon a opláštění potrubí UT
R:	01	Zapravení nadpraží SDK pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				905,10
1	622321132R00	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 100 mm nadpraží 10,5*0,1	m2	1,05000	862,00	905,10
Díl:	64	Výplně otvorů				796,95
2	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	10,50000	75,90	796,95
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 081,50
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,50000	103,00	1 081,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8,44
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,03227	261,65	8,44
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				10 594,50
5	771577844R00	SDK profil dilatační 12,5 mm J profil	m	10,50000	35,00	367,50
6	76310010	Opláštění nadpraží SDK dvoustranné bez izolace	m	10,50000	974,00	10 227,00

Celkem						13 386,49
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna23	Pavilon A a B - SDK nadpraží pavilon a opláštění potrubí UT
R:	02	Zapravení nadpraží SDK pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				775,80
	1 622321132R00	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 100 mm nadpraží	m2	0,90000	862,00	775,80
		9*0,1		0,90000		
Díl:	64	Výplně otvorů				683,10
	2 641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	9,00000	75,90	683,10
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				927,00
	3 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,00000	103,00	927,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7,24
	4 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,02766	261,65	7,24
Díl:	7631	Konstrukce sádkartonové				9 081,00
	5 771577844R00	SDK profil dilatační 12,5 mm J profil	m	9,00000	35,00	315,00
	6 76310010	Opláštění nadpraží SDK dvoustranné bez izolace	m	9,00000	974,00	8 766,00

Celkem						11 474,14
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna23	Pavilon A a B - SDK nadpraží pavilon a opláštění potrubí UT
R:	03	Opláštění potrubí UT pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				8 500,00
1	76310010	Opláštění rozvodů UT trojstranné	m	6,80000	1 250,00	8 500,00

Celkem						8 500,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna24	Květináč roh pavilonu A a B
R:	01	Květináč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 031,68
1	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 květináč : 0,8*0,8*0,4	m3	0,25600 0,25600	4 030,00	1 031,68
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				231,84
2	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel (0,4+0,8)*0,8	m2	0,96000 0,96000	241,50	231,84

Celkem						1 263,52
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů
R:	01	Nové řešení soklové části pavilon F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				28 786,37
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením F sever : (14,405+2,475)*0,4 F jih : 25,24*0,4 F západ : 25,150*0,4 F východ : 25,665*0,4	m2	37,17400 6,75200 10,09600 10,06000 10,26600	94,30	3 505,51
2	311735421R	Hmoždinka 300 univerzální talířová kov. trn šroubovací 37*4	kus	148,00000 148,00000	26,55	3 929,40
3	56284015.AR	Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm -37*4	kus	-148,00000 -148,00000	5,80	-858,40
4	62199-0516	Dodávka izolantu pro podlep 160 mm F sever : (14,405+2,475)*0,4*0,2 F jih : 25,24*0,4*0,2 F západ : 25,150*0,4*0,3 F východ : 25,665*0,4*0,2	m3	8,44080 1,35040 2,01920 3,01800 2,05320	2 631,25	22 209,86
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				30,26
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,11152	271,32	30,26

Celkem

28 816,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů
R:	02	Nové řešení soklové části pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				45 089,62
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením D sever : (11,24+10,88)*0,4 D jih : (10,66+11,24)*0,4 D západ : (24,425+24)*0,4 D východ : (26,4+27,37)*0,4	m2	58,48600 8,84800 8,76000 19,37000 21,50800	94,30	5 515,23
2	311735421R	Hmoždinka 300 univerzální talířová kov. trn šroubovací 58*4	kus	232,00000 232,00000	26,55	6 159,60
3	56284015.AR	Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm -58*4	kus	-232,00000 -232,00000	5,80	-1 345,60
4	62199-0516	Dodávka izolantu pro podlep 160 mm D sever : (11,24+10,88)*0,4*0,2 D jih : (10,66+11,24)*0,4*0,25 D západ : (24,425+24)*0,4*0,2 D východ : (26,4+27,37)*0,4*0,25	m3	13,21060 1,76960 2,19000 3,87400 5,37700	2 631,25	34 760,39
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				47,61
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,17546	271,32	47,61

Celkem	45 137,23
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů
R:	03	Nové řešení soklové části pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				13 548,80
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením B západ : 45,06*0,4 B východ : 31,71*0,4	m2	30,70800 18,02400 12,68400	94,30	2 895,76
2	311735421R	Hmoždinka 300 univerzální taliřová kov. trn šroubovací 31*4	kus	124,00000 124,00000	26,55	3 292,20
3	56284015.AR	Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm -31*4	kus	-124,00000 -124,00000	5,80	-719,20
4	62199-0516	Dodávka izolantu pro podlep 160 mm B západ : 45,06*0,4*0,1 B východ : 31,71*0,4*0,1	m3	3,07080 1,80240 1,26840	2 631,25	8 080,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				24,99
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,09212	271,32	24,99

Celkem						13 573,79
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů
R:	04	Bourání soklových částí podle skutečnosti F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				18 969,60
1	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm F jih : 13*0,5*0,58 F západ : 14*0,5*0,65	m3	8,32000 3,77000 4,55000	2 280,00	18 969,60
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 941,08
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,30400	141,11	2 582,88
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,04000	8,58	1 570,48
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,30400	105,80	1 936,56
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	54,91200	11,80	647,96
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	18,30400	175,00	3 203,20

Celkem

28 910,68

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů
R:	05	Bourání soklových částí podle skutečnosti D (2NP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 396,80
1	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm D 2NP : 19*0,8*0,3	m3	4,56000	2 280,00	10 396,80
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		4,56000		5 448,49
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,03200	141,11	1 415,62
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,32000	8,58	860,75
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,03200	105,80	1 061,39
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,09600	11,80	355,13
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,03200	175,00	1 755,60

Celkem						15 845,29
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů
R:	06	Bourání soklových částí podle skutečnosti B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 462,40
1	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm F jih : 9*0,4*0,3	m3	1,08000	2 280,00	2 462,40
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		1,08000		1 290,43
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,37600	141,11	335,28
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,76000	8,58	203,86
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,37600	105,80	251,38
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,12800	11,80	84,11
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,37600	175,00	415,80

Celkem	3 752,83
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů
R:	07	Bourání soklových částí podle skutečnosti D (3NP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				25 098,24
1	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm D 3NP východ : 22*0,4*0,49 D 3NP západ : 27*0,4*0,62	m3	11,00800 4,31200 6,69600	2 280,00	25 098,24
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				13 152,82
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,21760	141,11	3 417,35
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	242,17600	8,58	2 077,87
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,21760	105,80	2 562,22
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	72,65280	11,80	857,30
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,21760	175,00	4 238,08

Celkem						38 251,06
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna26	pavilon C - Řešení zábradlí rampa
R:	01	Opočet ze smluvního rozpočtu reapse zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-5 254,08
1	7670012	Úprava zábradlí bočního vstupu zkrácení, nátěr celé konstrukce	kpl	-2,00000	2 600,00	-5 200,00
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-52,00000	1,04	-54,08

Celkem						-5 254,08
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna26	pavilon C - Řešení zábradlí rampa
R:	02	Nové zábradlí rampa pavilou C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	281	SANACE KONSTRUKCÍ				1 119,14
1	21099-0010	Reprofilace narušených ploch po odbourání obkladu sanační hmotou	m2	3,18600	315,17	1 004,13
		Pavilon C - boky nájezdové rampy : (5,9*0,54/2)*2		3,18600		
2	216-001	Očištění a příprava podkladu, penetrace	m2	3,18600	36,10	115,01
Díl:	621	Zateplení vnější				1 863,81
3	62199-0012A	Montáž zateplení - lepení tep. izolace a broušení EPS, XPS	m2	3,18600	100,00	318,60
4	62199-0015	Montáž zateplení - síťovina EPS, XPS	m2	3,18600	131,10	417,68
5	62199-0016	Montáž zateplení - penetrace	m2	3,18600	12,40	39,51
6	62199-0018	Montáž zateplení - detaily	m2	3,18600	9,50	30,27
7	62199-1002	D+M mozaiková dekorativní omítka, včetně vyrovnání	m2	3,18600	213,00	678,62
8	62199-0602a	DOD-zateplení vnější XPS 20 mm stěrka+síťovina (pod dekor. mozaikovou omítku) bez penetrace	m2	3,18600	119,00	379,13
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				593,54
9	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	11,80000	50,30	593,54
		Pavilon C - boky nájezdové rampy : 5,9*2		11,80000		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				21 360,00
10	767001	D+M zábradlí rampy povrchová úprava PZn vč. kotvení do rampy na chem. kotvy	ks	1,00000	21 360,00	21 360,00

Celkem	24 936,49
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna27	Pavilon A, B a D2NP - Podlepy KZS fasád
R:	1	Podlepy pod KZS pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				11 717,50
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením A jih 30 : 28 A jih 30 : 17	m2	45,00000 28,00000 17,00000	94,30	4 243,50
2	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm A jih 30 : 28*0,03 A jih 30 : 17*0,03	m3	1,35000 0,84000 0,51000	1 640,00	2 214,00
3	31173426R	Hmoždinka talířová WK THERM kov.trn 295 mm A jih 30 : 28*8,1 A jih 30 : 37*8,1 -0,5	kus	526,00000 226,80000 299,70000 -0,50000	15,80	8 310,80
4	56284015.AR	Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm A jih 30 : -28*8,1 A jih 30 : -37*8,1 0,5	kus	-526,00000 -226,80000 -299,70000 0,50000	5,80	-3 050,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				42,12
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,15525	271,32	42,12

Celkem

11 759,62

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna27	Pavilon A, B a D2NP - Podlepy KZS fasád
R:	2	Podlepy pod KZS pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				14 933,80
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením B východ 30 : 21 B západ 40 : 41	m2	62,00000 21,00000 41,00000	94,30	5 846,60
2	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm B východ 30 : 21*0,04 B západ 40 : 41*0,04	m3	2,48000 0,84000 1,64000	1 640,00	4 067,20
3	31173426R	Hmoždinka talířová WK THERM kov.trn 295 mm B východ 30 : 21*8,1 B západ 40 : 41*8,1	kus	502,00000 170,10000 332,10000	15,80	7 931,60
4	56284015.AR	-0,2 Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm B východ 30 : -21*8,1 B západ 40 : -41*8,1 +0,2	kus	-0,20000 -502,00000 -170,10000 -332,10000 0,20000	5,80	-2 911,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				60,56
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,22320	271,32	60,56

Celkem	14 994,36
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna27	Pavilon A, B a D2NP - Podlepy KZS fasád
R:	3	Podlepy pod KZS pavilon D2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				21 441,10
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením D západ 40 : 47 D východ 40 : 42	m2	89,00000 47,00000 42,00000	94,30	8 392,70
2	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm D západ 20 : 47*0,04 D východ 20 : 42*0,04	m3	3,56000 1,88000 1,68000	1 640,00	5 838,40
3	31173426R	Hmoždinka talířová WK THERM kov.trn 295 mm D západ 20 : 47*8,1 D východ 20 : 42*8,1 +0,1	kus	721,00000 380,70000 340,20000 0,10000	15,80	11 391,80
4	56284015.AR	Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm D západ 20 : -47*8,1 D východ 20 : -42*8,1 -0,1	kus	-721,00000 -380,70000 -340,20000 -0,10000	5,80	-4 181,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				86,93
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,32040	271,32	86,93

Celkem	21 528,03
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna28	Všechny pavilony - Odstranění maleb
R:	01	Odstranění maleb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				302,40
1	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	14,00000	21,60	302,40

Celkem	302,40
---------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna29	Všechny pavilony - Zednické zapravení svislých parapetů
R:	01	Zapravení parapetů štukem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				58 841,50
1	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi pavilony A - F : 137	kus	137,00000	429,50	58 841,50
				137,00000		

Celkem	58 841,50
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna30	Pavilon A - Obklad soklu šaten
R:	01	Obklad soklu pavilon A - šatny

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				9 794,80
1	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	23,50000	76,80	1 804,80
2	597642440R	Dlažba Taurus	m	23,50000	340,00	7 990,00
Díl:	781	Obklady keramické				362,41
3	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	97,94800	3,70	362,41

Celkem						10 157,21
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna31	Pavilon B - Zapravení sloupů
R:	01	Zapravení sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 660,00
1	95001001	Zapravení styku sloupu a meziokenní vyzdívky	ks	4,00000	2 415,00	9 660,00

Celkem						9 660,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna32	Všechny pavilony - Zapravení vnitřního ostění a nadpraží po výměně výplní otvorů
R:	01	Zapravení ostění a nadpraží - praporková lišta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				93 640,00
1	612554558	Montáž praporkové lišty pro zapravení ostění lepením	m	272,00000	170,00	46 240,00
2	615557	Lišta praporková 30-70mm	m	300,00000	158,00	47 400,00

Celkem						93 640,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna33	Pavilon E - Vnější žaluzie - jídelna
R:	01	Žaluzie pavilon E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64	Výplně otvorů				323 413,00
1	64001	D+M Žaluzie vnější lamelové ovládané motorem vč. zvukové izolace 2800x2300mm	ks	11,00000	15 800,00	173 800,00
2	64002	D+M Žaluzie vnější lamelové ovládané motorem vč. zvukové izolace 1400x2300mm	ks	2,00000	10 839,00	21 678,00
3	64003	D+M Krycí clona Al 3400x250	ks	4,00000	2 374,00	9 496,00
4	64004	D+M Krycí clona Al 3050x250	ks	20,00000	2 268,00	45 360,00
5	64005	Přívod EL. z rozvaděče pro motory žaluzií v plast. lištách	ks	13,00000	2 903,00	37 739,00
6	64006	D+M ovládání žaluzií tlačítkem vč. prostupů a kabeláže v lištách (tlačítka, ovládací relé)	ks	6,00000	5 890,00	35 340,00

Celkem						323 413,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna34	Pavilon A - Obklad vstupu a zapravení pohledových částí
R:	01	Oobklad vstupní částí pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 950,00
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou	m2	13,00000	150,00	1 950,00
		Pod nový keramický obklad vstup pavilon A : 13		13,00000		
Díl:	781	Obklady keramické				19 852,12
2	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	13,00000	24,70	321,10
3	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,00000	29,90	388,70
4	781741011R00	Obklad vnějších stěn, obkl. hutné	m2	13,00000	843,00	10 959,00
5	781001	Obklad vnější slinutý rozměr do 30/30	m2	14,95000	500,00	7 475,00
		13*1,15		14,95000		
6	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	191,43800	3,70	708,32

Celkem						21 802,12
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna34	Pavilon A - Obklad vstupu a zapravení pohledových částí
R:	02	Zapravení pohledových částí schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	281	SANACE KONSTRUKCÍ				1 580,72
1	21099-0010	Reprofilace narušených ploch po odbourání obkladu sanační hmotou	m2	4,50000	315,17	1 418,27
2	216-001	Podezdívka schodiště u vstupu do pavilonu A : 4,5		4,50000		
		Očištění a příprava podkladu, penetrace	m2	4,50000	36,10	162,45
Díl:	621	Zateplení vnější				2 632,50
3	62199-0012A	Montáž zateplení - lepení tep. izolace a broušení EPS, XPS	m2	4,50000	100,00	450,00
4	62199-0015	Montáž zateplení - síťovina EPS, XPS	m2	4,50000	131,10	589,95
5	62199-0016	Montáž zateplení - penetrace	m2	4,50000	12,40	55,80
6	62199-0018	Montáž zateplení - detaily	m2	4,50000	9,50	42,75
7	62199-1002	D+M mozaiková dekorativní omítka, včetně vyrovnání	m2	4,50000	213,00	958,50
8	62199-0602a	DOD-zateplení vnější XPS 20 mm stěrka+síťovina (pod dekor. mozaikovou omítku) bez penetrace	m2	4,50000	119,00	535,50

Celkem	4 213,22
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna35	Pavilon C - Vnitřní parapety
R:	01	Vnitřní parapety pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 430,00
1	764001002	D+M parapet poplast vnitřní RŠ 180 Vnitřní parapety pavilon C : 9	m	9,00000 9,00000	270,00	2 430,00

Celkem						2 430,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna36	Pavolon A - Nápis na fasádě
R:	01	Zhotovení nápisu na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				10 340,71
1	62001002	Zhotovení nápisu na fasádě objektu A písmomalířskou metodou	ks	1,00000	10 340,71	10 340,71
		Na atiku u vstupu do pavilonu A nápis "ŽŠ BOSONOŽSKÁ" barva dle výběru investora výška 0,5m : 1		1,00000		

Celkem	10 340,71
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna37	Pavilon C - Stržení zeminy okolo pavilonu
R:	01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				48 970,00
1	181301104R00	Rozprostření mulče rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	238,00000	75,00	17 850,00
2	460030011RT1	Sejmutí zeminy se sutí okolo stavby 20cm kolem jižní fasády pavilon C : 34*7	m2	238,00000	85,00	20 230,00
3	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	15,00000	726,00	10 890,00
Díl:	5a	Okapový chodník				30 393,61
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,92000	141,11	11 418,62
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	809,20000	8,58	6 942,94
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	80,92000	105,80	8 561,34
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	161,84000	11,80	1 909,71
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,92000	175,00	1 561,00

Celkem	79 363,61
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna38 Pavilon F - Úprava uzemění hromosvodu	
R:	01 Hromosvod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				7 500,00
1	m21001001	Přibetonování hromosvodu do drážky pod sokl pavilonu F	m	5,00000	1 500,00	7 500,00
		Pavilon F východní strana uzemění v části asfaltového chodníku : 5		5,00000		

Celkem	7 500,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna39	Pavilon F - Zapravení pohledových částí u schodiště vnějšího
R:	01	Zapravení pohledových částí u schodiště pavilonu F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	281	SANACE KONSTRUKCI				8 876,60
1	21099-0010	Reprofilace narušených ploch po odbourání obkladu sanační hmotou	m2	5,20000	315,17	1 638,88
		Podezdávka rampy a schodiště východní fasády pavilonu F : 5,2		5,20000		
2	216-001	Očištění a příprava podkladu, penetrace	m2	5,20000	36,10	187,72
3	621001002	Oprava podstupnic schodiště pavilon F - podstupnice rozbitého schodiště : 3	ks	3,00000	2 350,00	7 050,00
				3,00000		
Díl:	621	Zateplení vnější				3 042,00
4	62199-0012A	Montáž zateplení - lepení tep. izolace a broušení EPS, XPS	m2	5,20000	100,00	520,00
5	62199-0015	Montáž zateplení - síťovina EPS, XPS	m2	5,20000	131,10	681,72
6	62199-0016	Montáž zateplení - penetrace	m2	5,20000	12,40	64,48
7	62199-0018	Montáž zateplení - detaily	m2	5,20000	9,50	49,40
8	62199-1002	D+M mozaiková dekorativní omítka, včetně vyrovnaní	m2	5,20000	213,00	1 107,60
9	62199-0602a	DOD-zateplení vnější XPS 20 mm stěrka+síťovina (pod dekor. mozaikovou omítku) bez penetrace	m2	5,20000	119,00	618,80

Celkem	11 918,60
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna40	Oprava oplocení po montáži KZS - doplnění sloupků
R:	01	Úprava a posun zděného sloupku oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky				10 950,00
1	001002	Doplnění sloupku kovovým vč. patky z betonu a úprava oplocení	ks	3,00000	3 650,00	10 950,00

Celkem						10 950,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05					
O:	Změna41 Pavolon A - Přesun dešťového svodu u vstupu					
R:	01 Přesun dešťového svodu u vstupu pavilonu A					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 860,00
1	764001002	Demontáž a zpětná montáž dšřového svodu z důvodu montáže KZS a jeho posunutí na úroveň před nový KZS	ks	1,00000	2 860,00	2 860,00
		Svod ze stříšky vstup pavilon A : 1		1,00000		

Celkem						2 860,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 5 ZML05	
O:	Změna42 Všechny pavilony - Odpočet otvorů pro rorýse podle skutečnosti	
R:	01 Odpočty otvorů pro Rorýse dle skutečnosti	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-26 778,60
1	95001003	Odstranění dočasného provedení zábran proti hnízdění Rorýse obecného -114	Soubor	-114,00000	9,90	-1 128,60
2	95001004	Provedení prostupu KZS ETICS - otvor pro hnízdění Rorýse obecného -114	ks	-114,00000	225,00	-25 650,00
				-114,00000		

Celkem						-26 778,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Protokol o změně díla

změnový list číslo 5

Stavba: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec

Objekt: S001-S008

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Stará Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

Projektant: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, 602 00 Brno, IČ: 26232073

Změna:

Změna23	Pavilon A a B - SDK nadpraží pavilon a opláštění potrubí UT
Změna24	Květináč roh pavilonu A a B
Změna25	Pavilony F, B, D - Úprava soklu objektů
Změna26	pavilon C - Řešení zábradlí rampa
Změna27	Pavilon A, B a D2NP - Podlepy KZS fasád
Změna28	Všechny pavilony - Odstranění maleb
Změna29	Všechny pavilony - Zednické zapravení svislých parapetů
Změna30	Pavilon A - Obklad soklu šaten
Změna31	Pavilon B - Zapravení sloupů
Změna32	Všechny pavilony - Zapravení vnitřního ostění a nadpraží po výměně výplní otvorů
Změna33	Pavilon E - Vnější žaluzie - jídelna
Změna34	Pavilon A - Obklad vstupu a zapravení pohledových částí
Změna35	Pavilon C - Vnitřní parapety
Změna36	Pavilon A - Nápis na fasádě
Změna37	Pavilon C - Stržení zeminy okolo pavilonu
Změna38	Pavilon F - Úprava uzemnění hromosvodu
Změna39	Pavilon F - Zapravení pohledových částí u schodiště vnějšího
Změna40	Oprava oplocení po montáži KZS - doplnění sloupků
Změna41	Pavilon A - Přesun dešťového svodu u vstupu
Změna42	Všechny pavilony - Odpočet otvorů pro rorýse podle skutečnosti

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Objednatel	
	Popis změny: Viz oddíl změna	
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD	
CENA	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny o 897.489,85 Kč	
	ocenění změny předložil: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
	ve formě položkového rozpočtu	
	náklady na změnu	vícepráce
	stavební náklady	942.589,93 Kč
	projekční náklady	méněpráce
		-45.100,08 Kč
	úprava smluvní ceny: dosud platná cena dle SOD vč. dodatku č. 1, 2, 3 a 4: 20.862.510,15 Kč	
	zvýšení: 942.589,93 Kč	
	snížení: -45.100,08 Kč	
TERMÍNY	nová cena: 21.760.000,00 Kč	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	Podpis
	objednatel (investor, uživatel)	
	TDI:	
	AD	
	Termín předání PD změny:	
	Termín realizace změny: V průběhu realizace díla - „Změna 33, Pavilon E – vnější žaluzie – jídelna“ mění na 30. 10. 2015.	



	<i>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Dohodnutá doba řádného ukončení a předání díla se u položky „Změna 33, Pavilon E – vnější žaluzie – jídelna“ mění na 30. 10. 2015. Ostatní termíny zůstávají beze změny.</i>		
SOD	<i>Změna je smluvně zakotvena v:</i>	<i>stavební práce</i>	<i>projekční práce</i>
	<i>SOD: 1506 ze dne 18. 2. 2015 dodatku číslo: 5</i>		
PŘÍLOHY	<i>Přílohy protokolu: Položkový rozpočet</i>		
Datum			