



TCTIP000QS05

ÚŘAD MĚSTYSE LOMNICE, okres Brno-venkov

Došlo: 13. 02. 2015	Zpr.:
Počet listů: 2 + 4	Špis. zn.:
Počet listů (svazků) příloh: 2 DODAT.	Škart. zn. a lhůta: 56.1.
C.č.: 11410/2015/2015/97a V5	

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 3. 4. 771

ZE DNE 26.9.2014

uzavřená dle § 2586 a následující dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Městys Lomnice

Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

00280577

CZ00280577

GE-Money Bank

11329514/ 0600

Ing. Milan Vojta, starosta městyse

+420 549 450 106

lomnice@volny.cz

Ing. Milan Vojta, MPA

+420 549 450 106

lomnice@volny.cz

Ing. Jaromil Richterjörk

+420 603 922 662

jaromil@iol.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, Litomyšlské Předměstí,

566 01 Vysoké Mýto

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Bankovní ústav:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

86-708200227/100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Tel. :

465 424 292

E-mail:

info@dlazba-vm.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Tel. :

465 424 292

E-mail:

info@dlazba-vm.cz

Sídlo:

Husova 437, Litomyšlské Předměstí,

566 01 Vysoké Mýto

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry

Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také „dílo“):

Název stavby : **Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice**
Stavební povolení : Komunikace - č.j. MUTI 12739/2011/OD/Vk-7 ze dne 29.8.2011,
Vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy
Kanalizace – č.j. MUTI 1088/2010/OŽP/Da ze dne 18.1.2010
Vydal Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Místo stavby : k.ú. Lomnice u Tišnova
Projektová dokumentace : Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice
HAŠKA, a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov
číslo zakázky 09/01/15, datum 15.1.2014
Autorský dozor : HAŠKA, a.s., Ing. arch. Radek Haška, Jungmanova 74
666 01 Tišnov
Kordinátor BOZP objednatele : Ing. Jaroslav Beran, V Hájíčku 189, Ráječko, 679 02 Rájec - Jestřebí
Technický dozor stavebníka : Ing. Ivan Kleinbauer, Lesní 2119/18, 678 01 Blansko
Stavbyvedoucí Zhotovitele : Jan Hasenöhrl - stavbyvedoucí

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy /obchodních podmínek k SOD/

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje do **30.4.2015**

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla se z důvodu požadovaných změn objednatelem navyšuje o částku 373.392,--Kč vč.DPH /viz.položkový rozpočet/.

Celková cena díla po požadovaných změnách činí:

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	4 494 555,00 Kč
4.1.2. Výše DPH 21 %	943 857,00 Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	5 438 412,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.2. Tento Dodatek č.1nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č.1.

4.2. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží jedno vyhotovení.

V Lomnici dne 14.3.2015

Ve Vysokém Mýtě dne

Za Objednatele:
Ing. Milan Vojta, MPA, starosta

Za Zhotovitele:
Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice
2

Dlázba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazba-vm.cz ⑤

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty

Správce rozpočtu
Příkazce

Cička
h

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Zakázka : Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice

Zadavatel: Městys Lomnice

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
SO 101	Komunikace - změna dlažby - ODPOČET	-330 753,00	-69 458,00	-400 211,00
SO 101	Komunikace - změna dlažby - PŘÍPOČET	627 533,00	131 782,00	759 315,00
SO 101	Komunikace - obloukové obrubníky - PŘÍPOČET	11 808,00	2 480,00	14 288,00
CELKEM :		308 588,00	64 804,00	373 392,00

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ☺



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5/229/1NO1	Komunikace Židovské nám.Lomnice změna dlažby ODPOČ	
Objekt	Název objektu		
SO 101	Komunikace		
Stavba	Název stavby		
2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-330 753	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-330 753	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-330 753	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-330 753	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bedřich Dudycha	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 29.3.2011
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto ICO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH	21,0 %	-330 753 Kč
DPH	21,0 %	-69 458 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-400 211 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/229 LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Ld	Rozpočet : 5/229/1NO1
Objekt :	SO 101 Komunikace	Komunikace Židovské nám.Lomnice zm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-330 753	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-330 753	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-330 753	0
Oborová přírážka	0	0,0	-330 753	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-330 753	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-330 753	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-330 753	0
Provoz investora	0	0,0	-330 753	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-330 753	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-330 753	0
CELKEM VRN				0

012 012 012 012 012 012
012 012 012 012 012 012
012 012 012 012 012 012
012 012 012 012 012 012
012 012 012 012 012 012

Položkový rozpočet



Stavba :	2014/229 LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí	Rozpočet: 5/229/1NO1
Objekt :	SO 101 Komunikace	Komunikace Židovské nám. Lomnice změna dlažby ODPOČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	596215040R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm betonová, skládaná 210/140mm a 140/140mm	m2	-626,40	125,00	-78 300,00
		nabídka:-				
		(14,31+52+122,5+9,3+183+328,7+368,25+11,1+6*1,4+2,6+9,3+8,6*3)		-1 135,26		
		-(18,4+221,5+40,8+68,84+19,75)		-369,29		
		Mezisoučet		-1 504,55		
		skutečnost: 878,15		878,15		
		Mezisoučet		878,15		
2	592-45280	Dlažba beton.historizující,krumplovaná 14x14x8cm barvená, skládaná-dodávka	m2	-873,54	289,00	-252 453,06
		nabídka:-				
		(154,53+14,31+52+122,5+9,3+183+11,1+6*1,4+2,6+9,3+8,6*3)		-592,84		
		-(18,4+221,5+40,8)		-280,70		
		Mezisoučet		-873,54		
		skutečnost: 0				
		Mezisoučet				
Celkem za		5 Komunikace				-330 753,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5/229/1NP2	Komunikace Židovské nám.v Lomnici zm.dlažby PŘÍPOČ	
Objekt	Název objektu		
SO 101	Komunikace		
Stavba	Název stavby		
2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	627 533	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	627 533		Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	627 533		Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	627 533		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bedřich Dudycha	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 24.3.2015
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2

Základ pro DPH	21,0 %	627 533 Kč
DPH	21,0 %	131 782 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		759 315 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/229 LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	5/229/1NP2
Objekt :	SO 101 Komunikace	Komunikace Židovské nám.v Lomnici zn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	1 272	0	0	0	0
5 Komunikace	620 074	0	0	0	0
91 Doplnující konst.a práce poz.komun.,letišť a p	4 641	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 546	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	627 533	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	627 533	0
Oborová přírážka	0	0,0	627 533	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	627 533	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	627 533	0
Zařízení staveniště	0	0,0	627 533	0
Provoz investora	0	0,0	627 533	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	627 533	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	627 533	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/229 LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	
Objekt :	SO 101 Komunikace	Komunikace Židovské nám.v Lomnici zm.dlažby PŘÍPOČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	45131777R00	Podklad pod dlažbu z betonu BP12,5, tl.do 10 cm pro žulovou dlažbu-řádky	m2	7,83	162,50	1 272,38
		nabídka:-(9,9+17,11+22,5+6+22+15+7,2+3,9+1,45+6)*0,9		-99,95		
		-50*1,1		-55,00		
		-(3,14*1*2*4+6+19,2+6,8+5,3+4,8+4,7+4,7+4,7+4,8)*0,45		-38,75		
		Mezisoučet		-193,71		
		skutečnost:(9,9+17,11+22,5+6+22+15+7,2+3,9+1,45+6)*0,9		99,95		
		50*1,1		55,00		
		(3,14*1*2*4+6+19,2+6,8+5,3+4,8+4,7+4,7+4,7+4,8)*0,45		38,75		
		oddělující řádek:17,40*0,45		7,83		
		Mezisoučet		201,54		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 272,38
Díl: 5		Komunikace				
2	59611111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	94,10	313,00	29 453,30
		nabídka:-(155+1,2*0,8)		-155,96		
		skutečnost:155,96+94,10		250,06		
3	583-80057.1	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2 žula- světle šedá	t	13,44	2 595,00	34 884,33
		nabídka:-(155+1,2*0,8)/7		-22,28		
		skutečnost:(155,96+94,10)/7		35,72		
4	592-45279	Dlažba beton.historizující,krumplovaná 21x14x8 přírodní-dodávka	m2	91,61	255,00	23 360,55
		nabídka:-(329,7+368,25+68,84+19,75)		-786,54		
		skutečnost:878,15		878,15		
5	59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	533,30	350,00	186 655,00
		nabídka:0				
		skutečnost:533,30000		533,30		
6	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10	T	120,88	2 860,00	345 720,52
		nabídka:0				
		skutečnost:533,30000/4,50*1,02		120,88		
	Celkem za	5 Komunikace				620 073,69
Díl: 91		Doplňující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch				
7	91611111R00	Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry	m	17,40	36,60	636,84
		nabídka:-50*3		-150,00		
		-((7,5+14,2+21,5+6+22,3+17,2+10+5)*2)		-207,40		
		-((5,8+4,8+4,7+4,7+4,7+4,8+5,3+7+19+25,12)*1)		-85,92		
		Mezisoučet		-443,32		
		skutečnost:50*3		150,00		
		(7,5+14,2+21,5+6+22,3+17,2+10+5)*2		207,40		
		(5,8+4,8+4,7+4,7+4,7+4,8+5,3+7+19+25,12)*1		85,92		
		oddělující řádek:17,40		17,40		
		Mezisoučet		460,72		
8	583-80155	Kostka dlažební velká 15x20 cm 1t=2,5m2	T	1,04	2 235,00	2 333,34
		nabídka:-50*0,45/2,5		-9,00		
		-(7,5+14,2+21,5+6+22,3+17,2+10+5)*0,3/2,5		-12,44		
		-(5,8+4,8+4,7+4,7+4,7+4,8+5,3+7+19+25,12)*0,15/2,5		-5,16		
		Mezisoučet		-26,60		
		skutečnost:460,7200*0,15/2,50		27,64		
		Mezisoučet		27,64		
9	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 vč.základových patek sloupků a mezníků	m3	1,22	1 372,00	1 671,10
		nabídka:-47,3959		-47,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/229 LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice		
Objekt :	SO 101 Komunikace		Komunikace Židovské nám.v Lomnici zm.dlažby PŘÍPOČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		-47,40		
		skutečnost: 47,3959		47,40		
		oddělující řádek: 17,40*0,07		1,22		
		Mezisoučet		48,61		
	Celkem za	91 Doplnující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch				4 641,28
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	30,91	50,00	1 545,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 545,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5/229/1NP1	Komunikace Židovského nám.v Lomnici obrubn.PŘÍPOČ.	
Objekt	Název objektu		
SO 101	Komunikace		
Stavba	Název stavby		
2014/229	LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 808	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 808	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 808	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 808	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bedřich Dudycha	Jméno : <i>24.3.2016</i>
Datum :	Datum : <i>[Signature]</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: <i>[Signature]</i> Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Podpis: <i>[Signature]</i> MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2

Základ pro DPH	21,0 %	11 808 Kč
DPH	21,0 %	2 480 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		14 288 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/229 LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice	5/229/1NP1
Objekt :	SO 101 Komunikace	Komunikace Židovského nám.v Lomnici

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující konst.a práce poz.komun.,letišť a p	11 699	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	109	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 808	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 808	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 808	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 808	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 808	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 808	0
Provoz investora	0	0,0	11 808	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 808	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 808	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/229 LOMNICE Rekonstrukce Židovského náměstí Lomnice		
Objekt :	SO 101 Komunikace	Komunikace Židovského nám. v Lomnici obrubn. PŘÍPOČ.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch				
1	917862111R00	Osazení obrub. kamených s opěrou, lože z BP 12,5	m	5,00	169,00	845,00
		nabídka:-198,6500		-198,65		
		skutečnost:198,65+1,10+1,40+1,60+0,90		203,65		
2	583803732	Obrubník kamenný obloukový R2 m OP6 15x25 cm vnější	m	2,10	1 976,00	4 149,60
3	583803733	Obrubník kamenný obloukový R2 m OP6 15x25 cm vnitřní	m	3,15	1 976,00	6 224,40
4	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 vč.základových patek sloupků a mezníků	m3	0,35	1 372,00	480,20
		nabídka:-47,3959		-47,40		
		skutečnost:47,3959		47,40		
		(1,10+1,40+1,60+0,90)*0,07		0,35		
	Celkem za	91 Doplnující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch				11 699,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2,17	50,00	108,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				108,68