






ZMĚNOVÝ LIST Č. 30				ZL30
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovcích"			
Objekt:	Změna doby plnění (Hromosvod - příchytka vedení HV na plechovou střechu)			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet			
1) Zdůvodnění:				
Zhotovitel a Investor se dohodly na prodloužení termínu realizace díla z důvodu objektivní nedostupnosti stavebního materiálu nezbytného pro provedení sjednaných prací, konkrétně instalace ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305. Zhotovitel doložil, že materiál nebyl dostupný na trhu v původně předpokládaném termínu, a jeho dodání je možné až na přelomu ledna/února 2026. Tato skutečnost představuje mimořádnou okolnost, kterou nebylo možné předvídat ani ovlivnit, a která znemožňuje dokončení díla v původně sjednané lhůtě. Strany proto sjednávají nový termín dokončení díla, a to do 28.02.2026, přičemž ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Změna je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.				
2) Technický popis:				
Nedostupný materiál: - Příchytka vedení HV na plechovou střechu (falce) - plošky č. 018 VV, 165 kusů Technologie provedení: - beze změny technologie provedení montáže				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	0,00 Kč			
DPH:	0,00 Kč			
Výsledná změna ceny včetně DPH:	0,00 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 12.12.2025	datum: 12.12.2025	datum: 12.12.2025	datum: 12.12.2025	datum: 12.12.2025
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Syřevý Datum: 12.12.2025		