

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                        |                   | ZL31              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovcích" |                        |                   |                   |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bateriové uložení - FVE                |                        |                   |                   |
| Vydal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tomáš Valenta                          |                        |                   |                   |
| Odesláno / předáno (komu):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                        |                   |                   |
| Odesláno / předáno (způsob):                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | poštou                                 | e-mailem               | osobně            | Datum:            |
| Přílohy / počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Položkový rozpočet                     |                        |                   |                   |
| <b>1) Zdůvodnění:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                        |                   |                   |
| Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem byla provedena úprava kapacity bateriového uložení k fotovoltaické elektrárně z původní hodnoty 14,40 kWh na 14,21 kWh. Jedná se o technicky zanedbatelnou změnu, která nemá vliv na funkčnost zařízení, a to s ohledem na maximální výkon instalované FVE. Cena díla zůstává beze změny. |                                        |                        |                   |                   |
| Změna je prováděna v souladu s § 222 odst. 7 ZVZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                        |                   |                   |
| <b>2) Technický popis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                        |                   |                   |
| - beze změny technologie provedení montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                        |                   |                   |
| <b>3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                        |                   |                   |
| <b>4) Náklady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                        |                   |                   |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -311 200,00 Kč                         |                        |                   |                   |
| Cena víceprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311 200,00 Kč                          |                        |                   |                   |
| Výsledná změna ceny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 Kč                                |                        |                   |                   |
| DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 Kč                                |                        |                   |                   |
| Výsledná změna ceny včetně DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 Kč                                |                        |                   |                   |
| <b>5) Vliv na termín dostavby: NE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                        |                   |                   |
| <b>6) Schválil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                        |                   |                   |
| za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | za TDS:                                | za TDS:                | za AD:            | za zhotovitele:   |
| datum: 12.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | datum: 12.12.2025                      | datum: 12.12.2025      | datum: 12.12.2025 | datum: 12.12.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                        |                   |                   |
| <b>7) Změnový list převzal k realizaci:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Jméno: Martin Štefánek |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Datum: 12.12.2025      |                   |                   |