

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 24/2025/SOD ze dne 11.03.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
- ve věcech technických: 

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: OPEN Re-eco s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Zastoupena: Libor Otevřel, jednatel

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel
- ve věcech technických: 

IČO: 27796477

DIČ: CZ27796477

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 2241116791/8040

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 29945

(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 11.03.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 24/2025/SOD na provedení stavebních prací stavby „**ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ PŘED BD – P.Č.ST. 2139/4, VIZOVICE**“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v přílohách č. 1 a č. 2) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **277.077,05 Kč bez DPH**.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v přílohách č. 1 a č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek

se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **424.817,43 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **2.820.421,76 Kč bez DPH**, tedy **3.412.710,33 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 49/139/2025 ze dne 28.04.2025.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23592641
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	06.05.2025 08:49:02
Důvod:	
Místo:	

.....
město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Libor Otevřel Digitálně podepsal
Libor Otevřel
Datum: 2025.05.05
13:12:30 +02'00'
.....
OPEN Re-eco s.r.o.
Libor Otevřel
jednatel

Přílohy: Položkový rozpočet vícepráce
Položkový rozpočet méněpráce

Položkový rozpočet

Zakázka: Rozšíření parkovacích stání před BD p. č. st. 2139/4 VP, MP

Objednatel: **Město Vizovice** IČ: **00284653**
Masarykovo nám. 1007 DIČ: **CZ00284653**
76312 Vizovice

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.** IČ: **27796477**
Jiráskova 701 DIČ: **CZ27796477**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	49 612,61	49 612,61
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	49 615,56	49 615,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 615,56 CZK
Základní DPH	21 %	10 419,27 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 60 034,83 CZK

v _____ dne **30.04.2025**

**Libor
Otevřel**

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
Libor Otevřel
Datum: 2025.05.05
13:12:48 +02'00'

Za objednatele


Popis rozpočtu: -
Panelová plocha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Vícepráce	HSV	0,00	243 392,65	243 392,65
2	Méněpráce	HSV	0,00	-193 777,09	-193 777,09
Cena celkem			0,00	49 615,56	49 615,56

Položkový rozpočet

S:	Rozšíření parkovacích stání před BD p. č. st. 2139/4 VP, MP
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	1	Vícepráce				243 392,65		0,00		243 392,65
1	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů, tl. 15cm	m2							
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 470,89*0,25	m3							
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3							
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3							
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3							
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 117,7225*15	m3							
7	564731111R00	Podklad z kameniva drceného fr. 0-63, tl. 25cm	m2							
8	564731111R00	Podklad z kameniva drceného fr. 32-63, tl. 25cm	m2							
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3							
Díl:	2	Méněpráce				-193 777,09		0,00		-193 777,09
10	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2							
11	289971212R00	Pokládka geotextilie včetně dodávky - SANACE PLÁNĚ	m2							
12	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti tl. 25 cm - SANACE PLÁNĚ	m2							
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t							
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t							

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rozšíření parkovacích stání před BD p.č. st. 2139/4 VP, MP**

Objednatel: **Město Vizovice**
Masarykovo nám. 1007
76312 Vizovice

IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.**
Jiráskova 701
75501 Vsetín

IČ: 27796477
DIČ: CZ27796477

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	31 020,07	67 104,77	98 124,82
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	31 020,07	67 104,77	98 124,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 124,82 CZK
Základní DPH	21 %	20 606,21 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **118 731,03 CZK**

v _____ dne **30.04.2025**

Libor Otevřel Digitálně podepsal Libor Otevřel
Datum: 2025.05.05 13:11:51 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Změna v konstrukčních vrstvách v komunikaci, doplnění kameniva a odečtení žlabu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Vícepráce	HSV	103 316,56	78 108,22	181 424,78
2	Méněpráce	HSV	-72 296,49	-11 003,45	-83 299,96
Cena celkem			31 020,07	67 104,77	98 124,82

Položkový rozpočet

S:	Rozšíření parkovacích stání před BD p.č. st. 2139/4 VP, MP
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	1	Vícepráce				181 424,78		103 316,56		78 108,22
1	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2							
2	1299 5298	Doprnnění kameniva fr. 63/120 mezi obrubníky, chodníku a parkoviště (16,25+23,9)*0,65*0,2	m3							
Díl:	2	Méněpráce				-83 299,96		-72 296,49		-11 003,45
3	597092311RT8	Žlab odvodňovací ACO V 200 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 235 mm, stavební výška 340-340 mm	kus							
4	597092353RS3	Krycí rošt ACO Drainlock V 200 S, C 250,dl.500 mm, mřížkový MW 20x25 mm, pozink. ocel	kus							
5	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm, 2. vrstva	m2							
6	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 10 cm, 1. vrstva	m2							