



Dodatek č.1

Smlouvy o dílo na realizaci stavby: Snížení energetické náročnosti ZŠ Libouchec

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Objednatelem : **Obec Libouchec**
se sídlem : Libouchec 211
403 35 Ústí nad Labem
zastoupeným : Jiřím Bolíkem – starostou obce

IČ : 00266833
DIČ :
bankovní spojení : KB a.s., pobočka Děčín
číslo účtu : 1627411/0100
telefon : 475 222 210
fax :

a

Zhotovitelem : **INSKY s.r.o.**
se sídlem : Nový Svět 100
400 07 Ústí nad Labem
zastoupeným : Ing. Jaroslavem Štráchalem – jednatelem společnosti

IČ : 00671533
DIČ : CZ00671533

bankovní spojení : ČS, a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu : 40272/0800
telefon : 475 258 031
fax : 475 258 032

zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1

Smlouva o dílo se na základě tohoto dodatku č.1 doplňuje o znění v článku č. I, V a XIX:

čl. I Předmět smlouvy

1. Předmět plnění díla „Snížení energetické náročnosti ZŠ Libouchec“ se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací.

Rekapitulace víceprací a méněprací – viz. Příloha (Změnové listy) č.1, č.2, č.3 a č.4 dodatku č.1.

čl. V Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena za předmět plnění se upravuje o odsouhlasené vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnových listech takto:

základní cena	bez DPH a bez rezervy	7 841 443,00 Kč
navýšení dle přílohy č.1 (Změnový list č.1)		24 238,06 Kč
navýšení dle přílohy č.2 (Změnový list č.2)		21 337,04 Kč
navýšení dle přílohy č.3 (Změnový list č.3)		7 237,53 Kč
cena celkem	bez DPH	7 894 255,63 Kč
cena celkem (zaokrouhleno)	bez DPH	7 894 256,00 Kč

DPH bude účtována dle předpisů platných v době provádění díla.

2. Do třiceti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli (tímto bodem se nahrazuje bod č.5.7. čl. V smlouvy o dílo).

čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, pro každou smluvní stranu dvakrát.
2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č.1 – Změnový list č.1
- Příloha č.2 – Změnový list č.2
- Příloha č.3 – Změnový list č.3
- Příloha č.4 – Změnový list č.4

V Libouchci 23.10.2015

OBEC LIBOUCHEC
okres Ústí nad Labem
(za objednatele)
Jiří Bolík
Starosta obce

V Ústí nad Labem 23.10.2015


Nový FVE: 100
400 07 Ústí nad Labem
tel: 476 231 033
DIČ: CZ000000000
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Štráchal
Jednatel společnosti