
DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.9.2023, Dodatkem č. 1 ze dne 19.4.2024 a Dodatkem č. 2 ze dne 27.11.2024 a Dodatkem č. 3 ze dne 25.11.25 uzavřenými mezi

Objednatel: Obec Kladruby

Se sídlem: Kladruby 29, 415 01 Teplice
IČ: 002 66 388 DIČ: CZ00266388
bankovní spojení č.ú.: 94-1317501/0710, vedený u České národní banky
č.ú.: 8228501/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
zastoupena ve věcech smluvních: Nicol Pavlů - starostka obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: Mamelom s.r.o.

Se sídlem: Duchcovská 284, Háj u Duchcova, PSČ: 417 22
IČO: 248 34 629 DIČ: CZ24834629
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložce 30232
bankovní spojení: č.ú.: 115-173140247/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martin Vágner – jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Ing. Martin Vágner, Ing. Libor Čihák
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 27. září 2023 uzavřely dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů (dále také jen jako „Občanský zákoník“) smlouvu o dílo, na základě, které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo s názvem „**ČOV Kladruby – navýšení kapacity**“ (také jen jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo zhotovené v souladu se Smlouvou od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za ně sjednanou Cenu za dílo. Smlouva o dílo ve znění dodatků bude dále označována také jen jako „Smlouva“.
- 1.2 Předmětem díla je navýšení kapacity stávající ČOV Kladruby. Výstavba nové dosazovací nádrže v areálu stávající ČOV a změna technologie na kontinuálně protékanou mechanicko-biologickou ČOV. Stávající kapacita ČOV je 375 po realizaci se kapacita navýší na 770 EO.
- 1.3 Smluvní strany se v předchozím období dohodly na změně předmětu Díla a s tím související změně Ceny za Dílo, a z tohoto důvodu došlo k podpisu Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2024, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2024 a Dodatku č. 3 ze dne 25.11.2025.
- 1.4 Smluvní strany se dohodly na další změně předmětu Díla a s tím související změně Ceny za Dílo, a za tímto účelem spolu uzavírají tento Dodatek č. 4 ve znění, jak následuje.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně/doplnění předmětu Díla dle změnového listu č. 5 a jeho příloh, který obsahuje náležitosti v souladu s čl. 2.12 Smlouvy. Změna č. 5 je definována přílohami – změnovými rozpočty, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

2.2 Provedením změny č. 5 dochází ke snížení ceny Díla, která je uvedena v čl. 5.1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ruší ustanovení čl. 5.1 Smlouvy o ceně Díla, které zní:

”

Cena celkem bez DPH 7 905 905,60 Kč

DPH 21 % ve výši 1 660 240,18 Kč

Celková cena včetně DPH 9 566 145,78 Kč

”

a nahrazují je novým zněním:

Cena díla dle SoD ze dne 27.9.2023 bez DPH	7 905 905,60 Kč
--	------------------------

Cena prací dle dodatku č. 1 ze dne 19.4.2024 bez DPH	258 736,95 Kč
--	----------------------

Cena celkem dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	8 164 642,55 Kč
--	------------------------

Cena prací dle dodatku č. 2 bez DPH	385 831,93 Kč
-------------------------------------	----------------------

z toho ZL 02 - podkladní beton bez DPH	52 702,24 Kč
--	--------------

z toho ZL 03 - zasypy, recyklát bez DPH	333 129,69 Kč
---	---------------

Cena celkem dle SoD a dodatku č. 1 a 2 bez DPH	8 550 474,48 Kč
--	------------------------

Cena prací dle dodatku č. 3 bez DPH	332 892,88 Kč
-------------------------------------	----------------------

z toho ZL 04.1 - nová šachta, drenáž	23 587,73 Kč
--------------------------------------	--------------

z toho ZL 04.2 - reprofilace - nádrž čerpací stanice	124 932,68 Kč
--	---------------

z toho ZL 04.3 - vícepráce elektro	73 670,00 Kč
------------------------------------	--------------

z toho ZL 04.4 - ŽB základ pod nádrž síranu	25 236,42 Kč
---	--------------

z toho ZL 04.5 - nátěr čerpací stanice - SIKA	62 879,82 Kč
---	--------------

z toho ZL 04.6 - finální terénní úpravy	10 406,23 Kč
---	--------------

z toho ZL 04.7 - kulový kohout (náhrada solenoidu)	12 180,00 Kč
--	--------------

Cena prací dle dodatku č. 4 bez DPH	-129 226,60 Kč
-------------------------------------	-----------------------

z toho ZL 05.1 - Vypuštění zábradlí SO 01	-242 584,20 Kč
---	----------------

z toho ZL 05.2 - Doplnění zábradlí SO 02	79 554,60 Kč
--	--------------

z toho ZL 05.3 - Úprava parsh. žlabu, servis dmychadel	33 803,00 Kč
--	--------------

Cena celkem dle SoD a dodatků č. 1 - 4 bez DPH	8 754 140,76 Kč
--	------------------------

DPH 21%	1 838 369,56 Kč
---------	------------------------

Cena celkem dle SoD a dodatků č. 1- 3 včetně DPH	10 592 510,32 Kč
--	-------------------------

Ostatní ustanovení článku 5.1 Smlouvy zůstávají v platnosti.

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: změnový list č. 5 se změnovými rozpočty.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 3.3 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu. Dodatek a jeho příloha musí být opatřena uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako příloha tohoto dodatku:
Příloha: změnový list č. 5 se změnovými rozpočty
- 3.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.6 Obec Kladruby, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách zadavatele nebo na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha:

- Změnový list č. 5 vč. změnových rozpočtů:

ZL 05.1 - Vypuštění zábradlí SO 01

ZL 05.2 - Doplnění zábradlí SO 02

ZL 05.3 - Úprava parsh. žlabu, servis dmychadel

Objednatel

Zhotovitel

V Kladruzech dne 16 -03- 2026

V Háji u Duchcova dne.....

OBEC KLADRUBY
KLADRUBY č.p. 29
415 01

Paru

Ing. Martin
Vágner

Digitálně podepsal
Ing. Martin Vágner
Datum: 2026.03.16
09:00:51 +01'00'