

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Číslo změnového listu	05
Datum zadání	4.3.2026
Číslo projektu	nepřiděleno
Název projektu	ČOV Kladruby – navýšení kapacity
Název Objednatele	Obec Kladruby, IČ: 002 66 388
Název TDS	Garnets Consulting a.s., IČ: 273 49 675
Název Zhotovitele	Mamelom s.r.o., IČO: 248 34 629
Projektant DSJ / ZD	Ing. Martin Fiala, Ph.D., IČ: 050 69 793

Změna je popsána a zdůvodněna v následujícím členění:

1. Předmět změny
2. Důvod změny
3. Způsob, jakým bude změna provedena
4. Časový harmonogram
5. Dopad na cenu díla
6. Závěr
7. Přílohy

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

1 Předmět změny

- ZL 05.1 - Vypuštění realizace nerezového zábradlí - SO 01 - Stávající čistírenský objekt
- ZL 05.2 - Doplnění nerezového zábradlí - SO 02 - Nová dosazovací nádrž
- ZL 05.3 - Úprava parshallova žlabu a provozní servis dmychadel

2 Důvod změny

ZL 05.1 - Vypuštění realizace nerezového zábradlí - SO 01 - Stávající čistírenský objekt
Zadávací dokumentace předpokládala výměnu zábradlí u objektu SO 01.
Stávající zábradlí, které je součástí objektu SO 01, je dobrém stavu.
Nové zábradlí není potřeba realizovat.

V příloze:

1. změnový rozpočet
2. stanovisko projektanta
4. fotodokumentace (č. 1, 2)
6. výkresová dokumentace - D.1.1.3_STAV_UPRAVY_DSPS

Dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek odpovídá povaha změny odstavci č. 4.

ZL 05.2 - Doplnění nerezového zábradlí - SO 02 - Nová dosazovací nádrž
Okolo dosazovací nádrže bylo provedeno zábradlí po celém obvodu objektu.
Byla provedena úprava množství položek, aby odpovídala skutečnému stavu.

V příloze:

1. změnový rozpočet
2. stanovisko projektanta
4. fotodokumentace (č. 3, 4)
5. zápis v SD (6.-18.2.25)
6. výkresová dokumentace - D.1.2.3_ZAMECNICKE_KCE_DSPS

Dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek odpovídá povaha změny odstavci č. 5.

ZL 05.3 - Úprava parshallova žlabu a provozní servis dmychadel

Pro měření množství vyčištěné vody je na odtoku z ČOV osazen parschallův žlab. Za účelem optimalizace odtoku z ČOV a provedení kalibrace parschallova žlabu bylo nutné provést technickou úpravu instalovaného zařízení.

Dmychadla na ČOV musela být uvedena do provozu ještě před předáním dokončeného díla, aby byl zajištěn chod čistícího procesu ČOV.

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

V příloze:

1. změnový rozpočet
2. stanovisko projektanta
3. zápis z KD (č. 31, 29.4.25, bod 1; KD č. 32, 13.5.25, bod 1; KD č. 42, 7.10.25, bod 1)
4. fotodokumentace (č. 5, 6)
5. zápis v SD (6.3.25, 8.4.25, 5.8.25, 9.10.25)
6. výkresová dokumentace - D.1.3.6_SACHTA_PARSHALL_DSPS

Dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek odpovídá povaha změny odstavci č. 5.

3 Způsob, jakým bude změna provedena

Provedení změny nevyžaduje zvláštní technologické postupy ani specifické práce. Na prováděné práce byl zpracován technologický postup výstavby, dle kterého jsou práce prováděny.

4 Časový harmonogram

Změna nemá vliv na plnění časového harmonogramu ani na konečný termín dokončení Díla.

5 Dopad na cenu díla

Realizace má vliv na cenu díla. Realizace změny představuje méně práce.

Celková cena prací dle ZL, Kč bez DPH	- 129 226,60 Kč
z toho ZL 05.1 - Vypuštění zábradlí SO 01	- 242 584,20 Kč
z toho ZL 05.2 - Doplnění zábradlí SO 02	79 554,60 Kč
z toho ZL 05.3 - Úprava parshallova žlabu, provozní servis dmychadel	33 803,00 Kč

6 Závěr

Popsaná a odůvodněná změna je v souladu s požadavky na výkon a funkci.

Změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na termín dokončení díla.

TDS doporučuje Objednateli přijmout tuto změnu proti Zadávací dokumentaci.

Projektant DSJ se změnou souhlasí a doporučuje Objednateli přijmout tuto změnu proti Zadávací dokumentaci.

ZPRÁVNOVÝ LIST č. 05

7 Přílohy

1. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet k ZL
2. Stanovisko projektanta
3. Zápis z KD
4. Fotodokumentace
5. Zápis v SD
6. Výkresová dokumentace

Podpisy

Objednatel

16-03-2026	NICOL PAVLU ^o	OBEC KLADRUBY KLADRUBY č.p. 29 415 01 <i>Pauli</i>
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant / autorský dozor

	MARTIN FIALA	<i>[Signature]</i>
datum	jméno	razítko a podpis

Zhotovitel

	<i>Martin</i> <i>[Signature]</i>	Mamelom s.r.o. Háj u Duchcova Duchcovská 284, PSČ 417 22 IČ: 248 34 629 <i>[Signature]</i>
datum	jméno	razítko a podpis

TDS

	Karel Opatrný	Garnets Consulting a.s. TECHNICKÝ DOZOR <i>[Signature]</i>
datum	jméno	razítko a podpis