

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE V RATÍŠKOVICÍCH,
REKONSTRUKCE FASÁDY, UDRŽOVACÍ PRÁCE“

1. Smluvní strany

Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupen :	Ing. Jiřím Domanským, jednatelem
IČ:	26285363
DIČ:	CZ26285363
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915, bankovní spojení:	

(dále jen „zhotovitel“)

1.1. Objednatel:	Římskokatolická farnost Ratíškovice
Sídlo:	Vítězná 229, 696 02 Ratíškovice
Zastoupen:	p. Jiřím Čekalem, farářem
IČ:	65744420

Zástupce pověřený jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD19-017 uzavřené dne 9. 9. 2019.

1. V článku 2. Dílo se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„V předmětu díla došlo ke změně rozsahu oprav vnějších omítek – méněpráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

2. V článku 3. Cena díla se do odstavce 3.1. vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku 2. se cena díla snižuje o částku 1 427 473,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Základ bez DPH	3 677 686,- Kč
DPH 21 %	772 314,- Kč
Cena celkem	4 450 000,- Kč

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

Za zhotovitele :

Za objednatele:

V Hodoníně dne 5. 2. 2020

V Ratíškovicích dne

