

S M L O U V A O D Í L O

č. 1/2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Úprava hřbitova ve Vysokých Popovicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Ing. Sabol Michal

Sídlo: K dálnici 40, 635 00 Brno
Zastoupen: jednatel : Ing. Michal Sabol
IČ: 15198235.
DIČ: CZ 6409161880
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272
bankovní spojení: ČSOB Brno , č.ú. 122 837 554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Michal Sabol , tel. 602 771 303

b) technických Ing. Michal Sabol , tel. 602 771 303

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Vysoké Popovice

Sídlo: Vysoké Popovice 24, 664 84
Zastoupen: Jan Peřina, farář
IČ: 49460991

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Jan Peřina, farář

b) technických Ing.arch. Lenka Peková , tel. 733 741 824

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: oprava a položení dlažby v části hřbitova ve Vysokých Popovicích. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Hanou Dytrychovou, Tetčická 663, Rosice a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je hřbitov v obci Vysoké Popovice, parc. č. 2/1 pro k.ú. Vysoké Popovice. (dále jako „předmět díla“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH	664 603,00 Kč
Cena DPH 21%	135 786,00 Kč
CENA CELKEM	782 389,00 Kč

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.2. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.3. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.4. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,

4.1.1. Zahájení prací – etapa 2018: 03.04.2018

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 22.06.2018

4.2.1. Ukončení prací – etapa 2017: 15.06.2017

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat průběžně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadný pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucím může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatel převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.6. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.7. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

Ve Vysokých Popovicích, dne 6.3.2017

Ve Vysokých Popovicích, dne 6.3.2017


.....
Ing. Michal ŠABOL
za objednatele
Voroněžská 14, 616 00 Brno
DIČ: CZ6409161880

Římskokatolická farnost
VYSOKÉ POPOVICE 24
664 84 ZASTÁVKA u Brna

.....
za zhotovitele: 

Čj: BB - 941/2017

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO JMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 10. 3. 2017

  

ordinář

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15057 Úprava hřbitova Vysoké Popovice

Objekt: **02** **Úprava hřbitova Vysoké Popovice**

Rozpočet: 01 Úprava hřbitova Vysoké Popovice

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: _____ IČ: _____

DÍČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			646 602,79
-----	--	--	------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			646 602.79
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	646 602.79 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	135 786.00 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,21 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	782 389,00 CZK
--------------------------	-----------------------

V

vyšších popovcích

dne

63207

CD

Ing. Michal SABOL
Voroněžská 14, 616 00 Brno
DIČ: CZ6409161880

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
VYSOKÉ POPOVICE 24
664 84 ZASTÁVKA u Brna

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 521,69	7
18	Povrch.úpravy terénu a doprovodná zeleň	HSV			7 476,00	1
5	Komunikace	HSV			419 487,20	65
8	Trubní vedení	HSV			11 804,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			125 404,02	19
97	Prorážení otvorů	HSV			745,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 164,88	5
Cena celkem					646 602,79	100

Položkový rozpočet

S:	15057	Úprava hřbitova Vysoké Popovice
O:	02	Úprava hřbitova Vysoké Popovice
R:	01	Úprava hřbitova Vysoké Popovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				46 521,69
1	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek, s přemístěním do 20 m předláždění kamenné dlažby : 55	m2	55,00000 55,00000	40,00	2 200,00
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu žulová kostka : 336 žulový obrubník : 126*0,3 předláždění kamenné dlažby : 25 Mezisoučet Konec provozního součtu 398,8*0,45	m3	179,46000 336,00000 37,80000 25,00000 398,80000 179,46000	82,30	14 769,56
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m zemina na zatravnění : 112*0,05	m3	5,60000 5,60000	29,20	163,52
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m Začátek provozního součtu žulová kostka : 336 žulový obrubník : 126*0,3 předláždění kamenné dlažby : 25 Mezisoučet Konec provozního součtu 398,8*0,45	m3	179,46000 336,00000 37,80000 25,00000 398,80000 179,46000	103,50	18 574,11
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zemina na zatravnění : 112*0,05	m3	5,60000 5,60000	167,00	935,20
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Začátek provozního součtu žulová kostka : 336 žulový obrubník : 126*0,3 předláždění kamenné dlažby : 25 Mezisoučet Konec provozního součtu 398,8*0,45	m3	179,46000 336,00000 37,80000 25,00000 398,80000 179,46000	15,00	2 691,90
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Začátek provozního součtu žulová kostka : 336 žulový obrubník : 126*0,3 předláždění kamenné dlažby : 25 Mezisoučet Konec provozního součtu 398,8	m2	398,80000 336,00000 37,80000 25,00000 398,80000 398,80000	10,50	4 187,40
8	1001	Demontáž uliční vpusti se zahrnutím	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu a doprovodná zelen				7 476,00
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	112,00000	15,10	1 691,20
10	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	112,00000	5,00	560,00
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	112,00000	28,80	3 225,60
12	183403117R00	Obdělání půdy obrací frézou v rovině 2x	m2	112,00000	2,10	235,20
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	112,00000	2,90	324,80

14	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	112,00000	1,75	196,00
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	112,00000	3,35	375,20
16	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI 112*0,05	kg	5,60000 5,60000	117,50	658,00
17	25234009.AR	ROUNDUP KLASIK herbicid totální po 5 litrech 1	l	1,00000 1,00000	210,00	210,00
Díl: 5		Komunikace				419 487,20
18	564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 8 cm Začátek provozního součtu žulová kostka : 336 žulový obrubník : 126*0,3 předláždění kamenné dlažby : 25 Mezisoučet Konec provozního součtu 398,8	m2	398,80000 336,00000 37,80000 25,00000 398,80000 398,80000	57,80	23 050,64
19	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 7 cm žulová kostka : 336 předláždění kamenné dlažby : 25	m2	361,00000 336,00000 25,00000	65,40	23 609,40
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm Začátek provozního součtu žulová kostka : 336 žulový obrubník : 126*0,3 předláždění kamenné dlažby : 25 Mezisoučet Konec provozního součtu 398,8	m2	398,80000 336,00000 37,80000 25,00000 398,80000 398,80000	178,50	71 185,80
21	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm žulová kostka : 336	m2	336,00000 336,00000	264,00	88 704,00
22	594611111R00	Dlažba z lomového kamene, lože štěrkopís. do 5 cm, kámen původní, dovoz z 20 m předláždění kamenné dlažby : 25	m2	25,00000 25,00000	356,00	8 900,00
23	597092311R00	Žlab odvodňovací ACO V 200 S, dl. 1000 mm, A 15, B 125 beton C 12/15	kus	5,00000	3 410,00	17 050,00
24	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 žulová kostka : 336*1,01	m2	339,36000 339,36000	551,00	186 987,36
Díl: 8		Trubní vedení				11 804,00
25	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
26	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00000	498,00	498,00
27	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m odvodnění : 3 vpust' : 3	m	6,00000 3,00000 3,00000	1 651,00	9 906,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				125 404,02
28	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	126,00000	210,50	26 523,00
29	58380373R	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm 126*1,01	m	127,26000 127,26000	777,00	98 881,02
Díl: 97		Prorážení otvorů				745,00
30	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 25	m2	25,00000 25,00000	29,80	745,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 164,88
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	214,42557	164,00	35 164,88