



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Borová Lada – dostavba kanalizace“

č. akce (projektu) v rámci podpory ze SFŽP: č. 1190400051
č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2020/048

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :

Obec Borová Lada

Sídlo :

Borová Lada č.p. 38, 384 92 Borová Lada

Statutární zástupce:

Ing. Jana Hrazánková, starostka

IČ :

00250341

DIČ :

CZ00250341

Bankovní spojení 1:

Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu:

197824176/0300

Bankovní spojení 2:

Česká národní banka

Č. účtu:

94-6315281/0710

a

1.2. Zhotovitel :

STRABAG a.s.

Sídlo :

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Statutární zástupce :

**Dipl. Ing. Moritz Freyborn – předseda
představenstva, Ing. Pavel Brychcín, Ing. Tomáš
Hoza – členové představenstva**

IČ :

60838744

DIČ :

CZ60838744

Peněžní ústav

Rauffeisenbank s.d., č.ú.: 1100029040/5500

Zapsaný u

MS v Praze, oddíl B, vl. 7634

se dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo (dále jen "smlouva").



Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Oprávnění zástupci k jednání :

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: **Ing. Jana Hrazánková**, starostka
- Zhotovitel : Jan Michalec – technický vedoucí oblasti – zmocněnec
Václav Beran – vedoucí OTÚ oblasti - zmocněnec

Předmětem dodatku je změna Předmětu díla v rozsahu změnového listu ZL 1 a dále změna Času plnění.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Rozsah díla se mění dle změnového listu ZL 1 a soupisu prací, který je součástí tohoto dodatku.

Cena celkem dle SOD bez DPH	21 870 556,23 Kč
Celkem méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb:	- 561 207,87 Kč
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ:	+ 1 179 240,50 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>22 488 588,90 Kč</u>



III. ČAS PLNĚNÍ

Předmětem dodatku k provedení akce „Borová Lada – dostavba kanalizace“ je prodloužení lhůty pro řádné a úplné dokončení díla .

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro řádné a úplné dokončení díla z důvodů nepředvídaných okolností nastalých na straně objednatele v průběhu provádění díla, které bránily v jeho dokončení v původně dohodnutém termínu. Bližší vymezení uvedených důvodů je shrnuto v Žádosti o prodloužení termínu, která je přílohou tohoto dodatku.

Čl. 3.1. smlouvy o dílo se proto mění tak, že se nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla v době:

- řádné a úplné dokončení stavební části díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů vyjma kolaudačního rozhodnutí/souhlasu do 31.3. 2024
- zajištění a předání objednateli pravomocného a účinného kolaudačního rozhodnutí/souhlasu do 30.6. 2024

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání dle SOD zůstávají v platnosti.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Změnový list č.1 (ZL1)
Žádost - Odůvodnění prodloužení termínu
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ve Borových Ladech dne

V Prachaticích dne 15.7.2023

Obec Borová Lada
Ing. Jana Hrazánková, starostka

Jan Michalec
Technický vedoucí oblasti

STRABAG a.s.
Václav Beran
vedoucí OTÚ oblasti

OBEC Borová Lada
okr. Prachalice
304 92

STRABAG

STRABAG a.s.
Kacírkova 982/4, 168 00 Praha 6
IC: 60988744
(308)

Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. ze dne 23.11.2023.