

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě - Intenzifikace ČOV Lomnice** (dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel: Městys Lomnice

Sídlo: nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

IČ: 002 80 577

Bankovní ústav: MONETA Money bank, a.s., Bezručova 21, 666 01 Tišnov

Číslo účtu: 11329514/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: **Ing. Milan Vojta MPA**, starosta

Tel.: +420 549 450 106

E-mail: mestys@lomnice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství Závod Čechy západ

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ26271303

Bankovní ústav: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2018344708/2600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních na základě Pověření P/5470/2016:

Ing. Aleš Novák, ředitel regionálního závodu Čechy západ

Ing. Jan Zeman, oblastní manažer Vodohospodářské stavby

Tel.: +420 737 255 526

E-mail: jan.zeman@skanska.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Zeman, oblastní manažer Vodohospodářské stavby

Tel.: +420 737 255 526

E-mail: jan.zeman@skanska.cz

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy - Intenzifikace ČOV Lomnice** uzavřené mezi **Městyssem Lomnice**, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice a společností **Skanska a.s., divize Silniční stavitelství Závod Čechy západ**, Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, **dne 5.6.2017** (dále jen "smlouva") následovně:

3. LHŮTY A TERMÍNY

Původní znění smlouvy uvedené v čl. 3. „**LHŮTY A TERMÍNY**“ bodu 3. 1. se ruší a nahrazuje se novým platným zněním:

3.1. Termín předání staveniště se sjednává na nejpozději do **10. 7. 2017**, pokud nedoručí k jiné dohodě. Zahájení stavebních prací je však možné teprve po dni, ve kterém Objednatel písemně Zhotoviteli sdělí, že obdržel kladné Rozhodnutí o přidělení dotace. Pokud takovéto kladné Rozhodnutí Objednatel neobdrží ani do 31. 12. 2017, pak se smlouva ruší v celém rozsahu a žádné ze smluvních stran nenáleží náhrada škody nebo ušlého zisku.



OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek je vypracován ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

V Lomnici dne **5.6.2017**

Za Objednatele:

.....
Ing. Milan Voita, MPA
starosta

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice

V Lomnici dne **5.6. 2017**

Za Zhotovitele: Skanska a.s.

.....
Ing. Aleš Novák
Ředitel regionálního závodu Čechy západ
na základě pověření


SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 681 219
Karlín, 186 00 Praha 6
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

.....
Ing. Jan Zeman
oblastní manažer Vodohospodářské stavby
na základě pověření

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Upravený časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 2 – Upravený finanční harmonogram prací



**Platební kalendář stavby:
Intenzifikace ČOV Lomnice**

		plnění v měsíci v tis. Kč	platba celkem od počátku v tis.Kč
2017	leden		
	únor		
	březen		
	duben		
	květen		
	červen		
	červenec	758 012	758 012
	srpen	1 080 238	1 838 250
	září	1 324 697	3 162 947
	říjen	1 624 697	4 787 644
	listopad	1 524 699	6 312 343
	prosinec	1 624 807	7 937 150

		plnění v měsíci v tis. Kč	platba celkem od počátku v tis.Kč
2018	leden	1 824 697	9 761 847
	únor	1 824 366	11 586 213
	březen	2 432 726	14 018 939
	duben	1 780 231	15 799 170
	květen	1 680 231	17 479 401
	červen	1 424 891	18 904 292
	červenec	966 166	19 870 458
	srpen		
	září		
	říjen		
	listopad		
	prosinec		

**Platební kalendář stavby:
Intenzifikace ČOV Lomnice**

		plnění v měsíci v tis. Kč	platba celkem od počátku v tis.Kč
2017	leden		
	únor		
	březen		
	duben		
	květen		
	červen		
	červenec	758 012	758 012
	srpen	1 080 238	1 838 250
	září	1 324 697	3 162 947
	říjen	1 624 697	4 787 644
	listopad	1 524 699	6 312 343
	prosinec	1 624 807	7 937 150

		plnění v měsíci v tis. Kč	platba celkem od počátku v tis.Kč
2018	leden	1 824 697	9 761 847
	únor	1 824 366	11 586 213
	březen	2 432 726	14 018 939
	duben	1 780 231	15 799 170
	květen	1 680 231	17 479 401
	červen	1 424 891	18 904 292
	červenec	966 166	19 870 458
	srpen		
	září		
	říjen		
	listopad		
	prosinec		