

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Blažovice – obnova tůně, biocentrum na Romze ze dne 15.11.2024

Smluvní strany

na straně jedné: Obec Blažovice
Nádražní 165, 66 408 Blažovice
IČ: 00281603
Zastoupená Petrem Plevou, starostou obce

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: Účastník: Agromeli spol. s r.o.
IČO: 469 80 989 DIČ: CZ46980989
sídlo: Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno+
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8139
zastoupení: Ing. Josef Macek, Ing. Lukáš Macek, jednatele

- dále jen zhotovitel -

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla výše uvedené smlouvy o dílo. Při provádění stavby se vyskytly okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které jsou popsány ve Změnovém listu číslo ZL 001. Z tohoto důvodu se Smlouva o dílo mění v čl. 2 Cena díla následovně:

Původní cena díla bez DPH 1 186 729,13 Kč
Vícepráce rozpočet č.1 176 810,20 Kč

Nová cena díla bez DPH 1 363 539,33 Kč
DPH 286 343,26 Kč
Cena díla včetně DPH 1 649 882,59 Kč

Dále se tímto dodatkem mění znění ustanovení článek 3 odstavec 1. smlouvy o dílo, kde se mění termín předání díla z původního 31.12.2024 na 31.05.2025.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Rozpočet

V Brně dne 15.11.2024

Za objednatele:



Petr Pleva starosta obce



Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Macek
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Macek
Datum: 2024.11.15
15:26:19 +01'00'

Ing. Lukáš Macek, jednatel Agromeli spol. s r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20241691 **Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze**

Objekt: 01 **SO-01 - LBC 1 Rybníky, obnova tůně**

Rozpočet: VP VP

Objednatel: Obec Blažovice

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			176 810,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			176 810,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	176 810,20 CZK
Základní DPH	21 %	37 130,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

213 940,34 CZK

v

dne

Ing. Lukáš Macek
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Macek
Datum: 2024.11.15
14:31:02 +01'00'

Za zhotovitele



POSPÍŠIL & ŠVEINOMA
s.r.o.

Zahradní 1141/2a
683 01 Rousínov
IČO: 26253607
DIČ: CZ26253607

2

Za objednatele

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 165
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Položkový rozpočet

S:	20241691	Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
O:	01	SO-01 - LBC 1 Rybníky, obnova tůně
R:	VP	VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				59 451,23
1	166101101	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	194,66667	219,50	42 729,33
		přemístění výkopku pod vodou v zátopě : 584/3		194,66667		
2	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	194,66700	85,90	16 721,90
		naložení výkopku po odvodnění : 194,667		194,66700		
Díl: 5		Komunikace				22 894,16
3	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	26,40000	50,80	1 341,12
		podklad pod plechy na cyklostezku : (2*6*2)*1,1		26,40000		
4	R2659898	Provedené ochrany cyklostezky ocelovými plechy 6*1,5 m 2ks -Montáž , demontáž , pronájem, doprava doprava 20*2*2* 40 kc/km=3200 Kč+skládání (nákládka,vykládka-dovoz,odvoz 4*30 minut) 2 h 1200 Kč/h=2400 Kč .500Kč *30 dní=15.000 Kč : 1	kpl	1,00000	20 600,00	20 600,00
				1,00000		
5	67390503	Geotextilie 300 g/m2	m2	26,40000	36,10	953,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				94 464,81
6	998312011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	175,62455	424,00	74 464,81
6	R1	Další nájezd na stavbu (Přívaz,odvoz)	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Změnový list - ZL 001

Změna č. 1 – Položky 1,2 Bylo nutné odtěžit střed zátopy zde bylo nutné použít přehoz navíc a po té podruhé přehozené naložit. Objem cca 1/3 vykopávek pod vodou.

Změna č. 2 – Položky 3-5. Bylo nutné ochránit stávající cyklostezsku proti poškození při přemístěné sedimentu z mokřadu na místo uložení. Nebylo obsaženo v rozpočtu.

Změna č. 3 – Položka 6. Rozpočet neobsahoval přesun hmot pro kamenivo na opevnění a obsyp potrubí.

Změna č. 4 - Položka 7. Vzhledem k nemožnosti rozhrnutí zvodnělého sedimentu, který by nebylo možno rozhrnout do předepsaného tvaru bylo dohodnuto posunutí termínu. Dojde tím k novému nájezdu na stavbu (všechny náklady s tím spojené).

V Brně, dne 15.11.2024

Ing. Lukáš
Macek

Digitálně podepsal Ing. Lukáš
Macek
Datum: 2024.11.15 14:31:34
+01'00'

TD: Souhlasím



POSPÍŠIL & ŠVEJNOHA
s.r.o.

Zahradní 1141/2a

683 01 Rousínov

IČO: 26253607

DIČ: CZ26253607



OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 165

664 08 Blažovice

IČ: 00281603

Ing. Lukáš Macek, jednatel společnosti