

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1600122

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „smlouva“)

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Obec Javorník

Adresa:
Zastoupený:

Javorník 207, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Martinem Sovišem, starostou obce

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Ing. Martin Soviš, starosta obce

IČO:
DIČ:
(dále jen "objednatel")

00488488
CZ00488488

Zhotovitel:

AQUA PROCON s.r.o.

Sídlo:

Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
projektová a inženýrská společnost

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený:
Ke smluvnímu jednání pověřen:
K technickým věcem pověřen:

Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Jarolím, vedoucí střediska Stavby a objekty
Ing. Tomáš Adamec, vedoucí střediska Technologie ČOV

Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel“)

Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
46964371
CZ46964371

Na základě rozšíření předmětu díla (postupné změny tras kanalizace a umístění čerpacích stanic dle výsledků jednání s majiteli pozemků) a termínu průběhu stavebního – vodoprávního povolení se smluvní strany dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1600122 na akci:

„JAVORNÍK – KANALIZACE“

Čl. 2 Předmět smlouvy

V čl. 2 se doplňuje odst. 2.10 takto:

2.10 V průběhu zpracování dokumentace bylo nutno postupně změnit trasy kanalizace a umístění čerpacích stanic dle výsledků jednání s majiteli pozemků a tím došlo k rozšíření předmětu smlouvy **“Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby”**.

Čl. 3 Čas plnění

V čl. 3 odst. 3.1 se mění odst. 3.1.6 takto:

3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:

3.1.6 Předání zadávací dokumentace v podrobnosti DPS

do 10.09.2025

Čl. 4 Cena díla

V čl. 4 se mění odst. 4.1 takto:

4.1 Cena díla dle dodatku č. 1 je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena v Kč.

1.	Společná dokumentace pro územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP)	920 000,-
2.	Inženýrská činnost na úrovni společného územního řízení a stavebního povolení - veřejnoprávní organizace (IČ k DUR+DSP)	80 000,-
3.	Inženýrská činnost na úrovni společného územního řízení a stavebního povolení - veřejnoprávní organizace (IČ k DUR+DSP)	60 000,-
4.	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD+DPS)	789 000,-
5.	Cena za dílo bez DPH – dle původní smlouvy	1 849 000,-
6.	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD+DPS) – navýšení ceny dle dodatku č.1	150 000,-
7.	Cena za dílo celkem dle dodatku č.1 bez DPH	1 999 000,-
8.	DPH - 21,0 %	419 790,-
9.	Cena za dílo celkem dle dodatku č.1 vč. DPH	2 418 790,-

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto:

11.6 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1600122 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

11.7 Znění původní smlouvy o dílo č. 1600122 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.

11.8 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1600122 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1600122 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne

V Javorníku dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**Ing. Jan
Polášek**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Polášek
Datum: 2025.05.15
16:45:52 +02'00'

Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti

**Ing. Martin
Soviš**

Digitálně podepsal
Ing. Martin Soviš
Datum: 2025.05.15
14:02:35 +02'00'

Ing. Martin Soviš
starosta obce