

Dodatek č. 1 ke smlouvě

**„Snížení energetické náročnosti areálu MALINA-VRŠE s.r.o.“
ze dne 28.6.2018**

Objednatel:

MALINA-VRŠE s.r.o.

Zachrašťany 123

504 01 Nový Bydžov

ičo: 27462889

Zhotovitel:

Petr Šimák

Nepolisy 165

503 63 Nepolisy

ičo: 65725433

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě

„Snížení energetické náročnosti areálu MALINA – VRŠE s.r.o.“ ze dne 28.6.2018

I.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

Změna termínu zahájení prací z 27.6.2018 na termín 28.6.2018, a to z důvodu
překlepu administrativní pracovnice.

II.

Zhotovitel je s touto změnou seznámen a plně ji akceptuje.