

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SOD 2025/041/N261/S32598

uzavřená podle § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
na dílo „**Rekonstrukce části místní komunikace na par.č.749/1, zpevnění vodoteče
Strahovického potoka v úseku km 2,676-2,7687**“

I.

Smluvní strany

objednatel

Obec Strahovice

sídlem:	Strahovice č.p. 190, 747 30 Strahovice
IČ:	00534668
jednající:	Ing. Karel Malchárek, starosta
ve věcech technických:	Ing. Jiří Jurečka
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kobeřice
číslo účtu:	1847097359/0800
(dále jen „objednatel“)	

a

zhotovitel

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

sídlem:	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:	45193118
DIČ:	CZ45193118
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471	
jednající:	Bc. Renata Urbančíková, MBA, místopředseda představenstva
ve věcech smluvních:	Ing. Matěj Tkáč, ředitel DSV
ve věcech technických:	Zdeněk Kovář, zástupce vedoucího výroby DSV
pověřený stavbyvedoucí:	Patrik Mojžíšek, tel. 731 923 295
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu:	13403781/0100
e-mail pro zasílání faktur:	faktury@lesostavby.cz
(dále jen „zhotovitel“)	

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. SOD 2025/041/N261/S32598 v tomto rozsahu:

II.

Článek 3.1. Smlouvy o dílo č. SOD 2025/041/N261/S32598 se mění a po změně zní takto:

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	6 482 975,78 Kč
Vícepráce	196 169,71 Kč
<u>Méně práce</u>	<u>- 117 964,76 Kč</u>
Nová cena díla, bez DPH	6 561 180,73 Kč
DPH 21 %	1 377 847,95 Kč
Celková cena díla s DPH	7 939 028,68 Kč

III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SOD 2025/041/N261/S32598.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF a bude podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každý ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou obce Strahovice dne 18.11.2025 pod bodem usnesení 84/37.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

- položkové rozpočty
- změnový list č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

V Strahovicích, dne: dle el. podpisu

Ve Frýdku-Místku, dne: dle el. podpisu

Obec Strahovice

Ing. Karel Malchárek
starosta

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Bc. Renata Urbančíková, MBA
místopředseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	261-3-2	Rekonstrukce části mk na p.č.7491, zpevnění vodoteče Strahovického potoka v úseku km 2,676 - 2,7687	
Objekt:	05	Vícepráce	
Rozpočet:	05	Vícepráce	
Objednatel:	Obec Strahovice		IČO: 00534668
	190		DIČ: CZ00534668
	74724	Strahovice	
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s.		IČO: 45193118
	Slezská 2766		DIČ: CZ45193118
	73801	Frýdek-Místek	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			196 169,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			196 169,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		196 169,71 CZK
Základní DPH	21 %		41 195,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			237 365,35 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 261-3-2 - Rekonstrukce části mk na p.č.7491, zpevnění vodoteče Strahovického potoka v úseku km 2,676 - 2,
Popis objektu: 05 - Vícepráce
Popis rozpočtu: 05 - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 497,21	3,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			111 571,03	56,9
8	Trubní vedení	HSV			52 603,00	26,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 570,50	12,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			927,97	0,5
Cena celkem					196 169,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	261-3-2	Rekonstrukce části mk na p.č.7491, zpevnění vodoteče Strahovického potoka v úseku km 2,67
O:	05	Vícepráce
R:	05	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 497,21
1	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 (3,6+2,2+1,6)*0,6*0,8 2,2*0,6*0,8	m3	4,60800 3,55200 1,05600	269,00	1 239,55
2	124203119R00	Příplatek za výkop vodotečí ve vodě v hor. 3, LTM	m3	4,60800	136,00	626,69
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,60800	253,00	1 165,82
4	1629	Poplatek za skládku 4,608*1,7	t	7,83360 7,83360	570,00	4 465,15
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				111 571,03
5	317321117R00	Římsy ze železobetonu C 25/30 17*0,7*0,2	m3	2,38000 2,38000	5 630,00	13 399,40
6	317353121R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení (0,06+2*0,2)*17	m2	7,82000 7,82000	1 082,00	8 461,24
7	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění (0,06+2*0,2)*17	m2	7,82000 7,82000	206,50	1 614,83
8	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli B500B (10 505) přepočteno koeficientem : 17*0,7*0,2*0,075	t	0,17850 0,17850	69 390,00	12 386,12
9	329321116R00	Konstrukce ostatní ze ŽB. vodostaveb. C 30/37 XF4 prahy : (3,6+2,2+1,6)*0,8*0,6 2,2*0,8*0,6	m3	4,60800 3,55200 1,05600	8 850,00	40 780,80
10	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných (3,6+2,2+1,6)*0,8*2 2,2*0,8*2	m2	15,36000 11,84000 3,52000	1 770,00	27 187,20
11	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných (3,6+2,2+1,6)*0,8*2 2,2*0,8*2	m2	15,36000 11,84000 3,52000	504,00	7 741,44
Díl: 8		Trubní vedení				52 603,00
12	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	3,00000	876,00	2 628,00
13	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	4,00000	714,00	2 856,00
14	28697100R	Dno šachtové PP Wavin BASIC d 315 mm přímé DN/OD 110	kus	4,00000	1 083,00	4 332,00
15	28697122.AR	Roura šachtová PP Wavin TEGRA korugovaná bez hrdla 600 x 3000 mm	kus	2,00000	6 890,00	13 780,00
16	286971400R	Roura šachtová PP Wavin BASIC korugovaná bez hrdla 315 x 2000 mm	kus	3,00000	1 274,00	3 822,00
17	286971516R	Dno šachtové PP výkyvné Wavin TEGRA 600 průtočné 90° DN/OD 250 mm	kus	3,00000	8 395,00	25 185,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 570,50
18	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek	m	17,00000	497,50	8 457,50
19	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	17,00000	889,00	15 113,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				927,97
20	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	20,62153	45,00	927,97

Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba : 261-3-2

Rekonstrukce části mk na p.č.7491, zpevnění vodoteče Strahovické

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73801 Frýdek-Místek

IČO : 45193118
DIČ : CZ45193118

Objednatel : Obec Strahovice
190
74724 Strahovice

IČO : 00534668
DIČ : CZ00534668

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Méněpráce	
Základ pro DPH 12 %				
Základ pro DPH 21 %	6 482 975,78	6 365 011,02	117 964,76	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	6 482 975,78	6 365 011,02	117 964,76	0,00

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Méněpráce	
01	Oprava vodoteče	5 066 324,30	5 019 262,54	47 061,76	0,00
01	Oprava vodoteče	4 673 100,94	4 673 100,94	0,00	0,00
01	Oprava vodoteče- změn list č.1	393 223,36	346 161,60	47 061,76	0,00
02	Kanalizace	1 416 651,48	1 345 748,48	70 903,00	0,00
02	Kanalizace	891 394,22	848 025,22	43 369,00	0,00
02	Kanalizace- ZMĚN. LIST 1	525 257,26	497 723,26	27 534,00	0,00
03	Přeložka vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Přeložka vodovodu	232 504,84	232 504,84	0,00	0,00
03	Přeložka vodovodu-změn. list	-232 504,84	-232 504,84	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Méněpráce	
0	Přípravné a pomocné práce	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	1 892 015,40	1 892 015,40	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	2 956 608,47	2 956 608,47	0,00	0,00
5	Komunikace	96 277,50	96 277,50	0,00	0,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00
85	Potrubí z trub litinových	41 428,80	41 428,80	0,00	0,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	-67 269,84	-67 269,84	0,00	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	294 409,89	223 506,89	70 903,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	63 962,00	63 962,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	298 121,56	251 059,80	47 061,76	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	603 498,00	603 498,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet	-		0	0
Stavba:	261-3-2	Rekonstrukce části mk na p.č.7491, zpevnění vodoteče Strahovického potoka v úseku km		
Objekt:	01	Oprava vodoteče		
Rozpočet:	01	Oprava vodoteče- změn list č.1		

			V rozpočtu	Od počátku	Méněpráce	
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
99	Staveništní přesun hmot		52 317,76	5 256,00	47 061,76	0,00
2	998312011 t	45,00	52 317,76	5 256,00	47 061,76	0,00
	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin		1 162,61688	116,80000	1 045,81688	0,00000



Položkový rozpočet	-	0	0
Stavba:	261-3-2	Rekonstrukce části mk na p.č.7491, zpevnění vodoteče Strahovického potoka v úseku km	
Objekt:	02	Kanalizace	
Rozpočet:	02	Kanalizace	

			V rozpočtu	Od počátku	Méněpráce	
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení		126 019,00	82 650,00	43 369,00	0,00
45	894401211R00 kus	1 177,00	11 770,00	0,00	11 770,00	0,00
	Osazení betonových skruží rovných		10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
46	894402211R00 kus	1 177,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00
	Osazení beton. skruží přechodových		3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
58	59224177 kus	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
	Prstenec vyrovnávací 63/120/120		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
59	59224347 kus	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
	Prstenec vyrovn šachetní 63/60/120		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
60	59224353 kus	2 065,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00
	Konus šachetní 100-63/58/12		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
62	59224358 kus	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
	Skruž šachetní 100/25/12 PS		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
63	59224361 kus	1 586,00	4 758,00	0,00	4 758,00	0,00
	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS		3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
64	59224364 kus	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00
	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
65	59224366 kus	6 534,00	13 068,00	0,00	13 068,00	0,00
	Dno šachetní 100/60		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
66	59224373 kus	300,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000		6,00000	0,00000	6,00000	0,00000

Položkový rozpočet	-	0	0
Stavba:	261-3-2	Rekonstrukce části mk na p.č.7491, zpevnění vodoteče Strahovického potoka v úseku km	
Objekt:	02	Kanalizace	
Rozpočet:	02	Kanalizace- ZMĚN. LIST 1	

			V rozpočtu	Od počátku	Měněpráce	
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení		49 043,00	21 509,00	27 534,00	0,00
29	894401211 kus	1 177,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00
	Osazení betonových skruží rovných		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
30	894402211 kus	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00
	Osazení beton. skruží přechodových		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
40	59224347 kus	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
	Prstenec vyrovn šachetní 63/60/120		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
41	59224354 kus	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00
	Deska zákrytová 120-63/17		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
42	59224358 kus	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
	Skruž šachetní 100/25/12 PS		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
43	59224366 kus	6 534,00	13 068,00	0,00	13 068,00	0,00
	Dno šachetní 100/60		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
44	59224373 kus	300,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.2	
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s		
Investor:	Obec Strahovice	Datum: 14.11.2025	
Název akce: Rekonstrukce části místní par.č.749/1, zpevnění vodoteče Strahovického potoka v úseku km 2,676-2,768			
Způsob odeslání / předání datum: 14.11.2025		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci:		Viz. PD –	
	na výkresy:	Viz. cenová nabídka	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<u>Předmět změny 2:</u>			
Více práce provedené v rámci dodatku č.2			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vícepráce			
1 – z důvodu zjištění prostorové kolize nových betonových revizních šachet a podzemního vedení inženýrských sítí byla provedena záměna revizních betonových šachet za plastové revizní šachty.			
2 – pro zajištění stability ukončení odláždění koryta Strahovického potoka budou na začátku a na konci odláždění ve dně provedeny betonové prahy.			
3 – v km 2,694 až 2,707 bude provedeno zpevnění ukončení kamenné dlažby pomocí nové betonové římsy v délce 17 mb v souběhu s místní komunikací.			
Méněpráce			
1 – přesun hmot byl upraven na základě skutečně provedených prací			
2 – betonové revizní budou nahrazeny plastovými z důvodu prostorové kolize s inženýrskými sítěmi			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.		
Počet připojených rozpočtů: 2	ZL č.2	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
117 964,76 Kč	196 169,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6 482 975,78 Kč bez DPH SOD 196 169,71 Kč bez DPH vícepráce -117 964,76 Kč bez DPH méněpráce 6 561 180,73 Kč bez DPH dodatek č.2	<u>Bez vlivu na termín dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Obec Strahovice 747 24 Strahovice č.p. 190 IČ: 00534668 	LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s. Slezská 2766, Frýdek-Místek PSČ 738 01 DIČ: CZ45183118 102 	
Datum:	Datum: 14.11.2025	