

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2013

uzavřený podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

objednatel: **obec Malý Újezd**
se sídlem: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
zastoupená: Jaroslavem Peleškou, DiS starostou obce
IČ: 00237043
DIČ: CZ00237043
obec není plátcem DPH
datová schránka: j9ujdtq
telefon: 315 624 168, 724 179 537
e-mail: obec.mu@malyujezd.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník
číslo účtu: 7420-171/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **Linhart spol. s r.o.**
se sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
zastoupená: Tomášem Linhartem, jednatelem
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
Zápis v obch. rej.: oddíl C, vložka 14513
datová schránka: rbfiprr
telefon, fax: 326 911 101, 326 913 130
e-mail: info@linhartsport.cz
bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
číslo účtu: 1652606 - 504/0600

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku

ve vzájemné shodě uzavírají

tento Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2013

(dále jen „Dodatek č. 1“):

I.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 22.7.2013 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce – stavby s názvem „**Multifunkční hřiště - Vavříneč - II. etapa - Fotbalové hřiště**“ povolené rozhodnutím Městského úřadu Mělník, odborem výstavby a rozvoje, č.j.: Výst. 564/12/M ze dne 2.5.2012, které nabylo právní moci dne 19.6.2012 (územní rozhodnutí o umístění stavby - stavba SO 07), zahrnující vybudování:

- a) fotbalového hřiště s přírodním trávníkem
- b) umělé závlahy pro zavlažování fotbalového hřiště
- c) studny jako zdroje vody pro umělou závlahu

a kompletní provedení s tím spojených veškerých, k úplnému a úspěšnému provedení stavby nezbytných, prací v rozsahu a podle dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „stavba“).

2. V průběhu realizace díla bylo dodatečně zjištěno, že pro úspěšné uvedení stavby do provozu je nezbytné
- provedení kabelového přívodu elektro pro závlahový systém, který nebyl v rámci schváleného projektu stavby řešen a z tohoto důvodu nebyl součástí veřejné zakázky, a
 - vybudování záchytného systému za fotbalovou brankou.

Podrobný rozpis jednotlivých činností, rozsahu prací a jejich cena, jsou specifikovány a popsány v příloze tohoto Dodatku č. 1.

3. V návaznosti na konstatování uvedené v odst. 2. smluvní strany v souladu s ust. Článku 5. odst. 4) písm. b) Smlouvy o dílo uzavírají tento Dodatek č. 1., kterým se Smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

A. V Článku 2. odst. 1. Smlouvy o dílo (Předmět smlouvy) se za stávající písmeno c) doplňuje nové písmeno d) v tomto znění:

„d) kabelového přívodu elektro pro závlahový systém umělé závlahy a záchytného systému za fotbalovou brankou hřiště kopané (podrobný rozpis jednotlivých činností, rozsahu prací a jejich cena, jsou specifikovány a popsány v příloze Dodatku č. 1)“

B. V Článku 5. odst. 3. Smlouvy o dílo (Cena díla) se stávající text vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH:	626.247,- Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH:	131.512,- Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	757.759,- Kč
<i>(slovy: sedmsetpadesátšedmtisícšedmsetpadesátdevět korun českých).</i>	

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 1 neupravená, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 o rozsahu dvou stran je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha - Rozpis činností, rozsah prací a jejich cena – oplocení + silnoproud závlaha, ze dne 16.9.2013 (rozsah jedna strana).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 učinily svobodně a vážně, že si jej přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

V Malém Újezdě, dne 25.10.2013

Ve Staré Boleslavi, dne 25.10.2013


Za objednatele:



Obec Malý Újezd
277 31 Velký Boreč

Jaroslav Peleška, DiS
starosta obce Malý Újezd

Za zhotovitele:



Tomáš Linhart,
jednatel společnosti Linhart spol. s r.o.

Linhart spol. s r.o. ①

Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121



Linhart



Projekční činnost a výstavba | Haly a halové sportoviště | Umělé sportoviště | Umělé trávky
Sportovní a vnitřní areály | Vnější sportovní hřiště | Skleníky a sítě | Atletické ovály
Futbalové hřiště | Tenisové kurty

linhart sportovní stavby

Linhart spol. s r.o., Uhretická 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČO: 47952121, DIČ: CZ47052121, Č.Ú. 1652606-504/0600 GE Money Bank
tel.: 326 911 101, fax: 326 913 130, e-mail: info@linhartport.cz, www.linhartport.cz

Multifunkční hřiště Vavřineč - Malá kopaná

Oplocení + silnoproud zálaha					
Č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.cena (Kč)	Celkem
1	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	100,000	45,00	4 500
2	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	100,000	27,00	2 700
3	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu B 20 s dodáním betonu, včetně výkopů patek	kus	6,000	3 670,00	22 020
4	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D102 tl 4,0 mm	m	42,000	369,00	15 498
5	Zátka PVC na trubku oplocení 102/4	ks	6,000	50,00	300
6	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	0,500	458,00	229
7	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	35,000	75,00	2 625
8	lano ocelové šestipramenné 42 drátů pozinkované 1770 MPa D 6,0 mm vč uchycení	m	75,000	36,00	2 700
9	D+M umělé sítě na oplocení s oky 100/100/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m ²	150,000	189,00	28 350
10	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m ²	13,459	150,00	2 019
11	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m ²	13,459	85,00	1 144
12	Ostatní náklady spojené se zařízením staveniště	kpl	1,000	3 500,00	3 500
13	Kabel CYKY-J 5x4	m	150,000	65,00	9 750
14	Trubka KOPOFLEX pr. 50	m	100,000	35,00	3 500
15	Natažení kabelu CYKY-J 5x4	m	150,000	45,00	6 750
16	Natažení trubky KOPOFLEX pr. 50	m	100,000	40,00	4 000
17	Jistič PL7 16B/3	ks	2,000	550,00	1 100
18	Pr. chránič 25/4/003	ks	2,000	1 350,00	2 700
19	Výstražná fólie s bleskem	m	100,000	6,00	600
20	Zapojení jističe PL7 16B/3	ks	2,000	140,00	280
21	Zapojení pr. chrániče 25/4/003	ks	2,000	280,00	560
22	Natažení výstražné fólie s bleskem	m	100,000	10,00	1 000
23	Zához kabelové rýhy - ručně	m	70,000	80,00	5 600
24	Výchozí revizní zpráva - elektro	kpl	1,000	2 500,00	2 500

Celkem bez DPH	123 925
DPH 21%	26 024
Celkem včetně DPH	149 949

Linhart spol. s r.o.

Vypracoval: Libor Fouček, 16.9.2013

Linhart spol. s r.o. ©

Uhretická 820,
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČO: 47952121, DIČ: CZ47052121