
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace návsi v Malšovicích

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Malšovice

Se sídlem: Malšovice 16, 405 02 Děčín

IČ: 00261548

DIČ: CZ00261548

bankovní spojení: č.ú.: 6027431/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ: 412 01

IČ: 62743881

DIČ : CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. v oddíle B, vložce 706

bankovní spojení: č.ú.: 2053300217/0100 vedený u KB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel

jednající ve věcech technických: Vladimír Jehlička, DiS, Martin Suchan, závod mostní a inženýrské stavby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XVIII. Společná ustanovení, odst. 18.4. smlouvy o dílo se smluvní strany, z důvodu zjištění víceprací a méněprací – viz, změnový list dohodly na nové ceně za dílo.

Nové znění čl. V. **Cena za dílo, platební podmínky**, odst. 5.1. smlouvy o dílo je:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	12 098 423,10 Kč
Vícepráce dle ZL:	204 448,- Kč
Méněpráce dle ZL:	- 51 379,- Kč
<u>Nová cena dle dodatku č.1 bez DPH:</u>	<u>12 251 492,10 Kč</u>
DPH 21 %:	2 572 813,34 Kč
Celková cena vč. DPH:	14 824 305,44 Kč

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1/2018 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 19.12. 2018 usnesením č. 18/31/524.


V Malšovicích, dne 20.12. 2018


.....
objednatel







V Litoměřicích, dne 20.12. 2018


.....
zhotovitel
Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva


Bc. Vlastimil Polák
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 4. 2 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
-124-

ZMĚNOVÝ LIST Číslo 1/2018		
Investor:	Obec Malšovice	IČ: 00261548
Zhotovitel:	Chládek&Tintěra a.s.	IČ: 62743881
Název stavby:	Revitalizace návsi v Malšovicích	Č.ST. 18 246
Číslo projektu:		
Datum předání:	05.12.2018	
Doklady ke ZL:	Položkový rozpočet:	Ze dne 4.12. 2018
	Výkresová dokumentace:	Situace rozv. VO ze dne 31.10.2018
	Specifikace materiálů:	
	Ostatní:	Zápisy z kontrolních dnů stavby
Popis a zdůvodnění změny:		
01-Bourání betonů u stodoly, VCP	Skruté plochy bet. Ploch nezaměřené v PD, KD č. 1	
02-Odpočet 2 ks sloupů VO, MP	Změna vyvolaná proj. kolize sloupů VO a výsadby, KD č. 1	
03-Výtokový objekt do Račího pot. VCP	Změna trasy SO 08, zaústění kanalizace do potoka, KD č.2	
04-Změna výšky šachet SO 08,VCP	Změna trasy kanalizace prodloužení šachty Š1, Š2, KD č. 2	
05-Výměna AZ pláň zastávky BUS, VCP	Výměna nevhodné AZ, zastiženy cihelné sutě a popel, KD č. 2	
06-Vyprázdnění nádrže výlov ryb, MP	Provedeno pracovníky investora, KD č. 2	
07-Zídka u obecního úřadu, VCP	Požadavek inv. Na opravu op. Zdi u vchodu do OU	
08-Zrušení stávající kan. Šachty, VCP	Stáv. Šachta v chodníku koliduje s vjezdem do zastávky BUS	
Důvod:	Vícepráce, méněpráce	
Ocenění změny:	153 069 Kč bez DPH	
Navržená změna sjednané ceny díla:		plus DPH
Prodloužení lhůty dokončení díla o:		Kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částkuKč bez DPH		
Cena VCP a MP tohoto ZL činí% nabídkové ceny.		
Předkladatel změny: Chládek&Tintěra a.s.		
Zástupce zhotovitele:	Vladimír Jehlička Dis	Podpis: 
Rozpočet vypracoval:	Ing. Eva Mullerová	Podpis: 
Prohlášení zhotovitele:		
Zhotovitel vypracoval tento ZL vč.příl.a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.		
Přijetí změny:		
Stanovisko projektanta:		
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a doporučuje investorovi přijetí tohoto ZL.		
Ing. Arch. Zdeněk Havlík	Podpis: 	
Potvrzení o převzetí návrhu změny TDI:		
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá inv. K přijetí/zamítnutí změny.		
Jan Horák Dis	Podpis: 	5.12.2018
Souhlas s návrhem změny investor:		
Investor souhlasí s návrhem a změny a žádá o vyhotovení dodatku k SOD		
Jiří Krpálek	Podpis:	

Chládek & Tintěra a. s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.chl.cz
 - 40 -

Seznam evidovaných změn stavby: Revitalizace návsí v obci Malšovice

Pořadové číslo	Datum změny	Popis změny	Jméno osoby/firmy kdo změnu vyvolal	Datum odsouhlasení změny	Číslo Všepráce/ měnící práce		Poznámka
					Cena bez DPH	Cena s DPH	
1	24.10.2018	Bourání betonových krytů komunikací vč. Uložení na skládku nad rámec rozpočtu	M. Chmelař		57 255,00 Kč	69 278,55 Kč	VCP - dle skutečnosti
2	24.10.2018	Vypuštění 2 ks osvětlovacích stožárů č. 1,4 v prostoru mezi novou zastávkou a plochou pro vánoční strom	J. Horák/ Z. Havlík		-37 863,00 Kč	-45 814,23 Kč	MNP - viz zápis z KD č. 2
3	31.10.2018	Výtokový objekt na dešťové kanalizaci SO 08	J. Horák		39 161,00 Kč	47 384,81 Kč	VCP - viz zápis z KD č. 2
4	31.10.2018	Změna výšky revizních šachet Š1, Š2 - k okolnímu terénu	M. Chmelař		3 587,00 Kč	4 340,27 Kč	VCP
5	31.10.2018	Výměna AZ pláně autobusové zastávky směr Děčín	M. Chmelař		60 087,00 Kč	72 705,27 Kč	VCP - viz zápis z KD č. 2
6	24.10.2018	Výlov a přemístění ryb z nádrže	J. Krpálek		-13 516,00 Kč	-16 354,38 Kč	MNP - zajistil investor
7	07.11.2018	Oprava poškozené opěrné (kamenné) zídky před vstupem na obecní úřad v Malšovicích	J. Krpálek		42 040,00 Kč	50 868,40 Kč	VCP - požadavek investora
8	21.11.2018	Vypuštění umístěné stávající kanalizační šachty nyní v chodníku (není uvedeno v PD) v nově navrženém stavu v komunikaci.	J. Horák/ Z. Havlík		2 318,00 Kč	2 804,78 Kč	VCP - požadavek investora
9.							
10.							
		Celkem ZL bez DPH / s DPH			153 069,00 Kč	185 213,49 Kč	

Dne 05.12.2018

Za Chládek & Tintěra a.s. (zhotovitel)
Stavbyvedoucí
Martin Chmelař

Za Obec Malšovice (objednatel)
Starosta
Jiří Krpálek

Za technický dozor investora
Jan Horák

Legenda:

	odsouhlasené změnové listy
	změnové listy v řešení
	neodsouhlasené změnové listy
	nepředložené změnové listy

Vícepráce, méněpráce 01-08

Zakázka

Číslo zakázky	18246
Zakázka	Revitalizace návsi v Malšovicích
Komentář	

Dodavatel:

Chládek a Tintěra, a.s.

IČO:	62743881
Název a sídlo:	Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Odběratel:

Obec Malšovice

IČO:	261548
Název a sídlo:	Malšovice 16, 405 02 Děčín

Za dodavatele:



Datum:

Jméno:

Martin Chmelař



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-40-

Za objednatele:

Datum:

Jméno:

Jiří Krpálek

Jméno:

Jan Horák Dis MBA

Vícepráce, méněpráce 01-08
Revitalizace návsi v Malšovicích

Popis	Cena	Podpis TDI
01: VCP - Bourání betonů u stodoly	57 255	
96: Bourání konstrukcí	38 857	
997: Přesun sutě	18 398	
02: MP - Odpočet 2 ks VO	- 37 863	
21-M_00: Elektromontáže - VO - rozvod veřejného osvětlení	- 7 218	
21-M2_00: Elektromateriál - VO - rozvod veřejného osvětlení	- 30 645	
03: VCP - Výtok do Račího potoka	39 161	
001: Zemní práce	3 158	
002: Základy	7 924	
005: Komunikace	7 632	
998: Přesun hmot	20 447	
04: VCP - Změna výšky šachet Š1, Š2 - dodávka skruží	3 587	
008: Trubní vedení	3 587	
05: VCP - Výměna AZ pláně u BUS zastávky	60 087	
001: Zemní práce	52 178	
009: Přesun hmot HSV	7 909	
06: MP - Vyprázdnění nádrže	- 13 516	
951: Ostatní konstrukce a práce	- 13 516	
07: VCP - Zídka u obecního úřadu	42 040	
003: Svislé konstrukce	27 644	
009: Ostatní konstrukce a práce	3 507	
997: Přesun sutě	5 764	
998: Přesun hmot	5 125	
08: VCP - Zrušení stávající šachty pod chodníkem	2 318	
001: Zemní práce	579	
008: Trubní vedení	- 1 460	
96: Bourání konstrukcí	2 851	
997: Přesun sutě	349	
Celkem (bez DPH)	153 069	
DPH 21%	32 144	
Celkem (včetně DPH)	185 214	

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: VCP - Bourání betonů u stodoly									
96: Bourání konstrukcí									
1.	SP	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. - jakékoliv východní stěna (5,4-3)*1,2*0,3 severní stěna 4,5*1,2*0,3 podlaha 5,4/2*4,5*0,2	m3	4,914		4,914	7 907,38	57 255 38 857 38 857
997: Přesun sutě									
2.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně - (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,811		10,811	1 214,58	13 131
3.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,811		10,811	211,20	2 283
4.	SP	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cen - Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - 3x	t	32,433		32,433	25,34	822
5.	ON	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného - do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	10,811		10,811	200,00	2 162
02: MP - Odpočet 2 ks VO									
21-M_00: Elektromontáže - VO - rozvod veřejného osvětlení									
6.	SUB	210 20-4011	Stožár VO - 6,0 m nad zemí , kulatý, pr. 133/89/60	ks	-2,0		-2,0	2 058,00	- 4 116
7.	SUB	210 20-3403	Svítlidlo LED 1x36W, CRI>=70, 3060 lm	ks	-2,0		-2,0	577,50	- 1 155
8.	SUB	210 20-4100	Trmenový výložník pro přechodové svítidlo 0,5 m	ks	-2,0		-2,0	325,50	- 651
9.	SUB	210 20-4203	Elektrovýzbroj - 15-35/6	ks	-2,0		-2,0	472,50	- 945
10.	SUB	210 12-0001	Skleněná pojistka 10 A	ks	-2,0		-2,0	52,50	- 105
11.	SUB	210 22-0301.1	Svorka SP 1	ks	-2,0		-2,0	80,85	- 162
12.	SUB	210 20-4011-S	Štikování stožárů VO	ks	-2,0		-2,0	42,00	- 84
21-M2_00: Elektromateriál - VO - rozvod veřejného osvětlení									
13.	SUB	Mat.1	Stožár VO - 6,0 m nad zemí , kulatý, pr. 133/89/60	ks	-2,0		-2,0	6 254,85	- 12 510
14.	SUB	Mat.3	Svítlidlo LED 1x36W, CRI>=70, 3060 lm 5XB14D2B108B SL20mc.ST1.5a.LED3060lm740.Plus	ks	-2,0		-2,0	6 893,25	- 13 787
15.	SUB	Mat.5	Trmenový výložník pro přechodové svítidlo 0,5 m	ks	-2,0		-2,0	1 480,50	- 2 961

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SUB	Mat.11	Elektrovýzbroj - 15-35/6						
17.	SUB	Mat.22	Svorka SP 1	ks	- 2,0		- 2,0	614,25	- 1 229
18.	SUB	Mat.24	Štíkování stožárů VO	ks	- 2,0		- 2,0	27,30	- 55
				ks	- 2,0		- 2,0	52,50	- 105

03: VCP - Výtok do Račického potoka

001: Zemní práce

19.	SP	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením - na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	3,703		3,703	462,57	3 158
			2,3*2,3*0,7						1 713
20.	SP	132301101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu - a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	0,84		0,84	672,74	565
			1,5*0,8*0,7						
21.	SP	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	4,543		4,543	193,60	880
			3,703+0,84						

002: Základy

22.	SP	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netřídněného	m ³	6,49		6,49	788,00	7 924
			2,3*2,3*1,5*0,8						5 114
23.	SP	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm	m ²	6,49	-	6,49	433,00	2 810
			2,3*2,3*1,5*0,8						

005: Komunikace

24.	SP	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m ²	5,29	-	5,29	1 113,80	7 632
			2,3*2,3						5 892
25.	SP	597161111	Rigol dlaždový do lože z betonu tl. 100 mm z lomového kamene	m ²	1,2	-	1,2	1 449,95	1 740
			1,5*0,8						

998: Přesun hmot

26.	ON	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,723	-	7,723	140,00	20 447
			4,543*1,7						1 081
27.	SP	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou - betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	19,491		19,491	993,60	19 366

04: VCP - Změna výšky šachet Š1, Š2 - dodávka skruží

3 587

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
008: Trubní vedení									
28.	SP	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,0	-	2,0	640,00	3 587
29.	H	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	1,0	-	1,0	717,15	1 280
30.	H	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm - + DOPRAVA	kus	1,0	-	1,0	1 590,00	717
1 590									
05: VCP - Výměna AZ pláně u BUS zastávky									
001: Zemní práce									
31.	SP	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech - na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	36,165		36,165	175,30	60 087
32.	SP	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna - do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	36,26		36,26	289,09	52 178
10 482									
33.	SP	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	36,26		36,26	193,60	7 020
34.	ON	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	72,52		72,52	140,00	10 153
35.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,33		72,33	18,40	1 331
36.	SP	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	36,26		36,26	137,15	4 973
37.	H	58333698	36,26*2,5*0,4 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	70,707		70,707	168,00	11 879
70,707									
099: Přesun hmot HSV									
38.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	70,707		70,707	111,86	7 909
7 909									
06: MP - Vyprázdnění nádrže									
951: Ostatní konstrukce a práce									
39.	B	933901311.R01	Vyprázdnění nádrže do 1000 m3	m3	- 74,266		- 74,266	182,00	- 13 516
- 13 516									
07: VCP - Zídka u obecního úřadu									
003: Svislé konstrukce									
40.	SP	632451024	Výrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	7,1	-	7,1	247,00	42 040
7,1*0,5*2									
27 644									
1 754									

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
41.	SP	327211112	Zdivo opěrných zdí z nepravdivých kamenů na maltu a prolévaného betonem, objem kamene do 0,02 m3, - š spáry do 10 mm 7,1*0,45*0,5	m3	1,598		1,598	8 486,50	13 557
42.	SP	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu - Příplatek k cenám za licování zdiva oboustranné	m3	1,597		1,597	2 429,15	3 879
43.	SP	327211921	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu - Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	1,4		1,4	485,83	680
44.	SP	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu - Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží 7,1*7,1	m	14,2		14,2	485,83	6 899
45.	SP	310201111	Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m 4*0,45*0,5	m3	0,9		0,9	971,66	874
009: Ostatní konstrukce a práce									
46.	SP	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3 7,1*0,4*0,4	m3	1,136	-	1,136	2 000,00	2 272
47.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 7,1*0,5*0,1	m3	0,355	-	0,355	3 480,00	1 235
997: Přesun sutě									
48.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně - (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,621		3,621	1 214,58	4 398
49.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,621		3,621	211,20	765
50.	SP	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cen - Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - 3x 3,621*3	t	10,863		10,863	25,34	275
51.	ON	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,621		3,621	90,00	326
998: Přesun hmot									
52.	SP	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou - betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	5,158		5,158	993,60	5 125

08: VCP - Zrušení stávající šachty pod chodníkem

2 318

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
001: Zemní práce									
53.	SP	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ 1*1*0,6=0,5*0,5*3,14*0,6	m ³	0,129		0,129	2 115,36	579
54.	SP	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m 0,129	m ³	0,129		0,129	193,60	25
55.	SP	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 1*1*0,6	m ³	0,6		0,6	137,15	82
56.	H	58333698	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 0,6*1,97	t	1,182		1,182	168,00	199
008: Trubní vedení									
57.	SP	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	- 1,0		- 1,0	597,63	- 1 460
58.	H	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	- 1,0		- 1,0	2 208,15	- 598
59.	SP	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus	1,0		1,0	340,00	- 2 208
60.	H	28611594	zátky kanalizace plastové KG DN 300	kus	1,0		1,0	718,00	340
813.	SP	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	0,125		0,125	2 303,10	718
									288
96: Bourání konstrukcí									
61.	SP	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	1,0		1,0	688,71	2 851
62.	SP	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ² 1*3,14*0,12*0,6+0,5*0,5*3,14*0,2	m ³	0,383		0,383	5 643,59	689
									2 162
997: Přesun sutě									
63.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,843		0,843	211,20	349
64.	SP	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně - Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,843*3	t	2,529		2,529	25,34	178
									64
65.	ON	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,843		0,843	90,00	76
66.	ON	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 0,129*1,7	t	0,219		0,219	140,00	31