

**KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ
O DíLO PODLE § 222 ZZVZ**

**KOORDINÁTOR PROJEKTU – OBNOVA POUTNÍHO KOSTELA SV.
JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE - II. ETAPA**

Objednatel:

Název:	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II
Sídlo:	59102 Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2
IČO:	48898813
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupení:	Mgr. Vladimírem Záleským
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

Zhotovitel:

Název:	Ing. František Laštovička
Sídlo:	Studentská 1133/3, 591 01, Žďár nad Sázavou 4
IČO:	10117831
DIČ:	CZ6003161494
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupení:	Ing. František Laštovička
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Smlouvou se má na mysli smlouva o dílo uzavřená dne 14. 7. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení „Kordinátor projektu – obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na zelené hoře – II. etapa“ („smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2021. Předmět díla se tímto rozšiřuje o níže uvedené vícepráce:

- návrh konstrukce pro zavěšení a fixaci plechových formátů pro malbu,
- projednání návrhu se zástupci památkové péče,
- vypracování a projednání vizualizace navrženého řešení,
- zajištění prototypu konstrukce pro realizaci vizuální zkoušky zavěšení dle požadavků zástupců památkové péče,
- realizační projektová dokumentace kotvení do stávající stěny ambitu,
- výrobní detaily kotvení,
- jednání se zhotovitelem, koordinace výroby u zhotovitele,
- zajištění převzetí vyrobené konstrukce.

3. ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

- 3.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

- 3.2. Hodnota víceprací: 115 200 Kč bez DPH.
3.3. Hodnota změny v Kč: 115 200 Kč bez DPH.
3.4. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 6,27 %.

4. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN

- 4.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
1 838 000,00 Kč bez DPH.

4.2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem:

a) celkem vícepráce: 115 200 Kč bez DPH,

b) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 6,27 %.

4.3. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

1 953 200 Kč bez DPH.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2021 zůstávají beze změny.

5.2. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu.

Ve Žďáru nad Sázavou



Ve Žďáru nad Sázavou 29.6.2023



Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II

Mgr Vladimír Záleský

objednatel

Ing. František Laštovička

poskytovatel


Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II
Zámek 2/2
591 02 Žďár nad Sázavou 2

č. j.: BB-1502/2023

**Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem
Biskupství brněnského**

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2, O správě diecézního majetku, jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2021 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou - II, se sídlem Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, IČ 48898813 a Ing. Františkem Laštovičkou, se sídlem Studentská 1133/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 4, IČ 10117831, na akci: „Koordínátor projektu – Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – II. etapa“, cena díla bez DPH 1.953.200,- Kč.

V Brně dne 24. 7. 2023



notář

Mgr. Pavel Kafka
generální vikář