

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen dodatek č. 2),

uzavřené dne 27.4.2016, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Jablonecká energetická a.s.

se sídlem v Jablonci nad Nisou, Liberecká 120, PSČ: 466 01

IČ: 61539881

DIČ: CZ61539881

zapsaná pod sp. zn.: B 643 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

zastoupená: Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

Ing. Boris Pospíšil, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY mimo změn předmětu SMLOUVY, doby plnění a CENY DíLA:

(dále jen OBJEDNATEL) na straně jedné

a

TENZA – METROSTAV

Společnost firem TENZA, a.s. a Metrostav a.s.

TENZA, a.s. – správce společnosti

sídlím: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 3023

zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva

Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY mimo změn předmětu SMLOUVY, doby plnění a CENY DíLA:

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Ing. Miloslav Sedlák, vedoucí odd. realizace projektů I.

Metrostav a.s. – druhý společník

se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva

Jánem Dudášem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

Ján Dudáš, člen představenstva

(dále jen ZHOTOVITEL) na straně druhé.

Identifikační údaje:

Název DÍLA: II etapa revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou

Evidenční číslo OBJEDNATELE: _____

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: _____

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu čl. 29. odst. 1. shora uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly a souhlasí s následující změnou a doplněním smlouvy o dílo:

Odstavec 3.1 Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení

- Dílo se rozšiřuje o navýšení komínu na Z8, cenová kalkulace je příloha číslo 1 tohoto dodatku č.2

Odstavec 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým:

SO	zdroj	zdroj	adresa
200			
201	Z2_1	EC6	Liberecká
202	Z2_3	PS vody	U Balvanu, pozemek č. 6802
203	Z5	EC 9	Lípová
204	Z5_1	MŠ Pasířská	MŠ Pastelka, Nová Pasířská 10
205	Z5_2	SOUO	SOUO, Poštovní 1
206	Z5a_1	Sokolovna	TJ Sokol, Fügnerova 5
207	Z5a_2	Hokej	TJ HC, Sadová 4646/2
208	Z5b	EC 38	Horní náměstí 1
209	Z6	Restaurace Žižkův vch	Na Kopci 3296/10
210	Z7	EC 20	Průmyslová
211	Z12_3	KATRON	Katron, K vrbě 524/12
212	Z13_1	OBI	OBI, Želivského 5231/2a

214	Z18	E 99	ZŠ Rybářská
107	Z11	E4E	Smetanova 66
103	Z8	EC 32	Mechová


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. V ostatním zůstává SMLOUVA beze změn.

2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá strana obdrží po dvou (2) stejnopisu při podpisu dodatku.

V Jablonci nad Nisou dne: 14. 10. 2016


za OBJEDNATELE


.....
Ing. Miloš Vele
předseda představenstva


V Brně dne: 14. 10. 2016

za ZHOTOVITELE


.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
TENZA, a.s.



.....
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva
TENZA, a.s.


.....
Ing. Zdeněk Šimovský
místopředseda představenstva
METROSTAV a.s.


.....
Ján Duďáš
člen představenstva
METROSTAV a.s.

Příloha č.1

Cenová specifikace:



č.	popis	počet jednotek	jednotková cena	celkem
			Kč bez DPH	Kč bez DPH
1	Ventilátor včetně upevnění a pružného uložení, nasávací otvor, tlumič hluku D+M	1	88 950,00	88 950,00
2	Prodloužení průduchů včetně izolace D+M 36,5m	1	1705900	1 705 900,00
3	Prodloužení nosné konstrukce D+M 36,5m	1		
4	Frekvenční měnič včetně kabeláže a kotvení D+M	1	75 600,00	75 600,00
5	El. silové napojení a odjištění D+M	1	89 560,00	89 560,00
6	MaR hardware D+M	1	60 000,00	60 000,00
7	MaR software včetně vizualizace	1	48 000,00	48 000,00
8	Odladění a odzkoušení	1	25 000,00	25 000,00
9				2 093 010,00
10	PD DPS, PD SKP			45 650,00
11				
12				2 138 660,00 Kč