

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 25009

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Zliv ÚV – stavební úpravy a výměna
vystrojení**

Místo plnění díla: *Zliv – stávající areál ÚV, p.č. st. 313/1 a p.č. 313 v k.ú. Zliv, ZUJ 545341 Zliv,
NUTS CZ0311545341, okres České Budějovice*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Zliv

sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
zastoupený: Radek Rothschedl, starosta
IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721
tel.: +420 387 001 191
e-mail: mu.zliv@sendme.cz
datová schránka ID-DS: 8dna98w
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 3126231/0100

1.2 Zhotovitel: PROZAC stavební s.r.o.

sídlo: Rudolfovská tř. 464/103, České Budějovice, 370 01 České
Budějovice
statutární zástupce: Roman Nedvěd, prokurista společnosti
IČ: 29109817
DIČ: CZ29109817
tel.: +420 605 247 400
e-mail: info@prozac.cz
datová schránka ID-DS: g3ivjpx
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 7058647001/5500
registrace – spis. zn.: C 20976 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s odst. 3.2 smlouvy a v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. dohodly, s ohledem na nepříznivé klimatické

podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla a dodržení požadované kvality prováděných prací, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2025, kterým se mění ustanovení čl. 3.1 následovně:

Původní znění čl. 3.1. smlouvy, ve znění dodatku č. 1:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení prací na díle	do 16. 1. 2026

Nové znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení prací na díle	do 10. 2. 2026

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 17. 3. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2025, zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 2.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 2 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Schváleno Radou města Zliv dne 12. 1. 2026 usnesením č. 709/26.

Ve Zlivi dne

V Českých Budějovicích dne 14.01.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radek
Rothschedl

Digitálně podepsal
Radek Rothschedl
Datum: 2026.01.13
15:25:39 +01'00'

PROZAC PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice
Tel: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521
DIČ: CZ29109817 OR: KS ČB C/20976
e-mail: info@prozac.cz (3)

Radek Rothschedl
starosta města Zliv

Roman Nedvěď
prokurista společnosti PROZAC stavební s.r.o.