

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2024

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Městys Vémyslice

Název Zadavatele: Městys Vémyslice
Sídlo: Vémyslice 31, 671 42 Vémyslice
Zastoupený: Čestmír Maša, starosta
IČ: 00293768
DIČ: CZ00293768
www: www.mestysvemyslice.cz
Kontaktní osoba: Čestmír Maša, starosta
Tel.: +420 776 076 889
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 427
fax: 515 323 427
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. č.ú.: 43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miloš Ryšavý
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně sp. zn. C 60719
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem „**Oprava místních komunikací Vémyslice**“ spočívající v opravě místních komunikací dle projektové dokumentace v městysi Vémyslice p.č. 4794/2, p.č. 24/26, p.č. 24/4, p.č. 65/1, k.ú. Vémyslice.

2. Jedná se o realizaci díla v rámci projektu s názvem: „Oprava místních komunikací Vémyslice“ spočívající v opravě komunikací, který se upravuje o změnový list č.1 a položkový rozpočet, který specifikuje nerealizované položky - méněpráce a položky - změny nad rámec základního rozpočtu - vícepráce. Změny se týkají rozšíření ploch opravy komunikací, doplnění ohraničení komunikace betonovými obrubami a odvodnění dešťových vod od rodinných domů a změny povrchů na zámkovou betonovou dlažbu tl. 8cm, kladenou do drtě.

IV. Místo provádění díla

1. Místem plnění je městys Vémyslice p.č. 4794/2, p.č. 24/26, p.č. 24/4, p.č. 65/1, k.ú. Vémyslice.

VI. Cena předmětu díla

1. Cena předmětu díla se mění takto dle změnového listu č. 1 :

Cena bez DPH původní	1,105 985,80 Kč
Cena bez DPH dle změnového listu č.1 méněpráce	- 531.515,00 Kč
Cena bez DPH dle změnového listu č.1 vícepráce	725.340,00 Kč
Cena bez DPH nová	1,299.810,80 Kč
DPH 21 % nové	272.960,27 Kč
Cena včetně DPH nová	1 572.771,07 Kč
(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)	

Přílohy smlouvy:

Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle změnového listu č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 27/2024 se nemění !

Objednatel

Ve Vémyslicích dne 11.12.2024

MĚSTYS VÉMYSLICE
671 42 VÉMYSLICE 31

Městys Vémyslice
Čestmír Maša, starosta

Zhotovitel

Ve Vémyslicích dne

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42 Vémyslice 241
Tel./fax: 515 523 427, 603 510 525
IČ: 28316049 DIČ: CZ28316049

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý, jednatel společnosti