

Dodatek č. 2 k SoD "Zateplení objektů v rámci areálu"

Smluvní strany:

Objednatel:

Kaiser servis, spol. s r.o.

Zastoupena: Radimem Opluštěm, jednatelem

se sídlem: Bezručova č. pop. 608, 678 01 Blansko

IČO: 26274906

DIČ: CZ26274906

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 41376

Bankovní spojení: 19-4793250277/0100

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel

BV-DEX, s.r.o.

Zastoupena: Janem Burešem – ředitelem společnosti

se sídlem: Vranovská 68/21, 614 00 Brno

IČO: 26926938

DIČ: CZ26926938

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 46038

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú. 1992156001/5500

(dále jen "zhotovitel")

Uzavírají a tímto uzavřeli podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo "Zateplení objektů v rámci areálu"

I.

Při provádění prací na akci: "Zateplení objektů v rámci areálu", v rozsahu dle smlouvy o dílo "Zateplení objektů v rámci areálu", uzavřené dne 23. 8. 2016, byla zjištěna potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce rovněž naplňují podmínky a požadavky § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“). Objednatel postupuje dle § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ a konstatuje, že bez těchto dodatečných

stavebních prací není možné dokončit stavební plášť na SO-01. Důvody změny termínu dokončení díla jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

- Přílohy:
1. Změnový list
 2. Rozpočet změnového listu č.3

II.

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

6.

Cena díla a platební podmínky

6.1 Cena díla byla smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a) Cena bez DPH: | 12 298 373,74,-Kč |
| b) DPH ve výši 21% | 2 582 658,49,-Kč |
| c) Cena s DPH: | 14 881 032,23,-Kč |

Nová cena díla dle změnového listu č.3:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a) Cena bez DPH: | 12 331 633,37,-Kč |
| b) DPH ve výši 21% | 2 589 643,00,-Kč |
| c) Cena s DPH: | 14 921 276,00,-Kč |

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo "Zateplení objektů v rámci areálu", ve znění dodatku č. 2, zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.


BV-Dex, s.r.o., Vranovská 21, 614 00 BRNO
IČO: 26926938, DIČ: CZ 26926938


23. 1. 2017
V Brně, dne
Za Zhotovitele


Kaiser servis, spol. s r.o.
Bezručova 608/56, 678 01 Blansko
provozovna: Trnkova 111, 628 00 Brno
tel. 800 888 248 IČ: 26274906 DIČ: CZ26274906

23. 1. 2017
V Brně, dne
Za Objednatele

Protokol o změně díla

Změnový list č.3

Předmět díla:	Zateplení objektu společnosti Kaiser service		
Objekt:	SO 01 Deemulgační stanice a administrativní část		
Objednatel:	Kaiser service, s.r.o.		
Zhotovitel:	BV-Dex, s.r.o., vranovská 21, 614 00 Brno		
TDI:	Ing. Petr Čermák		
Projektant:	DEA Energetická agentura s.r.o.		
Popis změny:			
Jedná se o chybu v projektové dokumentaci a rozpočtu - navýšení výměry střešního pláště na SO-01			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodavatel stavby	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	☐
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☐
jiné		☐	
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: dodavatel stavby		
	náklady na změnu bez DPH	33 259,63	
	Výše DPH sazba:		6 984,52
	náklady na změnu vč. DPH	40 244	
termíny	Termín realizace změny:	prosinec 16	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.1.2017	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	19.1.2017	
	TDI:	19.1.17	
	Projektant:	19.1.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	19.1.2017	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet změny		

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba :	Zateplení objektu společnosti Kaiser service	
Objekt :	SO 01 Deemulgační stanice a administrativní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vícepráce - střecha nad administrativou				
	71311111JT2	Izolace tepelné střech vrchem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	10,61400	23,4	248,37
	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	11,67540	160,00	1868,06
	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	11,67540	192,00	2241,68
	762311103R00	Montáž kotevních želez...příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	6,00000	123,50	741,00
	762332120R00	Vázané konstrukce krovů...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	33,00000	162,00	5346,00
	762341220R00	Montáž bednění...z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	10,61400	80,60	855,49
	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	11,67540	245,00	2860,47
	60596002R	hranoly	m3	0,46200	5 700,00	2633,40
	762395000R00	Spojovací prostředky...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,78500	1 123,00	881,56
	762911124R00	Impregnace řeziva	m3	0,78500	800,00	628,00
	762342204J00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 50 cm	m2	10,61400	17,50	185,75
	60510000RJ	Lať střešní profil SM/BO 35/50 mm dl = 3 - 5 m	m	54,00000	11,00	594,00
	765799313RO9	Folie podstřešní difúzní...na bednění, s přelepením spojů	m2	10,61400	308,00	3269,11
	764895100JT5	Trapézové profily T40,, tl. 0,63 mm, povrchová úprava poplast, D+M	m2	10,61400	550,00	5837,70
	764-PC	Okapnička difúzní folie	m	19,28	236,50	4 559,72
	765331864R00	Větrací pás okapní	m	1,44	81,70	117,65
	764778113J00	Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm tl. 0,63 mm, D+M	m	1,44	272,00	391,68
						33 259,63

CELKEM

33 259,63

DPH 21 %

6 984,52

CELKEM včetně DPH

40 244,15

BV-Dex
 BV-Dex, s.r.o., Vranovská 21, 614 00 BRNO
 IČO: 26925938
 DIČ: CZ 26925938