

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 28.3.2019

(dále jen „*Dodatek*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Podralský nadační fond ZOD

sídlo: Jáchymov 1, 471 29 Brniště

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod
sp. zn. N 100

IČ: 28678419

DIČ: CZ28678419, neplátce DPH

zastoupený Ing. Petrem Kubíčkem, předsedou správní rady

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-2782380237/0100

(dále jen jako „*Objednatel*“)

a

2. BLÁHA trade s.r.o.

sídlo: Valteřice 35, 471 05 Žandov

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod

sp. zn.C 25865

IČ: 28686390

DIČ: CZ28686390, plátce DPH

zastoupený Pavlem Bláhou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-3571600257/0100

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(oba dále též označováni společně jako „*Smluvní strany*“ nebo každý samostatně jako „*Smluvní strana*“)

I. Obecná ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2019 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele kompletně, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo – Výstavba areálu „BRNIŠTĚ Č.P. 16, ŠKOLA VESNICKÉHO ŽIVOTA – CENTRUM INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ (dále i jako „Smlouva o dílo“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna článku IV., odst. 1 „Cena díla a platební podmínky“ Smlouvy o dílo.
3. Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stav zejména dřevěných konstrukcí neumožňuje jejich částečnou opravu nebo výměnu a že je nutné všechny dřevěné konstrukce odstranit a nahradit novými konstrukcemi. Aby nedošlo k přerušení prací na Díle byl odsouhlasen nově vypracovaný a oceněný výkaz výměr, obsahující vícepráce nezbytné k pokračování stavebních prací.

II. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené, se čl. IV. „Cena díla a platební podmínky“, odst. 1. Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím textem:

„1. Celková cena za zhotovení díla a všech dalších činností Zhotovitele v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>13.104.879,- Kč</i>
---------------------	------------------------

Základní sazba DPH 21 %

<i>výše DPH se základní sazbou</i>	<i>2.752.025,-Kč</i>
------------------------------------	----------------------

Celková cena včetně DPH	15.856.903,- Kč
--------------------------------	------------------------

Celková cena díla se navyšuje o cenu nezbytných nákladů, skládá z dílčích cen uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č.2 této Smlouvy – položkovém rozpočtu (oceněný výkaz výměr).

<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>2.816.679,-Kč</i>
-------------------------------	----------------------

Základní sazba DPH 21 %

<i>výše DPH se základní sazbou</i>	<i>591.503,-Kč</i>
------------------------------------	--------------------


Celková cena víceprací včetně DPH	3.408.181,- Kč
--	-----------------------

Zhotovitel potvrzuje, že položkový rozpočet obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. V ceně díla je zahrnut i přiměřený zisk Zhotovitele.“

III.
Společná a závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, Objednatel obdrží tři stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všemi účastníky, popř. jejich oprávněnými zástupci.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brništi dne 28.6.2019


.....

Podralský nadační fond ZOD
zastoupený: Petr Kubíček

V Brništi dne 28.6.2019


.....

(BLÁHA trade s.r.o.)
zastoupený: Pavel Bláha