
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. září 2023 na zhotovení díla

Oprava chodníku v ulici Roudnická, trasa 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:**Obec Vědomice**

Se sídlem: Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264598

bankovní spojení: číslo účtu: 14122471/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

jednající ve věcech smluvních: Jana Salcmanová - starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:**První Podřipská stavební a.s.**

se sídlem Špindlerova třída 773, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 28508751

DIČ: CZ285087516

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2420

bankovní spojení: č.ú.: 107-9650600287/0100 vedený u Komerční banka a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Husák

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Husák

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Oprava chodníku v ulici Roudnická“, zak. č. 23ZK00160, 1.2.2023, S4A s.r.o., Ing. Lucie Dvořáková, ČKAIT 0012706, uvedeny a očekávány, a které vyvolaly změny stavebních prací spočívající ve vícepracích.



- (B) Zadáni těchto změn spočívajících ve vícepracích je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, přičemž změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky, vícepráce činí 4,6 % původní ceny smluvního závazku.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací a méněprací dohodly, v souladu s odst. 5.3. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH:	1 953 861,61 Kč
DPH 21 %:	410 310,94 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	2 364 172,55 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací (vícepráce 86 082,81 Kč bez DPH), celkové nevýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 86 082,81 Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.
1.3. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení


- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Ve Vědomicích, dne 8. 12. 2023

V Roudnici nad Labem, dne

za objednatele
Obec Vědomice

Jana Salcmanová
starostka obce



za zhotovitele
První Podřipská stavební a.s.

Jaroslav Husák

