

Evidenční číslo Objednatele

53/15

Evidenční číslo Zhotovitele

551534

DODATEK Č.1

Smlouvy o dílo č.53/15 ze dne 21.9.2015

Statutární město Brno, Městská část Brno – Žabovřesky

Sídlem: **Horova 28, 616 00 Brno**

Zastoupený: **Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou městské části**

IČ: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Bankovní spojení: **GE Money Bank a.s, číslo účtu: 10006-14327514/0600**
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

A + M FENSTER s.r.o

Sídlem: **Drčkova 2876/17, 628 00 Brno**

Zastoupený: **Miroslavem Kulíkem**

IČ: **26275830**

DIČ: **CZ 26275830**

Bankovní spojení: **KB a.s., Brno číslo účtu 107-6052640277/0100**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl C, vložka 41418
(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

Článek I. Předmět smlouvy se mění následovně:

v bodě 1.1.1. se upravuje Předmět díla o vícepráce v rozsahu stavebních prací obsažených ve Změnovém listě č. 1 a rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1

v Článku II. Doba plnění se mění body 2.2.3.-2.2.5. následovně:

2.2.3. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději do dne 19.1.2016

*2.2.4. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků
bránících v užívání)*

nejpozději do dne 29.1.2016;

2.2.5. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.4 této smlouvy

tj. do dne 13.2.2016

Článek IV. Cena díla se mění v bodech 4.1.1. – 4.1.4.

Cena díla, jehož předmět byl změněn dle Změnového listu č.1, se mění takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1.této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

3.908.157,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 3.908.157,- Kč činí částku

820.713,- Kč

4.1.4. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

4.728.870,- Kč

(slovy: čtyřmilionysedmsetdvacetosmtisícsmsetsedmdesát Korun českých)

Závěrečná ustanovení

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 53/15 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl
schválen na 30. zasedání rady MČ Brno - Žabovřesky, konaném dne 8.12.2015

V Brně dne 11.12.2015

Tyralík

za Objednatele

Ing. Pavel Tyralík
starosta městské části

Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky

21

V Brně dne 11.12.2015

A + M FENSTER s.r.o.
Drákova 2876 / 17
628 00 Brno
IČ: 262 75 830, DIČ: CZ262 75 830

za Zhotovitele

Miroslav Kulík
jednatel společnosti



Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: „Částečná výměna oken na ZŠ Brno, Jana Babáka 1 – objekty A, C“

Objekt: Brno-Žabovřesky, ZŠ Jana Babáka 1 – objekty A, C

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Žabovřesky

Zhotovitel: A + M FENSTER s.r.o., Drčkova 2876/17, 628 00 Brno

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: současný stav objektu		
	Popis změny: Zvětšení rozsahu prací - nutná úprava otvorů ve sklepních prostorech, dodávka 2 pochozích roštů na anglické dvorky u parkové části objektu. Provedení výmalby šambrán kolem oken.		
CENA	Způsob projekčního zpracování:		zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný
	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil: Jan Chmelíček		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	169.400,-	
	projekční náklady	-----	-----
	úprava smluvní ceny vč. DPH:		
	dosud platná cena dle SOD:		4.559.470,- Kč
	zvýšení:		169.400,- Kč
	snížení:		
	nová cena:		4.728.870,- Kč
	odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum
	zhotovitel: Jan Chmelíček		9.12.2015
	Objednatel: Ing. Zuzana Ošchatková		9.12.2015
	TDS: Ing. Jan Kejduš		9.12.2015
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: Výmalba šambrán okolo oken probíhá současně s výměnou a zednickým zapravením oken, bude pokračovat dle povětrnostních podmínek. Pochozí rošt na anglické dvorky bude vyměněn současně s ostatními. Montáž sklepních oken bude dokončena do 29.1.2016.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Prodloužení termínu na dokončení montáže sklepních oken do 29.1.2016		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce SOD: Dodatku číslo 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet		
Datum	9.12.2015		

Cenová nabídka

N15004287

Dodavatel:

A+M Fenster
Drčkova 2876/17
628 00 Brno-Líšeň
Czech Republic

Odběratel:

Statutární město Brno - MČ Brno Žabovřesky
Horova 28
616 00 Brno
CZ

Tel.: 541210224

Email:

Nabídka:

N15004287/Z10393

Datum vystavení:

26.11.2015

Popis:

ZŠ Jana Babáka - objekt C - návrh dodatku

Pořadí	Zboží	Množství	Cena/MJ	Před slevou	Sleva	Po slevě
OSI1	Venkovní výmalba šambrán kolem oken	766,92 bm		49 082,88	20,00 %	39 266,30Kč
OSI2	Dodávka + montáž pochozích roštů	1,00 ks		2 960,00	20,00 %	2 368,00Kč
OI1	Demontáž podlahových roštů	1,00 ks	130,00	130,00		130,00Kč
OI1	Úprava otvoru - sekání, bourání, vyzdění vč. rozšíření výšky otvoru pro okna pozic čísel 2a - 6x, 2b - 6x zvětšení výšky otvoru na 370 mm pro výšku okna 350 mm (pevné zasklení)	10,80 bm	2 845,83	30 735,00		30 735,00Kč
OI1	Sleva dodatečná sleva	-1,00	2 516,71	-2 516,71		-2 516,71Kč
Celkem instalační práce						69 982,59 Kč
		Daň %	Netto	DPH	Brutto	
Celkem		21	69 982,66	14 696,34	84 679,00 Kč	

Platební podmínky: -

Platnost nabídky: 31.12.2015

Návrh dodatek pro objekt C – venkovní výmalba šambrán, dodávka + montáž pochozí rošt navíc 1ks, úprava otvoru – zvětšení výšky otvoru pro proveditelnost dodávky a montáže oken pozice 2a – 6ks, 2b- 6ks

A + M FENSTER s.r.o.

Drčkova 2876 / 17

628 00 Brno

IČ: 262 75 830, DIČ: CZ26275830 ①

Cenová nabídka

N15004286

Dodavatel:

A+M Fenster
Drčkova 2876/17
628 00 Brno-Líšeň
Czech Republic

Odběratel:

Statutární město Brno - MČ Brno Žabovřesky
Horova 28
616 00 Brno
CZ

Tel.: 541210224

Email:

Nabídka:

Datum vystavení:
Popis:

N15004286/Z10391

26.11.2015

ZŠ Jana Babáka - objekt A - návrh dodatek

Pořadí	Zboží	Množství	Cena/MJ	Před slevou	Sleva	Po slevě
OSI1	Venkovní výmalba šambrán kolem oken	767,60 bm		49 126,40	20,00 %	39 301,12Kč
OSI2	Dodávka + montáž pochozích roštů	1,00 ks		2 960,00	20,00 %	2 368,00Kč
OI1	Demontáž podlahových roštů	1,00 ks	130,00	130,00		130,00Kč
OI1	Úprava otvoru - sekání, bourání, vyzdění vč. posílení výšky otvoru pro okna pozic čísel 1a - 4x, 1b - 7x, 4 - 1x zvětšení výšky otvoru na 370 mm pro výšku okna 350 mm (pevné zasklení)	10,80 bm	2 845,83	30 735,00		30 735,00Kč
OI1	Sleva dodatečná sleva	-1,00	2 516,71	-2 516,71		-2 516,71Kč
Celkem instalační práce						70 017,41 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Celkem	21	70 017,34	14 703,66	84 721,00 Kč

Platební podmínky: -

Platnost nabídky: 31.12.2015

Návrh dodatek pro objekt A – venkovní výmalba šambrán, dodávka + montáž pochozí rošt navíc 1ks, úprava otvoru – zvětšení výšky otvoru pro proveditelnost dodávky a montáže oken pozice 1a – 4ks, 1b – 7ks, 4 – 1ks

A + M FENSTER s.r.o.

Drčkova 2876/17

628 00 Brno

IČ: 262 75 830, DIČ: CZ26275830 ①