

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 2131 ze dne 22.11.2021
(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

(dále jen „Objednatel“)

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

00284840

3053482 / 0300, Československá obchodní banka, a. s.

Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v OR:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel, fax:

E-mail:

Jednající:

(dále jen „Zhotovitel“)

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632

48529303

CZ48529303

ČSOB a.s., Brno

372571103/0300

543 420 553, 543 420 550

msu@msu.cz

Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti, jednatelem

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Půdní prostory ZŠ Dambořice – družina, výtvarný ateliér, kabinety“. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

Předmět smlouvy

Článek III. – Předmět smlouvy se doplňuje o následující změny:

ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíl
ZR 19	Stavební práce	0,00	63 620,64	63 620,64
ZR 20	Doplnění oplechování arkýřů	0,00	63 138,60	63 138,60
CELKEM	Dodatek 3	0,00	126 759,24	126 759,24

Cena díla a platební podmínky

Článek VI. – Cena díla a platební podmínky:

Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1	8 710 956,05 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 2	1 939 145,63 Kč
Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1, 2	10 650 101,35 Kč
Oprava chybně uvedené ceny z SoD	10.000,00 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 3	126.759,24 Kč
Celková cena dle dodatku č. 3	10.786.860,92 bez DPH
DPH z celkové ceny díla	2 265240,79 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	13.052.101,71 Kč

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady obce Dambořice dne 24.11.2022 na své 4. schůzi, usnesení: „RO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303, kterým se navyšuje cena díla o 126.759,24 Kč bez DPH (vícepráce stavby: Půdní prostory ZŠ Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety).“

Za objednatele

V Brně dne 02. 01. 2023


Ing. Zbyněk Pastýřík
Starosta
Obec Dambořice

Za zhotovitele

V Brně dne 02. 01. 2023


Ing. Marian Pala
Ředitel společnosti, jednatel
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_3 Půdní prostory Dambořice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČO: 48529303

Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 148,60
PSV			112 610,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 759,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 759,24 CZK
Základní DPH	21 %	26 619,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

153 378,68 CZK


v

dne

02. 01. 2023



Za zhotovitele



Za objednatele

OBEC DAMBOŘICE
Pod Kolářskou 13, 619 03 Dolní Heršpice
IČ: 00014602, DIČ: CZ00014602

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Dodatek 3	0,00	126 759,24	26 619,44	153 378,68	100
ZL 19	Doplnění prací	0,00	63 620,64	13 360,33	76 980,97	50
ZL 20	Doplnění oplechování kolem arkýřů	0,00	63 138,60	13 259,11	76 397,71	50
Celkem za stavbu		0,00	126 759,24	26 619,44	153 378,68	100

Popis stavby: 2131_3 - Půdní prostory Dambořice

Popis objektu: 1 - Dodatek 3

Popis rozpočtu: ZL 19 - Doplnění prací

Popis rozpočtu: ZL 20 - Doplnění oplechování kolem arkýřů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 148,60	11,2
733	Rozvod potrubí	PSV			2 720,00	2,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 240,00	1,8
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			16 597,40	13,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			49 910,40	39,4
765	Krytiny tvrdé	PSV			13 228,20	10,4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			27 051,44	21,3
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			863,20	0,7
Cena celkem					126 759,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	2131_3	Půdní prostory Dambořice
O:	1	Dodatek 3
R:	ZL 19	Doplnění prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 148,60
1	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	11,60000	383,50	4 448,60
2	R63.55589	Vyrovnání schodišťových stupňů vč. rychletuhnoucí vyr.hmoty	ks	10,00000	970,00	9 700,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				2 720,00
3	7336665	Požární ucpávka VZT potrubí	ks	2,00000	1 360,00	2 720,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 240,00
4	R 7755632	Doplnění kleštin	ks	2,00000	1 120,00	2 240,00
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				16 597,40
5	347013111R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm sloupky v 102	m2	16,60000	929,00	15 421,40

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

6	5534765010R	Dvířka revizní 200 x 200 mm	kus	4,00000	294,00	1 176,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				27 051,44
7	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	29,60000	585,00	17 316,00
8	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	29,60000	11,00	325,60
9	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	29,60000	317,90	9 409,84
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				863,20
10	784221101R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,60000	52,00	863,20

Položkový rozpočet

S:	2131_3	Půdní prostory Dambořice
O:	1	Dodatek 3
R:	ZL 20	Doplnění oplechování kolem arkýřů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				49 910,40
1	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm včetně spojovacích prostředků.	m	13,80000	945,00	13 041,00
2	764292241R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm, klínové těsnění včetně spojovacích prostředků.	m	19,20000	1 122,00	21 542,40
3	R764.22254	DMTŽ úžlabí a pův. lemování ke zp.použití, úprava, zp.montáž	bm	20,20000	560,00	11 312,00
4	R764.887114	Spojovací a kotevní materiál	kpl.	1,00000	1 820,00	1 820,00
5	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	soubor	1,00000	2 195,00	2 195,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				13 228,20
6	765331231RU1	Hřeben Bramac s větracím pásem hřebenáč Classic,, bez dodávky Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu hřebene, uzávěry hřebene, nárožní latě včetně spojovacích prostředků.	m	6,00000	295,00	1 770,00
7	R55687	Přichytka hřebene	ks	18,00000	7,90	142,20
8	R76588892	Zařezání krytiny	bm	49,20000	230,00	11 316,00