



**2.2.11. dokončení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 9**  
**nejpozději do 97mi kalendářních dnů od uzavření smlouvy;**

tj. do dne 26.2.2016;

**2.2.12. zahájení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 7**  
**nejpozději do 77mi kalendářních dnů od uzavření smlouvy;**

tj. do dne 6.2.2016;

**2.2.13. dokončení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 7**  
**nejpozději do 107mi kalendářních dnů od uzavření smlouvy;**

tj. do dne 7.3.2016;

**2.2.14. zahájení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 5**  
**nejpozději do 98mi kalendářních dnů od uzavření smlouvy;**

tj. do dne 27.2.2016;

**2.2.15. dokončení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 5**  
**nejpozději do 128mi kalendářních dnů od uzavření smlouvy;**

tj. do dne 28.3.2016;

**2.2.16. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků  
bránících v užívání)**  
**nejpozději do 130ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy**

tj. do dne 30.3.2016;

**2.2.17. odstranění veškerých vad a nedodělků**  
**nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.16. této  
smlouvy**

tj. do dne 14.4.2016.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že v období ode dne 14.12.2015 do dne 5.1.2016 včetně, přeruší veškeré práce prováděné v bytových domech, jež jsou předmětem plnění díla a současně zabezpečí staveniště tak, aby byl v těchto domech zajištěn běžný provoz. Veškerá sociální zařízení a média (voda, plyn, odpady apod.) v bytech budou po dobu výluky plně funkční.

## **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č.1. Ostatní ustanovení smlouvy, k nimž je tento dodatek sjednáván, zůstávají beze změn.