

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 317 036

na zhotovení díla s názvem
Oprava chodníků I. a II. etapa vč. nové lávky
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Petrovice**
Se sídlem: **Petrovice 529, 403 37 Petrovice**
IČ: **00266922**
DIČ: **CZ00266922**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem**
Číslo účtu: **3120411/0100**
Zastoupený: **Zdeňkem Kutinou, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Zdeněk Kutina, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: **Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislav Kudr, místopředseda představenstva**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Petr Podrazil, výrobní manažer; Petr Kapic, vedoucí závodu 01; Jaroslav Krebs, stavbyvedoucí**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 317 036 v následujícím znění:

Článek 4 TERMÍNY PLNĚNÍ se mění takto

4.2 Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení prací do 31.5.2018. Důvodem jsou nevhodné klimatické podmínky pro provádění technologií betonáže - nosná konstrukce lávky, lože pro ohrady, zřízení uličních vpustí a šachet.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

V Děčíně, dne 30.11.2017

V Petrovicích, dne 30.11.2017

za zhotovitele:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

za objednatele:


Zdeněk Kutina
starosta obce
