

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 150260

III. Termíny plnění.

S ohledem na zajištěnost dodávek a vlastní realizaci souboru elektroinstalace a MaR vybraným subdodavatelem Johnson Controls International spol. s r.o. Praha 4 mění se po oboustranné dohodě termíny plnění takto:

- Zahájení prací: od 01.07.2015
- Ukončení prací: do 26.08.2015
- Předání a převzetí díla: 28.08.2015

Ostatní body SOD č. NBD150260 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno oboustranně odsouhlasené paré.

V Hranicích dne: 27.7.2015

EKOLTES Hranice, a.s. 400

Zborovská 606

753 01 Hranice

IČO: 61974919, DIČ: CZ61974919



.....
objednatel

EKOINVESTA s.r.o. EKO

stavby - voda - topení - plyn

Tř.1.máje 328 753 01 Hranice

IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447


.....
zhotovitel